

11977/2018

80

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)** képviselőjében: **dr. Sóvágó László polgármester**, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről **AQUA-GENERAL Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.)** képviselőjében **Szűcs Zoltán ügyvezető** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: **15728355-2-09**  
számlaszáma: **11738084-15372741-00000000**  
számlavezető bank neve: **OTP Bank Nyrt.**  
naplójegyfel-jele (NÜJ): **869578797**

Vállalkozó cégjegyzék száma: **09-09-011387**  
adószáma: **13445762-2-09**  
számlavezető bank neve: **UniCredit Bank**  
számlaszáma: **10918001-00000114-20390000**  
MKIK száma: **19A10055**  
NÜJ száma: **818089291**

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.	
Iktalva: 20 <u>18</u> év <u>10</u> hó <u>24</u> -n.	
<u>11977-80</u> szám	Melléklet: _____ db
Előszám:	Előadó: <u>Szűcs Zoltán</u>

### I. Előzmények

Szerződő felek között 2018. május 07. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Hajdúszoboszlót és Ebest összekötő hivatásforgalmi kerékpárút létesítése” című projekt kivitelezésére vonatkozóan, melyet közös akaratukkal megegyezően 2018. október 02. napján módosítanak.

### II. A szerződés módosítása

Felek a vállalkozási szerződés alábbi pontjai a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják:

#### Eredeti:

III.3. Vállalkozói előleg:  
Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 119. § (1) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 50 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.

#### Az előleg az 1 - 2. részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.

Előleg visszafizetési biztosíték:  
1. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékként a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján az eljárás eredményeként megkötött szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének

mértékére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő.

vagy

2. Nem nyújt biztosítékot (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. §. (2.a) pontja szerint), de ha a jogosulatlan igénybevétel az ajánlattevő szándékos magatartására vezethető vissza, és az ajánlattevő nem nyújtott biztosítékot, Ajánlatkérő felszólítja az ajánlattevőt az előleg visszafizetésére. Ha az ajánlattevő a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami adóhatóságnál az ajánlattevő és az ajánlattevőben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.

#### **Módosított:**

##### **III.3. Vállalkozói előleg:**

Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 119. § (1) bek. alapján a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 50 %-ig biztosít előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az előleg igénylésének lehetőségével élni kíván, Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.

##### **Az előleg az 1 - 3. részszámlákban kerül elszámolásra.**

Előleg visszafizetési biztosíték:

1. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján az eljárás eredményeként megkötött szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő.

vagy

2. Nem nyújt biztosítékot (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. §. (2.a) pontja szerint), de ha a jogosulatlan igénybevétel az ajánlattevő szándékos magatartására vezethető vissza, és az ajánlattevő nem nyújtott biztosítékot, Ajánlatkérő felszólítja az ajánlattevőt az előleg visszafizetésére. Ha az ajánlattevő a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami adóhatóságnál az ajánlattevő és az ajánlattevőben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.

Indokolás:

A területelőkészítést érintő önerős költségelszámolás (előleg és felmerült teljesítés) miatt a vállalkozói előleg elszámolása arányosan nem történhet meg az 1-2. részszámlákban, csak az 1-3. részszámlákban, ezért a szerződés ezen pontját módosítani szükséges.

**Eredeti:**

IV.2. Befejezés:

Teljesítés határideje: **2018. október 15.**

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.

Módosított:

IV.2. Befejezés:

Teljesítés határideje: **2018. október 31.**

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.

Indokolás:

A kisajátítással érintett 252 m hosszú szakasz későbbi átadása, ill. a Tessedik utcánál kialakult helyzet, továbbá az előleg késedelmes megérkezése általi finanszírozási problémák miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása.

A szerződésmódosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak. Nem határoznak meg olyan feltételeket, melyek másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg és a szerződés tárgyát új elemre nem terjesztik ki.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.

A vállalkozási szerződés a 2018. október 02. napján kelt I. sz. módosítással együtt érvényes.

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: - műszaki ellenőri nyilatkozat  
- polgármesteri döntés módosításról

Hajdúszoboszló, 2018. október 02.

  
\_\_\_\_\_  
Megrendelő



**AQUA-GENERAL Kft. 8.**  
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.  
Címhely: 4200 Hajdúszoboszló, Ipariárp 1.  
Adószám: 13115762-9-09

  
\_\_\_\_\_  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés: 2018.10.02

  
\_\_\_\_\_  
alíírás