

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)** képviseletében: **dr. Sóvágó László polgármester**, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről **Magyar Mélyépítő Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 14.)** képviseletében **Dudás Róbert ügyvezető** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: 15728355-2-09
 számlaszáma: 11738084-15372741-00000000
 számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
 naplólógyfél-jele (NÜJ): 869578797

Vállalkozó cégjegyzék száma: 09-09-018802
 adószáma: 22634812-2-09
 számlavezető bank neve: UniCredit Bank
 számlaszáma: 109118001-00000114-20520001
 MKIK száma: 19A39690
 NÜJ száma: 777990720

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.	
Iktatva: 20 <u>14</u> év <u>07</u> hó <u>20</u> -n.	
<u>14312-2/2018</u> szám	Melléklet: _____ db
Előszám:	Előadó: <u>[Signature]</u>

I. Előzmények

Szerződő felek között 2018. május 07. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Dózsa György úti kerékpárút és csomópont fejlesztés, valamint az Ady E. utca - Kenézy utca, és Kálvin tér-Hősök tere közötti kerékpárút szakaszok létesítése” című projekt I. részajánlatának kivitelezésére vonatkozóan, melyet közös akaratukkal megegyezően 2018. július 26. napján módosítanak.

II. A szerződés módosítása

Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:

I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Dózsa György úti kerékpárút és csomópont fejlesztés, valamint az Ady E. utca - Kenézy utca, és Kálvin tér-Hősök tere közötti kerékpárút szakaszok létesítése” című projekt I. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.

Módosított:

I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Dózsa György úti kerékpárút és csomópont fejlesztés, valamint az Ady E. utca - Kenézy utca, és Kálvin tér-Hősök tere közötti kerékpárút szakaszok létesítése” című projekt I. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről

szóló összegezésben foglaltak alapján.

Vállalkozó feladatát képezik továbbá a kivitelezés során pótmunkaként elrendelt, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatásban foglaltak megvalósítása.

Az elrendelt pótmunkák következtében a szerződéses összeg az alábbiak szerint változik:

Eredeti:

II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:

/I. részajánlat Dózsa Gy. u. – Nádudvari u. – Rákóczi u.:/

Nettó vállalási ár: 103.921.384,- Ft

azaz: nettó százhárommillió-kilencszázhuszonegyezer-háromszáznyolcvannégy 00/100 forint.

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

/I. részajánlat Kossuth utca – Hősök tere - Kálvin tér:/

Nettó vállalási ár: 4.478.616,- Ft

ÁFA (27%): 1.209.226,- Ft

Bruttó vállalási ár: 5.687.842,- Ft

azaz: bruttó ötmillió-hatszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznegyvenkettő 00/100 forint.

A tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

Módosult:

II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:

/I. részajánlat Dózsa Gy. u. – Nádudvari u. – Rákóczi u.:/

Nettó vállalási ár: 106.065.742,- Ft

azaz: nettó százhatmillió-hatvanötezer-hétszáznegyvenkettő 00/100 forint.

A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

/I. részajánlat Kossuth utca – Hősök tere - Kálvin tér:/

Nettó vállalási ár: 4.478.616,- Ft

ÁFA (27%): 1.209.226,- Ft

Bruttó vállalási ár: 5.687.842,- Ft

azaz: bruttó ötmillió-hatszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznegyvenkettő 00/100 forint.

A tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.

142. § hatálya alá.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.

A vállalkozási szerződés a 2018. július 26. napján kelt I. sz. módosítással együtt érvényes.

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek: - kimutatás pótmunkáról

Hajdúszoboszló, 2018. július 26.


Megrendelő




MAGYAR MÉLYÉRTŐ KFT.
4200 Hajdúszoboszló, Bányák út 19.
Tel: 06-30-263481, Fax: 06-30-263482
Számlaszám: 114-20620001
Szállító Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés: 2018. július 26.


.....
aláírás



MAGYAR
MÉLYÉPÍTŐ KFT.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló, 2018. június 29.
Üi.: Mészáros Márta
Munkasz.: MM-03/2018
Iktatószám: K1/2018/100054.

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök részére

Tárgy: Módosított ajánlat

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projekt megvalósításához Dózsa György úti kerékpárút és csomópont fejlesztés, valamint az Ady E. utca - Kenézy utca, és Kálvin tér-Hősök tere közötti kerékpárút szakaszok létesítése” című projekt I. és II. rész kivitelezése

Tisztelt Szilágyiné Pál Gyöngyi!

Műszaki ellenőr által javasolt többlet és elmaradó munkák módosított jegyzéke az alábbiak szerinti megbontásban a következő:

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése CKt jelű keverékből	50	m3	23 790 Ft	1 189 500 Ft
Dózsa György u. - Nádudvari út - Rákóczi u. közötti szakaszon kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos erősáram	1	klt	954 858 Ft	954 858 Ft
Összesen nettó:				2 144 358 Ft

Elektromos munkák részletezve:

K	Acél tűzihorganyzott 9 méteres kandeláber oszlop meglévőhöz hasonló kivitel, talpcsavaros, alapvasalattal együtt, lámpatest nélkül *	2	db	230000	460 000
K	GURO EKM 1272 4x25 mm2	8	db	26280	210 240
K	GURO EKM 1272 felszerelése, bekötése	8	db	11760	94 080
	Végelz. 1kV 4x35-240mm2 kültéri	1	KLT	12 017	12 017
	ÖK 1kV 4x120-240mm2 +csav.hűv	1	KLT	18870	18 870
	ÖK 1kV 4x16-25mm2 +csav.hűv	3	KLT	11430	34 290
	KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K	1	DB	12278	12 278
	KIF.ZSUG.ÖK.KARM.16-240MM2-IG	4	DB	5 185	20 740
K	"T" leágazó összekötő, gyantás 4x16 - 4x25mm2	1	KLT	29475	29 475
K	Leágazó összekötő szerelése 4x25 mm2-ig	1	KLT	9630	9 630
K	Kábeljelző kő	7	DB	18525	129 675
K	Kábeljelző kő telepítése, földmunkával	7	DB	4290	30 030
	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	210	TKM	350	73 500
	VB.KZV.OSZL.ÁLL.8M-TŐL FÖLDMUNKÁVAL	-2	DB	30 866	-61 732
	VÉGELZÁRO BONT.SZERELV.MENTÉSÉVEL	-8	DB	3 477	-27 816
	Támlemez Vasbeton TC	-1	DB	7 259	-7 259
	KÁBEL BONT.2KG/M ÁROK CSATORNÁBOL	-110	FM	756	-83 160

954 858 Ft

Üdvözlettel:


Dudas Róbert ügyvezető
MAGYAR MÉLYÉPÍTŐ Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 14.
Adószám: 22634812-2-09 4.
Cégl.sz.: 09-09-018802
Szélsz.: 10918001-00000114-20520001