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TÁJÉKOZTATÁS
„Ha jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd” 

Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése projekttel kapcsolatban
Tisztelt Képviselő-testület!

Röviden az előzményekről: 

2008. március 11.-én a Városi Bölcsőde azzal a kérelemmel fordult a Hivatal felé, hogy az akkoriban megjelent a bölcsődék fejlesztését, kapacitásbővítését, felújítását, korszerűsítését célzó kétfordulós pályázaton indulni szeretnének. A kérelmet követően a Képviselő-testület a 48/2008. (III. 27.) számú határozatában támogatta a Városi Bölcsőde elképzelésit a bővítésre, illetve a fejlesztésre vonatkozóan.

Az első fordulós pályázati anyag benyújtására 2008. 07. 02.-án került sor, az első fordulós támogatási döntést (a támogatás összege 89.810.601,-Ft) 2009. május 15-én vette kézhez az Önkormányzat, ezt követően kezdődött meg a projektfejlesztés időszaka, melynek végén 2010. 02. 26.-án a második fordulós pályázati anyag is benyújtásra került. 
A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a projektet 92.184.999,-Ft összegű támogatásban részesítette, az erről szóló támogató levél 2010. május 06.-án érkezett meg. A projektfejlesztés időszakában változtak az ÁFA-ra vonatkozó szabályok így indításkor 20%-os ÁFA volt érvényben, de ez a időközben megváltozott, többek között ez az egyik oka annak hogy növekedett a beruházás értéke, illetve 2008. nyarán készült tervezői költségvetés alapján lett benyújtva a pályázat melynek a fő számain a későbbiekben már nem lehetett változtatni.
A támogatási szerződés adatai:

	Szerződés száma
	ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008

	Szerződés hatályba lépésének dátuma
	2010.08.18.

	Szerződésben rögzített támogatás
	92 184 999,-Ft

	Szerződésben rögzített összköltség
	102 164 724,-Ft

	Projekt megvalósítás tervezett befejezése
	2011.11.30.

	Projekt fenntartás tervezett kezdete
	2011.12.01.

	Projekt fenntartás tervezett befejezése
	2016.11.30.


A pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht., az engedélyes terveket Bal-Arch Kft. készítette. A támogatási döntés kézhezvételét követően irodánk a 2010. június 10-ei ülésre előterjesztést készített a kiviteli tervek készítésével kapcsolatban. Az ajánlatkérés során a tervezők rendelkezésére bocsátottuk az engedélyes terveket, a nyertes ajánlattevő a BOM-ÉP Kft. ennek ismeretében az alábbi javaslatot tette: A terveket átnézve javasolta, hogy a tervezett bővítmény teljes egészében kerüljön alápincézésre (az eredeti tervekben sávalap volt tervezve, innen jött az ötlet, hogy ha már elkészülnek az un. falak, akkor legyen kihasználva hely és készüljön pince). A tervezett bővítmény teljes alápincézésével egy plusz 150 m2-es teljes értékű alagsori épületrész valósul meg. Az eredeti engedélyes tervek a projektfejlesztés során kétszer kerültek módosításra, ezekre azért volt szükség, mert a VÁTI elvárásai illetve az időközben felmerülő lehetőségek és igények beépítésre kerültek a tervekbe, ezeket a módosításokat minden esetben építési engedélymódosítással kellett kezelni. A Képviselő-testület a 104/2010. (VI. 10.) számú határozatával támogatta a tervező azon elképzelését, mely szerint a tervezett bővítmény teljes egészében kerüljön alápincézésre. 
A bölcsőde épületét több ütemben bővítették, az építésének az ideje az 1960-as évekre tehető. Az 1990-es évek elején egy félköríves foglalkoztató szobával bővítették, így az épület jelenleg „U” alakban helyezkedik el. 

A beruházás során a meglévő épület Rákóczi utcára merőleges lenyúló szárnyaival határolt területének egy része lefedésre kerül. Ezáltal kialakul egy több funkciós fogadótér, amely lehetővé teszi a szárnyak közötti fedett térben történő átközlekedést, a szárnyak és a konyha közötti fedett térbeni kapcsolatot, valamint biztosítja kisebb bölcsődei rendezvények fedett térben történő megtartását, helyet biztosít a tetőtéri irodákba történő feljutáshoz szükséges lépcső elhelyezéséhez. 

Az épület új homlokzati hőszigetelést kap, a nyílászárók egy része cserélve lesz korszerű műanyagra. A meglévő lapostetős épületrészekre valamint a tervezett bővítésre faszerkezetű magastető építése történik úgy, hogy az utcai keresztszárny padlástere beépítésre kerül. Itt kap helyet az irodák egy része.
A bővítmény alagsori részében a gyermek WC, babakocsitároló és udvari játéktároló funkciók mellett további tároló helyiségek, valamint takarítószer tároló, gondozói szoba, és a dolgozók részére öltöző, zuhanyzó, WC helyiségek, valamint sóterápiás szoba is elhelyezésre kerültek. A bővítmény földszinti részén - a meglévő dél-keleti épületszárny vége és a bővítményrész között - egy főbejárati rész lett kialakítva, melyből a lejutás az alagsori szintre biztosított.

Az új gondozási egységben az átvevő helyiségben kap helyet a gyermeköltöző. A fürdőszoba kapcsolódik a két gondozási egységhez, illetve az átvevőhöz is, itt megfelelő mennyiségű mosdó, fürösztő kád és WC fog a gyerekek rendelkezésére állni. A gondozási egységhez két csoportszoba kapcsolódik / 41,11 m2 és 43,35 m2 / mely kielégíti 4m2/gyerek helyigényt. A déli épületszárnyban található meglévő gondozási egységet is érintő átalakítások lesznek, ezáltal ennek a gondozási egységnek jobb lesz a használhatósága, illetve „A bölcsődék működési engedélyének szakmai követelményei„ c. dokumentum előírásait is figyelembe veszi. Így a bővített és átépített déli épületszárnyban található gondozási egységekben biztosított 20-20 gyerek ellátása.  

A projekt keretében a létesítmény illetve a belső udvari részek teljes körű akadálymentesítése is meg fog történni. A beruházás műszaki tartalma számokban:

A meglévő épület alapterülete: 

Pince: 169,43 m2

Földszint: 449,40 m2

A meglévő épület + bővítmény alapterülete átépítés után: 

Pince: 376,47 m2

Földszint: 761,22 m2

Tetőtér: 41,73 m2            

A kiviteli tervek és költségvetés elkészült, ezek alapján látható volt, hogy várhatóan 22 millió forint biztosítása szükséges többlet önerőként az eredeti tervekhez képest. A magasabb költségeket az indokolta, hogy a tervezett bővítések és átalakítások úgy kerültek kialakításra, hogy azok az üzemeltető összes felmerülő igényét kielégítik, megfelelnek minden érvényben lévő előírásnak, a bővítés után a Városi Bölcsőde egyike lesz a város legkorszerűbb intézményeinek. Ez a 22 millió forint a pluszként felmerült részek fedezésére szolgál, az eredeti 2008-ban készült költségvetés frissítése ekkor nem történt meg, mivel ez a költségvetés képezi a támogatási szerződés alapját, ami nem módosítható. A jogerős építési engedély illetve a kiviteli terv birtokában az egyeztetéseket elvégeztük, ezt követően került kiírásra a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására vonatkozóan.  
Az árakat a piac alakítja, közbeszerzést követően derül ki számunkra, hogy az ajánlatok a tervezett költségekhez képest alacsonyabbak vagy magasabbak. Mindkettőre volt már példa az önkormányzat fejlesztései során, véleményünk szerint ez az eset nem tekinthető kirívónak.
Valamennyi ajánlat meghaladta a jelenleg rendelkezésre álló keretet, így többlet önerő biztosítása volt szükséges, az erről szóló előterjesztésünk a múlt ülésen került elfogadásra. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2011. június 6-án aláírásra, a munkaterület pedig másnap átadásra került és a kivitelezési munkák megkezdődtek.
Összességében elmondhatjuk, hogy a beruházás megfelelő ütemben halad a kivitelező vállalta hogy 2011. szeptember 30.-ig befejezi a munkálatokat, időközben a szükséges eszközök beszerzése meg fog történni, így a Támogatási Szerződésben vállalt befejezési határidő tartható. 
A pályázathoz kapcsolódó nyitórendezvény keretein belül (amely 2011. június 22.-én kerül megtartásra) bemutatásra kerül a projekt valamint a kivitelező, illetve a helyszínen is lehet tájékozódni a beruházásról.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatónkat megtárgyalni, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Ha jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd” – Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című projekttel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja
Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Jegyző
	Hajdúszoboszló, 2011. június 7.

	Szilágyiné Pál Gyöngyi

	
	Irodavezető főmérnök


