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TÁJÉKOZTATÓ 
 

közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen tájékoztató útján teszek eleget tájékoztatási kötelezettségemnek, melyet az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata ír elő közbeszerzési eljárások során 
hozott döntések esetén. 
 
Az Önkormányzat a Közbeszerzési Értesítő 2007. augusztus 17-i 94. számában 
tett közé ajánlattételi felhívást a Mező és Sarló utcák burkolat-felújítása 
tárgyában. Az eljárás során öt ajánlat került benyújtásra, a győztes a Swietelsky 
Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. 4-20.) lett bruttó 7.807.320,-Ft (1.rész) és 
9.724.446,-Ft (2. rész) ajánlati árral. Az építési munkák a szerződés szerint 
elkészültek, az utcák műszakilag átvételre kerültek. 
 
Az Önkormányzat 2007. június 25-én közvetlenül ajánlattételre hívott fel 
társaságokat a Hajdúszoboszló, iszaptározó tavak rekultivációjának kivitelezési 
munkái tárgyában. Az eljárás győztese az Aqua-General Kft. (4200 
Hajdúszoboszló, Keleti u 34.) lett, aki a munkákat 2007. október 31-ig vállalta 
elvégezni bruttó 53.253.840,-Ft-ért. A társaság 2007. október elején határidő 
hosszabbítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz vis maior-ra hivatkozva. 
A kivitelezés során többször fordult elő csapadékos időszak, ami a földmunkák 
folytatását lehetetlenné tette. Ebből kifolyólag nem tudtak az ültetendő 
energiafűz telepítéséhez hozzáfogni időben, az október pedig erre már nem volt 
alkalmas szakvélemény szerint. Az eredeti határidőig minden kivitelezési 
munkával végzett vállalkozó, csak az ültetés maradt hátra. A Kbt. 
rendelkezéseire is figyelemmel a teljesítési határidő 2008. április 30-ig 
meghosszabbításra került, ezzel együtt a végszámla benyújtási határideje a 
végleges átadás-átvételhez lett igazítva. 
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2007. tavaszán közbeszerzési eljárás keretén belül kiválasztásra került a teljes 
hajdúszoboszlói csapadékvíz-elvezető rendszer tervezője, az Ötlet-Lánc Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló, Erkel F. u. 16.) bruttó 15,6 millió forintos ajánlati árral. 
A tervezési szerződés szerint a tervezési munkát 2007. november 16-ig kell 
szolgáltatni. Vállalkozó határidő előtt határidő-hosszabbítási kérelemmel fordult 
hozzánk külső körülményekre (magántulajdonú ingatlanokra való bejutás 
nehézsége, kedvezőtlen időjárás) hivatkozva kérte a 2008. február 28-ig történő 
határidő módosítását. A Kbt. rendelkezéseire is figyelemmel a teljesítési 
határidő 2008. február 28-ig meghosszabbításra került, ezzel együtt a számla 
benyújtási határideje a végleges átadás-átvételhez lett igazítva. 
 
2007. október 24-én 5 útépítő társaságot közvetlenül ajánlattételre hívtunk fel a 
Vadas utca burkolat-felújítása tárgyában. Határidőig mindannyian beadták 
ajánlatukat, a győztes a Makadám 95/2 Kft. (4150 Püspökladány, Damjanich u. 
11/2.) lett, bruttó 8.242.664,-Ft-os ajánlati árral. A teljesítés határidő a szerződés 
szerint 2007. november 12., vállalkozó azonban kéri a határidő 2008. április 30-
ig történő meghosszabbítását, mivel a kedvezőtlen időjárás jelenleg nem tesz 
lehetővé semmiféle aszfaltozási munka végzését. 
 
Kérem a fent leírtak okán a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Hajdúszoboszló, 2007. november 12. 
 
 
 
 
         Dr. Sóvágó László 
                                                                                      polgármester 


