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Vezetői összefoglaló

Jelen dokumentum az Hajdúszoboszlói kistérség projektorientált fejlesztési  programja, amely a  Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából készült. 

A dokumentum alapvető célja, hogy az Európai Uniós támogatások felhasználására olyan konkrét, összefüggő projektjavaslatokat fogalmazzon meg, melyek a saját forrás felhasználásának minimalizálása mellett minél gyorsabb fejlődési pályát indítanak be.
A dokumentum a kistérségek és települései akcióterveinek figyelembe vételével, valamint a Észak-alföldi Régió Regionális Akcióterve, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Operatív Programjaiban (OP) megfogalmazott fejlesztési és támogatási irányok mentén készült el.

Magába foglalja 

· a kistérségi társulás kistérségi szintű projektfejlesztési stratégiáját, 
· az NFT megvalósítását szolgáló kistérségi szintű projektjavaslatokat, melyek projektenként bemutatják a projekt céljait, szükségességének indoklását, a projekttervet, a projekt megvalósítása által érintett célcsoportokat, a projekt megvalósításával létrejövő új munkahelyek számát, s a megvalósításához felhasználható pályázati forrásokat, valamint a projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges partneri kört .
· a kistérségi szintű projektjavaslatok összehangolását eredményező ütemezési javaslatokat.
A kistérségi szintű projektfejlesztési stratégia, az NFT megvalósítását szolgáló kistérségi szintű projektjavaslatok megalkotásához vezető előzmények ismertetését követően a dokumentum a helyzetelemzés keretében rávilágít a kistérségi társulás, az önkormányzatok fejlesztési akcióterveinek hiátusaira és alternatívákat tár fel e hiátusok oldására.

Az együttműködés - amelynek keretében elkészült ez a kistérségi kihatású projektorientált dokumentum - lehetővé tette, hogy a kistérségi szintű fejlesztési elképzelések elemzését követően körvonalazódjanak azon kistérségi szintű projekttartalmak, amelyek mentén elindulva rövidtávon lehetővé válik, hogy Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az uniós forrásokat egyre nagyobb mértékben megszerezze a turizmus, mint húzóágazat fejlesztéséért, az új munkahelyeket teremtő beruházásaikban a harmadik-, és a szociális gazdaság, valamint az információs társadalom térségi kiépítésében.

A projektek a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaival összhangban az Operatív Programok intézkedéseihez kapcsolódnak. Kiterjednek a
· A környezetvédelem és infrastruktúra fejlesztése terén a szennyvízkezelésre, illetve a hulladékok kezelésére és újrahasznosítására.
· A turizmus fejlesztéséért infrastruktúra fejlesztésekre és a kiegészítő szolgáltatásokra.
· A mezőgazdaságban a biogazdálkodás és a zöldség-gyümölcs, egyéb helyi termény és termék feldolgozás fejlesztésére, termékláncok kialakítására, a forgalmazás megszervezésére.
· A humánerőforrás-fejlesztés terén, a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, az oktatás-képzés területeinek kiszélesítésére és az együttműködés javítására. 

· Kistérségi-települési infokommunikációs technológiák (IKT) fejlesztésében az e-közigazgatás kialakítása, az önkormányzati adatvagyon digitalizálása, hasznosítása, valamint kistérségi mikrohullámú gerinchálózat kiépítése kerül előtérbe.
A Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás projektorientált fejlesztési  programja tehát projektek, projektvázlatok és projektötletek tárháza, amely magába foglalja a kistérség egészét érintő integrált projekteket és a települések mindazon önálló, konkrét projektjeit, melyek a települések fejlesztése mellet hozzájárulnak a kistérség arculatának szépítéséhez, infrastrukturális ellátottságának javításához. 

Mindezen projektek és az újabb, ma még nem érzékelhető projektötletek  fejlesztésére  az efog.hu/hajduszoboszlo  címen elérhető interaktív webportál  nyújt támogatást, valamint naprakész  információkat az egyes projektek fejlődésének, emellett megvalósulásának  állapotáról.

A programdokumentáció jelen állapotában a Kistérségi Fejlesztési Akcióterv megvalósítását  eredményező folyamat nyitánya is egyben. Nem kerek és nem egész, hanem az első erőteljes impulzus, mely az Elektronikus Fejlesztési ÖtletGenerátor  (efog) segítségével a helyi társadalom projektötleteit  felkarolva és támogatva folyamatosan bővül. Emelett egyes projektvázlatok időről-időre, a társulás és a tagtelepülések önkormányzati döntései alapján benyújtott pályázatokká formálódnak, majd a megnyert pályázatok lebonyolítása történik meg. A projektvázlat-halom tehát nem öncélú ötletgyűjtemény, hanem a kistérségi-települési pályázati folyamat alapelemeként funkcionál tartósan. 
Előzmények
1. A programalkotás folyamata:

A kistérség  projektorientált fejlesztési programjának  kidolgozására a Fatimex-Euro Gazdasági Tanácsadó és Fejlesztő Kft. kapott megbízást.

A programalkotás széles partneri együttműködésre épül.

A kreatív teamet a helyi önkormányzatok vezetői, a projektfejlesztésre kiválasztott  munkatársai, a MeH kistérségi megbízottja és a Fatimex –Euro Kft. szakértői alkotják.

A programalkotás alap-dokumentumai:

· Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT),
· Az Észak-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója és a

területfejlesztési stratégiai programja, valamint operatív  programja,

· Az Észak-Alföldi Régió Regionális Akcióterve (RAT)
· A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  Megyei Stratégiai 

Fejlesztési Terve

· Kistérségi Fejlesztési Akcióterv,

· A helyi önkormányzatok  településfejlesztési akciótervei.
A projektfejlesztés az Elektronikus Fejlesztési ÖtletGenerátor alkalmazásával valósul meg folyamatos munkával.
A munkafolyamat eseményei időrendben:

1./projektgenerálás

· 2004-02-01 az efog.hu/hajduszoboszlo webportál üzembe helyezése ,

· 2004-02-03 a települési önkormányzatok munkatársainak képzése  az projektötlet on-line felvitelének  technikai és módszertani ismereteire,

· 2004-02-10 az efog.hu/hajduszoboszlo weboldal bemutatása a helyi  társadalom számára, brainstorming  a projektötletek feltárására három célcsoportban: a helyi önkormányzatok és intézményeik vezetői  körében, a vállalkozói körben és a civil szféra képviselőivel. 

2./projektötlet fejlesztés

· 2004-02-19 a települési önkormányzatok munkatársainak képzése  az on-line projektfejlesztés technikai és módszertani ismereteire,

· 2004-02-26  a Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ülése a „nyers” projektötletek megvitatására
· 2004-03-04 a kistelepülések projektötleteihez további konkrétumok gyűjtése, workshop Hajdúszoboszlón az alap- és középfokú oktatási intézmények munkatársai körében a már körvonalazódott, nevelést, oktatást és képzést érintő projektekről,

· 2004-03-11. a Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ülése a projektötletek véglegesítésének előkészítésére,
· 2004-03-22 konzultáció a szociális szolgáltatások területén körvonalazódott projektekről a Hajdúszoboszlói SzociálisSzolgáltató Központ vezetőjével, az egészségügyi szolgáltatásokat érintő projektjavaslatok megvitatása az egészségügyi intézmények vezetői körében.
3./projektötletek véglegesítése

· 2004-03- 23. a véglegesítendő kistérségi projektek felvitele az efog.hu/hajduszoboszlo oldalra a helyi önkormányzatok projektfejlesztésre kiválasztott  munkatársai, a MeH kistérségi megbízottja,  Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Hajdúszovát község polgármestere, Hajdúszoboszló város jegyzője és a Fatimex–Euro Kft. szakértőinek közreműködésével.

· 2004-04-20. Kistérségi Társulási ülés: A program munkaanyagának bemutatása.
Az EFOG - Elektronikus Fejlesztési ÖtletGenerátor -rendszer ismertetése 

Kiemelten közhasznú, a fejlesztési kezdeményezéseket összegyűjtő és rendszerező Internet alapú térségfejlesztő és döntéstámogató országos hatókörű szakértői rendszer.
Az EFOG-ot a Fatimex-Euro Kft 2003-ban fejlesztette ki
A rendszer célja, hogy minél több helyi projektfejlesztési igényt tárjon fel a helyi társadalom  minden szektorában, és a helyi igényeket pedig EU-konform, pályázható projekt tartalmakká fejlessze ki, s az így kifejlesztett projektek megvalósulását támogassa. 
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Az EFOG-on fejlesztett projektek megfelelnek a következő európai projektfejlesztési alapkövetelményeknek: 

1. Széles lakossági kört érintsen.
2. A „hétköznapi” életminőséget javítsa.
3. A fenntarthatóságot biztosítsa. 

4. Új munkahelyeket teremtsen.
5. Széles partneri együttműködésre épüljön.
6. Önkormányzati projektek esetén non-profit szolgáltatással párosuljon.
Az EFOG rendszer szakmai strukturális felépítése
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Kistérségi központ menedzsmentje:

(pl: MeH kistérségi megbízott, 

az önkormányzatoknál pályázatírással 

foglalkozó alkalmazottak, stb.) 


        
Települési Önkormányzat 1fő

Az ábra a rendszeren zajló projektfejlesztés kommunikációs útját mutatja be a mai tapasztalatokra alapozott legrosszabb esetben, amikor a településen mindössze egy számítógép áll rendelkezésre a települési önkormányzaton. Erről a pontról, vagy fejlettebb települések esetén bármilyen Internet csatlakozással rendelkező számítógépről tudják a projektötlet gazdák felvinni projektfejlesztési elképzeléseiket. 

Az ötlet éterbe jutása után indul meg a projektfejlesztés folyam

Az EFOG rendszer részét képző adatbázisok:

1. Pályázati forráskereső: a Magyarországon elérhető hazai és európai uniós támogatási források.
2. Fejlesztési témakereső: a Magyarország Nemzeti Programjaihoz kötődő fejlesztési lehetőségek és azok leírásai. Többek között a Nemzeti Lakásprogram, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak, a Nemzeti Környezetvédelmi Program, a nemzeti Civil Alapprogram az Európai Unió Kutatás és Fejlesztési témáinak fejlesztési intézkedéseihez kötődő fejlesztési lehetőségek és azok leírásai. 

3. Térség beazonosító: mindazok számára, akik nem tudják, hogy települése milyen kistérségbe, régióba tartozik, nyújt mindezekről információt, megmutatva a hátrányossági besorolást is.
4. A rendszeren  generálódott összes projekt rendszerezve a támogatási rendszerek alapján.

5. A rendszerre felkerült összes fejlesztési szándék mely a leendő projektek alapanyaga.
6. A Szereplők A következő  két adatbázis külön is komplex rendszer, mely a civil, vállalkozói és (ön)kormányzati szférát kapcsolja össze.

7. Az Ötletgazdák akik érdekeltek a projektek létrehozásában.

8. A Partnerek, akik érdekeltek/érdekeltté tehetők a különböző projektek kivitelezésében.
Az EFOG által elérhető előnyök:

Önkormányzati szféra számára:

1. A rendszeren fejlesztett projektek megfelelnek az EU projektfejlesztési kritériumainak.

2. A rendszerrel átláthatóvá válik a teljes projektfolyam.

3. A rendszerrel fejlesztett projektek esetén a fenntarthatóság kritériuma teljesül.

4. A rendszeren a konkrét helyi igényekre alapozott projektfejlesztési elképzelések kerülnek kidolgozásra.

5. A PPP gyakorlatát erősíti; közelebb hozza egymáshoz a helyi gazdaság szektorainak szereplőit, ezáltal egy szélesebb körű együttműködés kezdődik el a kistérség vagy régió határain belül, ami a helyi gazdaság fellendülését eredményezheti.

6. A helyi gazdaság szektorainak fejlesztési igényeit koherenssé teszi (önkormányzati és önkormányzati intézményi, civil, gazdasági).

7. A hazai és EU-s vissza nem térítendő támogatásokat hatékonyan tudja felhasználni.

8. A helyben generálódott projektfejlesztési elképzelések helyben kerülnek kidolgozásra, így a kommunikáció, a bizalom, az addigi fejlesztési gyakorlatok mind bekerülnek a projektfejlesztés körforgásába. 

9. Helyben találhat partnert.

10. Az adminisztrációs feladatokat megkönnyíti.

11. Felgyorsul a projektfejlesztés, a projektgenerálás új dimenzióba lép tovább.

12. Az EFOG felhasználóbarát. 

13. Az EFOG-on generálódott életképes projekthalmaz adatbázisának felhasználásával egyszerűbben és gyorsabban lehet a NFT operatív programjaihoz megfelelő tartalommal illeszkedő projektorientált fejlesztési programot készíteni.

14. Az EFOG a helyi gazdaság fellendítése érdekében gyűjti a projektfejlesztési elképzeléseket, melyeket helyben dolgoznak ki, és nem egy nagy kormányzati adatbázis számára, ahol fejlesztésüket a későbbiekben nehéz nyomon követni.

Vállalkozói szféra számára:

1. Minőségi tanácsadáshoz juthat az Interneten keresztül. Az információ pénz. 

2. Időt, energiát takaríthat meg a rendszer használatának segítségével, mivel online kommunikálhat a szakértőkkel otthonról. Az idő pénz.

3. Fejlesztési elképzeléséről hamar kiderül, hogy életképes-e vagy sem, vagy, hogy milyen tartalmi formában tudna projektje megvalósulni.

4. Fejlesztését szakértelemmel rendelkező menedzserek gondozzák az ötletcsírától a kivitelezésig, így teremtve meg a maximális esélyt a fenntarthatósághoz.

5. A rendszer használatával hatékonyan tudja felélni a hazai és európai uniós forrásokat.

6. Olyan partnerekkel tud hálózatot építeni, akik a megfelelő szűrések után kerülnek a rendszer adatbázisába és megfelelő piaci attitűddel rendelkeznek, ezért a kölcsönös bizalmat hamar kieszközölhetik a leendő partnerek  egymástól.

7. A rendszeren fejlesztett projektek megfelelnek az EU projektfejlesztési kritériumainak.

8. A rendszer dokumentálja a projektfolyamot, ezért az adminisztrációs feladatok nagyobbik részétől megszabadítja a projektgazdát.

9. Az EFOG felhasználóbarát.

Civil szféra számára:

1. A rendszer nyílt; a fejlesztési szándékot ötletcsírát bárki felviheti a szolgáltatás segítségével az adatbázisba.

2. A rendszer felhasználóbarát; Minden ötletgazda informatikai előképzettség nélkül online követi a fejlesztés folyamatát.
3. A szereplők által kialakított hálózat, - mely a köztük lévő kapcsolatokon  és ezen kapcsolatok működésének dokumentálásán alapszik, az adott kistérségben - (mivel a döntési folyamatokat szakértői rendszerként gyorsítja) gazdaságélénkítő hatású.
Az EFOG internetes alkalmazására felkészítő menedzserképzés bemutatása

Az EFOG kistérségi menedzsmentje folyamatos képzésben részesül, melynek alapvető funkciója és célja is egyben, a minél hatékonyabb közreműködés a helyi fejlesztési elképzelések megvalósításában.

Az első, Budapesten tartott, EFOG rendszer használatát ismertető képzésen a résztvevők egy egész napos oktatás keretében gyakorlati és elméleti síkon is megismerkedtek az EFOG rendszer használatával, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó projektfejlesztés alapfogalmaival.

Az rendszer használatát két, egymástól jól elkülöníthető részben ismerték meg. Az egy napos oktatás délelőttjének folyamán az EFOG rendszer kistérségi, publikus, mindenki számára szabadon használható részét tanulmányozták, először elméletben, majd gyakorlati használat során. 

Az elmélet megfelelő begyakorlása után kerültek felvitelre a résztvevők által hozott projektötletek. 

A délutáni képzés keretében került sor az EFOG alkalmazás mélyét képező, annak hátterében működő úgynevezett szerkesztőségi rendszer megismerésére. E szerkesztőségi rendszerhez csak a megfelelő azonosítóval és jelszóval rendelkező kistérségi projektfejlesztők férhetnek hozzá. Itt van lehetőség a rendszerbe felvitt projektek alakítására, módosítására, források- és partnerek kiválasztására. A képzés első felét itt is az elmélet alkotta, mely egyrészt a rendszer használatát ismertette, másrészt pedig a „jó” projektfejlesztés kritériumait taglalta.

A további – ez idáig öt – képzésen a projektfejlesztéshez kaptak elméleti, gyakorlati és technikai útmutatást a helyi menedzserek.

A képzése(ke)n résztvevő személyek – a kistérségi menedzsment:
Hargitai Katalin , Cseke Tamás, Molnár Enikő, Molnár Edit, Nagyné Balogh Ildikó, Pethő Tamás, Sléder Tamás, Kőrössy Gáborné, Madar Zsolt, Németh Enikő, Lukács Sándor.

Helyzetelemzés 

A kistérség fejlesztési irányait és a megszerezhető pályázati forrásait determináló paraméterek

1./A Hajdúszoboszlói kistérség a hátrányos helyzetű Észak-Alföldi Régióban helyezkedik el.
2./ A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékében a hátrányos helyzetű kistérségbe sorolt észak-alföldi kistérségek halmazába tartozik.

A kistérséget  alkotó települések:

· A centrum Hajdúszoboszló

· Ebes

· Hajdúszovát

· Nagyhegyes

3./Hajdúszoboszló és Nagyhegyes  a  9001/1999. (SK 2.) KSH közlemény alapján: 

az  üdülőkörzethez tartozó, valamint az üdülőkörzethez nem tartozó idegenforgalmi adottságokkal rendelkező települések sorába tartozik.

4./A VÁTI Kht 1999-ben készített térképe alapján a  Debrecen-Hortobágy vidéke részeként a Kulturális örökségi övezetbe tartozik Ebes, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes. 

5./ Hajdúszoboszló és Nagyhegyes  települések bizonyos részei a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartoznak. 

6./ Hajdúszoboszló (gyógyfürdő, strandfürdő ) a regionális jelentőségű gyógy- és termálfürdővel rendelkező települések közt kiemelkedő helyet foglal el.
7./ Régió tájvédelmi körzetei közül a kistérség a  Hajdúsági tájvédelmi körzet területére esik.
8./Az AVOP források elérésére a kistérség összes települése a kedvezményezett települések sorába tartozik.

9./ A ROP intézkedéseinek a kistérségek relevanciájára vonatkozó mátrixa alapján:   

	
	ROP Prioritások, Intézkedések/
	Hajdúszoboszlói

kistérség

	1. A turisztikai potenciál erősítése
	1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése
	*** nagyon jellemző

	
	1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása
	*** nagyon jellemző

	2. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése
	2.1 Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése
	**  jellemző

	
	2.2 Városi területek rehabilitációja

Barnamezős területek felújítása
	** jellemző



	
	2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
	** jellemző

	3. A humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése
	3.1 A helyi közigazgatás és a  civil szervezetek kapacitásépítése
	*  kevésbé jellemző

	
	3.2 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
	** jellemző


A kistérség struktúrájából adódó lehetséges kistérségi szintű települési fejlesztési funkciók


Fejlesztési szándékok összesítése az akciótervek alapján, ténymegállapítás:
A programkészítés első fázisaként a településfejlesztésre vonatkozó települési akciótervek kerültek átvilágításra annak érdekében, hogy a kistérség egészére nézve érzékelhető legyen a kiindulási állapot az ”egyéni” elképzelések terén.

A települések akcióterveiben megfogalmazott fejlesztések (89 db) csoportosítása követi Hajdúszoboszló Város akciótervének struktúráját, mely alapján az elképzelések hét kategória mentén kerültek feldolgozásra:
Az „infrastruktúra-környezetvédelem” gyűjtőnév alatt 34 db települési elképzelés található:
· Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, szennyvíz elvezetése: 4 db

· Hulladéklerakás, hulladékgyűjtés: 6 db

· Belterületi és külterületi utak építése, járdák, parkolók kerékpárutak: 6 db

· Belvízelvezető csatornahálózat átépítése, kiépítése: 2 db

· Közterület-szépítés: 7db

· Ivóvízminőség javítása, ivóvízszűrés: 3 db

· Erdőtelepítés: 1 db

· Iparterület fejlesztése: 2 db

· Infrastruktúra-fejlesztés: 1 db

· Temető kialakítása: 2 db

Az „intézményhálózat” fejlesztésére 12 db szándék került megfogalmazásra

· Önkormányzati és egyéb intézmények felújítása és akadálymentesítése: 3 db

· Szociális szolgáltató rendszer hiányzó elemeinek létrehozása: 1 db

· Egészségügyi rendszer fejlesztése: 3db

· Művelődési központok bővítése, felújítása: 1 db

· Nevelő-oktató intézmények: 4 db

A „lakásépítés, lakáshoz jutás, lakóterület-rehabilitáció” témakörben összesen 7 db projekt elképzelés  található:

· A Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően tömbfeltárás, utcanyitás, telekkialakítás: 1 db

· Szociális bérlakások építése: 3 db

· Társasházak felújításának támogatása: 1db

· Idősek otthonának építése: 1 db

· Lakópark építése: 1 db

„Foglalkoztatás-bővítés, munkahelyteremtés” alatt 5 db elképzelés szerepel:

· Helyben konvertálható tudást nyújtó képzési struktúra: 1 db

· Önkormányzati közszolgáltatások körében a költségvetést kímélő módú többletfoglalkoztatás: 1 db

· A város hármas arculatát tükröző, hátrányt egyiknek sem okozó ipartelepítés, ennek érdekében területbiztosítás: 1 db

· Helyi termény- és termékfeldolgozás, értékesítés, a hozzánk érkező vendégek részére is, ásványvíz palackozó rekonstrukciója: 1 db

· A befektetések vonzása érdekében erre szolgáló „kézikönyv” aktuális állapotban tartása, terítése hatékony eszközökkel (INTERNET portálon, nyomtatott formában, szóróanyagként, hirdetéssel stb.): 1 db

„Kultúra, szabadidő, sport” témakörben 11 db fejlesztési szándékjelet meg:

· Mozi és kertmozi felújítása: 1 db

· Múzeum-fejlesztés: 2 db

· Sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, számának növelése: 7 db

· Játszóterek biztonságossá tétele: 1 db

„Idegenforgalom” alatt 15 db elképzelés szerepelt:

· Egészségturisztikai termékfejlesztés gyógy- és strandfürdőben: 3 db

· Turisztikai férőhely-, szolgáltatás- és programkínálat bővítés: 7 db

· Reklám- és marketing tevékenység fokozása: 1 db
· Vendégcsábítás, valamint a vendégek tájékoztatásának javítása: 2 db

· Idegenforgalmi adóbevételek növelése a fejlesztések saját részének biztosíthatósága érdekében: 1 db

· A Vendégbarát Települési Idegenforgalmi Szolgálat bevezetése: 1 db

„Közigazgatás-korszerűsítés” témakörben pedig 5 db fejlesztési elképzelés  szerepel

· Informatikai és más korszerű eszközök alkalmazásával hatékonyan működő, ügyfélbarát polgármesteri hivatal kialakítása, fejlesztése: 1 db

· Ügyvitel-korszerűsítés: 1 db

· Egységes teljesítmény- és minőségirányítási rendszer alkalmazása a hivatali működésben: 1 db

· A város fejlődésének fokozása érdekében az együttműködés erősítése a nem önkormányzati gazdálkodó, civil és érdekképviseleti szervekkel: 1 db

· Nyilvános informatikai csomópont kialakítása: 1 db

A programkészítés kiinduló adatbázisa a települések „egyéni” fejlesztési szándékait, szükségleteit foglalja magába.

A települési fejlesztési  elképzelések fenti kategóriák szerinti eloszlása - tekintettel arra, hogy a környezetvédelemi, infrastrukturális szándékok egy csoportba kerültek -viszonylag egyenletes eloszlást mutatnak.

A legkisebb aktivitás a munkahelyteremtés és a közigazgatás korszerűsítése terén mutatkozott.
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A kistérség fejlesztési akcióterve alapján meghatározott fejlesztési szándékok:

1. Infrastruktúra:


a., szennyvízkezelés, -tisztítás korszerű megoldása, csatornahálózat kiépítése,


     rákötések biztosítása;


b., kerékpárút-hálózat építése a társulás településein és azok között,

 
     figyelemmel a debreceni és a hortobágyi irányra;


c., települési és kistérségi közúthálózat fejlesztése, felújítása;


d., járdaépítés, -korszerűsítés;


e., belvíz- és csapadékvíz-elvezetés megoldása;


f., településközpontok rehabilitálása, átépítése, a követelményeknek


     megfelelő kialakítása;


g., külterületi mezőgazdasági úthálózat karbantartása, indokolt részeinek


     pormentesítése;


h., közvilágítás-korszerűsítés;


i.,  szélessávú INTERNET hozzáférés a településeken, EXTRANET hálózat


     kiépítése társulási szinten, kistérségi INTERNET portál (szoboszlónet.hu)


     létrehozása;


j., a 4.sz. főút Hajdúszoboszló-Debrecen közötti szakaszának négysávosítása,

Budapest felé autóúttá építésének szorgalmazása (8.sz. főúttal   összekapcsolva a főváros kikerülésével a Dunántúl elérhetősége);


k., a debreceni repülőtér fejlesztésének támogatása.

2. Környezetvédelem:


a., szeméttelepek rekultivációja, kistérségi szinten összehangolt szelektív


     hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék-kezelés;


b., közös gyepmesteri rendszer létrehozása, állati hullák kezelésének


     kistérségen belüli megszervezése;


c., kistérségi környezetvédelmi program készítése, ISO 14001 szabvány


     szerinti környezetvédelmi minőségirányítási rendszer kialakítása;


d., fásítás, parkosítás, virágosítás koordináltan;


e., megújuló energiaforrások bekapcsolása (szél-, napenergia, termálvíz,


     mezőgazdasági hulladékok-biogáz).

3. Intézményhálózat-fejlesztés:


a., önkormányzati közszolgáltatási ingatlanok felújítása, fejlesztése-bővítése,


     akadálymentesítése, a jogszabályi előírásoknak és a kor követelményeinek


     megfelelően;


b., létesítmények energia-megtakarítást célzó felülvizsgálata, 


     energiatakarékos üzemmódra átállítása;


c., nevelési-oktatási intézmények fejlesztési, létesítményi és 


     eszközfeltételeinek biztosítása a települési-térségi funkció és az


     igénybevétel alapján;


d., hiányzó és szükséges, hosszabb távon működtethető kistérségi


     intézményhálózat-elemek létrehozása, a leghatékonyabb módon,


     a legalkalmasabb kiinduló állapotot kínáló településen (pl. szociális


     ellátó rendszer, egészségügyi, oktatási közszolgáltatás);


e., közszolgáltatási feladatellátás, szolgáltatásfejlesztés társulással;


f., oktatás, képzés, továbbképzés összehangoltan, a (kis)térség igényeinek,


     fejlesztési céljainak megfelelően (pl. informatika, idegenforgalom,


     nyelvi, ipari-mezőgazdasági). 

4. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, foglalkoztatás-bővítés:


a., befektetésvonzó környezet kialakítása (pl. ipari területek, kisvállalkozói


     telephely-területek, inkubátorház, ipari park), befektetési lehetőségek


     propagálása (pl. INTERNET portálon, kiadványként, rendezvényeken, 


     nemzetközi kapcsolatokban);


b., mezőgazdasági adottságok jobb kihasználása, piacképes termelés


     (pl. zöldség és gyümölcstermesztés, biogazdálkodás, intenzifikálás,


     öntözés, célkonzorciumok);


c., helyi termény- és termékfeldolgozás, kisipari, kézműipari,


     népművészeti termékfejlesztés, az idegenforgalom vendégkörére is


     tekintettel;


d., idegenforgalmi célok, turisztikai érdekek és marketing összehangolása


     - a hajdúszoboszlóit kiegészítő kistérségi idegenforgalmi stratégia


     készítése, megvalósítása;


e., idegenforgalmi termékfejlesztés, kínálatbővítés, a települések 

adottságainak jobb hasznosítása (wellness, gyermek- és ifjúsági üdültetés,       konferenciaturizmus, falusi turizmus, ebesi Vérvölgyi víztározó, hajdúszováti csőszház, templom, jóléti tó és kultúrpark, nagyhegyesi Kadarcsi-csárda és Kráter-tó stb.)


f., összefogással is az önkormányzati kistérségi) közszolgáltatások körében


     költségvetést kímélő módú többletfoglalkoztatás (pl. közcélú, közhasznú


     és egyéb pályázati támogatott programok);


g., együttműködés pályázatkezelésben, -készítésben, nem önkormányzati


     szervek pályázatainak elősegítésében.

5. Kultúra, sport, szabadidő:


a., a kistérség lakosságát és a vendégeket szolgáló létesítményfejlesztés;

aa., hajdúszoboszlói művelődési központ bővítése, felújítása, kistérségi közösségi szolgáltató házzá alakítása (színházterem, házasságkötő

terem, civil- és érdekképviseleti szervek elhelyezése, képzési és konferencia központ);



ab., hajdúszoboszlói mozi és kertmozi felújítása;



ac., szabadtéri színpad korszerűsítése, fesztiváltér kialakítása 

                     Hajdúszoboszlón;



ad., hajdúszoboszlói fedett uszoda és sportcsarnok rekonstrukciója;



ae., hajdúszoboszlói sportrepülőtér fejlesztése, e fő funkció

                     biztosításával ,más kulturális, szabadidős és sport, valamint

                     idegenforgalmi célú felhasználása;



af., kistérségi sport- és szórakoztató témapark kialakítása 

                     Hajdúszoboszlón;



ag., Keleti-főcsatorna és más kistérségi adottságok bevonása a sport-

                     és szabadidős létesítményhálózatba, valamint programkínálatba;



ah., képző- és népművészeti alkotások, helytörténeti emlékek 

                     bemutatásához múzeumfejlesztés, szoborpark bővítés, közterületre

                     elhelyezett  műalkotások számának növelése;


b., hagyományteremtő célzatú programkínálat-növelés, fesztiválok, a

               kistérségi  művészeti csoportok fellépési lehetőségeinek bővítése;


c., kistérségi média fejlesztése (rádió, televízió, sajtó);


d., játszóterek előírásoknak megfelelő átalakítása.

6. Közigazgatás-korszerűsítés:


a., kistérségi szintű integrált minőségirányítási rendszer kiépítése, működtetése az


     alábbi elemekből állóan:

· ISO 9001 szabvány szerinti igazgatási,

· CAF – Közös Értékelési Keretrendszer az igazgatásban;

· ISO 14001 környezetvédelmi;

· ISO 17799 információvédelmi,

lehetőség szerint kiterjesztve az önkormányzatok közszolgáltató

intézményeire, cégeire is;


b., Térségi Igazgatási Szolgáltató Társulás létrehozása közigazgatási


     funkciókra;


c., pályázatkezelés és pályázatsegítés, illetve pályázatkészítés hatékonyabbá


     tétele az Elektronikus Fejlesztési Ötlet-Generátor (EFOG) működtetésével


     és egyéb eszközökkel;


d., ügyvitel-korszerűsítés együttműködéssel, igazgatásszervezés és informatika,


     valamint más korszerű technológia (pl. SMS) segítségével – kistérségi 


     információs stratégia és rendszer létrehozása, működtetése;


e., körzetközponti-kistérségi ügyfél-információs szolgálat kialakítása és


     működtetése.

Mind a települések egyéni fejlesztési akciótervei, mind a kistérség fejlesztési akcióterve jól tükrözik, hogy a térség fejlesztésének legfőbb prioritásán – a turizmus fejlesztésén – át a foglalkoztatás-bővítésre, munkahelyteremtésre szükséges épülnie, felhasználva a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségeket is.

A kistérség fejlesztése szempontjából a kistelepüléseknek a gyógyfürdő központ által vonzott turisták további létszámnövekedését eredményező kiegészítő szolgáltatásokra lesz célszerű a jövőben koncentrálnia, a településkép folyamatos szépítése és a közműellátottság folyamatos bővítése mellett. 

A turisztikai szolgáltatások bővítése terén tervszerű együttműködés javasolt annak érdekében, hogy kistérségi szinten a különböző szolgáltatások egymást erősítve széles palettát nyújtsanak az ide látogató turisták számára.

Javasolt, hogy egy-egy település egy-egy fejlesztési területen a kistérség egészére kiható fejlesztési funkciót is töltsön be, meghatározó szerepet vállalva a kistérség egészében az adott fejlesztésben részt vevők koordinálásában is.

Ugyanakkor a térség hátrányos helyzetére tekintettel nem hagyhatóak figyelmen kívül a lakosság szociális helyzetének fokozott javítását eredményező fejlesztések sem.

A fejlesztések komplex, integrált megközelítésével elérhető, hogy a szociális szférában megvalósítandó fejlesztések egyben a turisztikai vonzerő növekedéséhez is hozzájáruljanak.

A kistérség fejlesztésének stratégiája
A kistérségi szintű projektfejlesztés problémái 

A lakosság életminőségének alakulását a tartós munkahely mellett alapvetően meghatározza a hétköznapi életvitel során nap, mint nap igénybe vett szolgáltatások– turizmus, kereskedelem, egészségügy, oktatás, ügyintézés, ivóvízellátás, szennyvízkezelés, hulladékszállítás, szociális ellátás, tájékoztatás, stb.  – színvonala.

E szolgáltatások színvonalának emelését és új szolgáltatások bevezetését az önkormányzatok közvetlen vagy közvetett fejlesztési tevékenysége eredményezi.

A helyi társadalom életminőségének javítása a kistérségi társulástól, települési önkormányzatoktól és intézményeiktől folyamatos, és egyre dinamikusabb fejlesztő tevékenységet tesz szükségessé.

Ugyanakkor a kistérségi társulás, települési önkormányzatok és intézményeik feladatellátottsága növekszik, s ezzel párhuzamosan a forrásellátottságuk stagnál.

a/.A bővülő feladatok, a szűkülő állami források és a lakosság életminőségének javítását szolgáló fejlesztési kényszer „talaján” a fejlesztésekre fordítható saját források növelését meg kell oldani!

A fejlesztések és a források bővítésének egyik módja a pályázati rendszerben nyerhető pénzek megszerzése.

További lehetőség a PPP projektek körének kiszélesítése.

b/.Kevés az ismeret és a gyakorlat, szükség van segítségre!

A kistérségi társulás, települési önkormányzatok és intézményeik kistérségi szintű közvetlen projektfejlesztési tevékenysége a statisztikai kistérség bázisán megalakult fejlesztési célú társulás létrejöttével tudatos, tervszerű pályára állt. Szükséges a kistérségi társulás részéről helyi szakemberek alkalmazása a projektfejlesztés és a pályázatírás terén egyaránt.

c/. Új fejlesztési tartalmak előtérbe helyezése
A fejlesztésekhez felhasználható hazai pályázati források szűkülése és az EU források dinamikus bővülése, szükségessé teszi az önkormányzati döntéshozók körében is az EU – ismereteik folyamatos bővítését, az új fejlesztési tartalmak megismerését és alkalmazását, az egyre bővülő kistérségi szintű fejlesztési elképzelések megvalósításához.

d/. A kistérségi szintű projektek kidolgozásával megoldandó problémák
Hajdúszoboszlói kistérség projektorientált fejlesztési programjában olyan projekttervek szerepelnek, melyek a kistérségi társulás, települési önkormányzatok és intézményeik kistérségi szintű közvetlen projektfejlesztési gyakorlatát ez idáig nem jellemezték. 

E projektek megvalósulásával megoldódni látszanak azok a társadalmi, gazdasági konfliktusok, melyek a munkaerőpiacról kiszorult, vagy még be sem jutott hátrányos helyzetű csoportok képzésének, átképzésének hiányából, a tartós új munkahelyek hiányából, a felnőtt képzés nem megfelelő jelenlétéből, a hulladék- és szennyvízkezelés problémájából, az IKT alkalmazások kistérségi szintű elterjesztésének a hiányából, a kistérségi szintű tudatos együttműködések hiányából eredtek. 

e./ Egyedül nem megy, szükség van partnerekre!
Az EU források megszerzéséért folytatott projektfejlesztési tevékenység eredményessége nagyban függ attól, hogy milyen mértékben sikerül a fejlesztés előkészítésébe és megvalósításába érdemben közreműködő partnereket találni. Az „Én váram, Én házam” személet akadályává válik a fejlesztésnek.

f/.  Az EU projektfinanszírozási gyakorlata!

Az EU által támogatott fejlesztések megvalósításánál a támogatás utólag érkezik. Ez a tény ma nagy problémát jelent a kistérségi társulások állal megvalósítandó projektek esetén.

Fel kell készülni e probléma megoldására időben, mely kezelhető a projektfinanszírozási termékkel rendelkező banki partner kiválasztásával és a partneri kör megválasztásával.

A kistérségi szintű projektfejlesztés problémáinak megoldását támogató lehetőségek és feladatok meghatározása
A kistérségi szintű projektfejlesztés stratégiai alapelvei:
a) Az alulról építkezés elve

b) A humánerőforrás-fejlesztés kiemelt prioritásként történő kezelése

c) Az életminőség javítása

d) A partnerség, kooperáció fejlesztése, a kistérségi együttműködés előmozdítása, 

           a projektmenedzsment szerepének növelése és a pályázati tanácsadó-hálózat

           fejlesztése

a/ az alulról építkezés elve

Cél: a kistérségi társulás, települési önkormányzatok és intézményeik projektfejlesztési tevékenységének erősítése, mindazon területeken melyek megoldásában nem rendelkeznek még kellő gyakorlattal és tapasztalattal, de a fejlesztési szándék részükről egyértelműen megjelenik.

b/A humánerőforrás-fejlesztés kiemelt prioritásként történő kezelése

Cél: ezen új fejlesztési tartalmak megismerése 
 A HEFOP pályázati lehetőségekkel a munkaerőpiacról kiszorult, vagy még be sem jutott hátrányos helyzetű csoportok képzését, átképzését, a felnőtt képzés kiszélesítését eredményező fejlesztések megvalósítása.

A ROP pályázati lehetőségekkel foglalkoztatási stratégiák kialakítása, non profit szolgáltatási projektek megvalósítása.

c/ Az életminőség javítása

Cél: a kistérségben élők életminőségének javítása

Az életminőség számos tényezőtől, körülménytől függ, mint például a jövedelmi szint, a közszolgáltatások színvonala, a környezet állapota, stb. A kistérségi szintű  fejlesztési elképzelések meghatározásánál az életminőség javítását eredményező, a kistérségi társulás, települési önkormányzatok és intézményeik által közvetlenül megvalósítandó projekttervek kerültek kidolgozásra a szolgáltatások bővítésére, új munkahelyek teremtésére a non profit gazdaságban.

d/A partnerség, kooperáció fejlesztése, a kistérségi együttműködés előmozdítása, a projektmenedzsment szerepének növelése és a pályázati tanácsadó-hálózat fejlesztése

Cél: A települési projektjavaslatokra épülő kistérség egészét érintő projektek kidolgozása, kistérségi projektláncok kialakítása, a kistérségi projektmenedzsment kialakítása és szerepének erősítése

Kistérségi projektiroda kialakítása 

A kistérségi projektek feltárása, értékelése, programozása

· Települési, kistérségi projektregiszter felállítása, települési projektfelelősök kiválasztása, települési, kistérségi források tervezése

A kistérségi projektmenedzsment kialakítása

· Az EFOG projekttervező rendszer alkalmazása, tréning, képzés

Kapcsolattartás az önkormányzatokkal, projekttulajdonosokkal, megyei, regionális fejlesztési ügynökségekkel, szakértőkkel, finanszírozókkal, illetve az egyes Operatív Programok Irányító Hatóságaival (IH) és a közreműködő szervezetekkel (KSZ)

A kistérségi szintű projektfejlesztés célpiramisa 


    

A kistérségi szintű projektfejlesztés stratégiájának főbb beavatkozási területei a Nemzeti Fejlesztési Terv mentén

Agrár- és Vidékfejlesztés AVOP
· Mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése

· Biogazdálkodás bevezetése

· Logisztikai központok kialakítása

· Vidék- és falufejlesztés

A gazdasági versenyképesség fejlesztése GVOP
· KKV-k versenyképességét-javító integrált projektek

· E- önkormányzat – informatikai és telekommunikációs hálózat- és tartalomfejlesztés, 
· E-gazdaság, E-kereskedelem ICT fejlesztés, alkalmazás

Humánerőforrás-fejlesztés HEFOP
· Képzési, foglalkoztatási és szociális projektek megvalósítása
· Civil szektor -Informatikai fejlesztés, illetve informatikai képzések lebonyolítása

A környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése KIOP
· Út, kerékpár út építés

· Szennyvízkezelés

· Hulladékkezelés és gazdálkodás

Regionális fejlesztés ROP

· Turizmus fejlesztés
· A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése

· A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

· Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők kapcsolatának erősítése

· Régió specifikus szakmai képzések támogatása
A fejlesztési irányvonalak kialakítása 

Rövid távon 2004-2006-ig

A rövid távú tervezés kialakításakor figyelembe kell venni a NFT még elérhető támogatási forrásait. A 2004 óta tartó pályázati dömping alapján a következő témákban szükséges fejleszteni:

· A humán erőforrást támogató források nagy része felhasználatlan. Figyelembe véve, hogy ezekhez a támogatásokhoz a legtöbbször még önerő sem szükséges, a kistérség számára rengeteg lehetőség nyílik az ezen témákban való fejlesztésekhez. Mindezek értelmében a kistérségnek lehetősége nyílik a munkahelyteremtésre a nonprofit szektorban, a kistérség munkahelyteremtő stratégiájának elkészíttetésére, a szociális szolgáltatások bővítésére, bizonyos beruházások infrastrukturális beruházásainak képzéssel egybekötött finanszírozására, egyszóval egy tudásban és szakértelemben egészségesebb helyi társadalmat kialakítania.

· A kistérség gazdasági húzóágazata a turizmus. Rövid távon megjelenhet a turisztikai kínálat bővítése, a turizmusra épülő gazdasági hálózati kapcsolatok partneri együttműködésének kialakítása. A turizmusban nélkülözhetetlen az egységes turisztikai program, majd a programban megfogalmazott csúcskomplex szolgáltatásokat népszerűsítő intenzív, egységes marketing. Komoly piackutatást szükséges végezni, hogy milyen termékekkel érdemes betörni a világ turisztikai piacára, hogy középtávon már ne a tervezésre, hanem a megvalósítással szerzett profit újraelosztására kelljen az erőforrásokat koncentrálni.

· A környezetvédelmi szektorban előkészítő munkálatokat szükséges végezni. Elő kell készíteni a középtávú fenntartható fejlődés gördülékeny menetét. A fenntarthatósághoz szükséges kialakítani a természet magas fokú védelmét a korszerű hulladékgazdálkodás megtervezésének és előkészítésének elvégzésén keresztül. 

A  szelektív hulladékgyűjtést a kistérség minden településére szükséges kiterjeszteni,  a szelektív hulladékgyűjtő udvarok, valamint a hulladékot feldolgozó üzem létrehozása rövid távon megoldható. El kel készíteni a hulladéktérképet az összes hulladékfajtára nézve, kezdve az állati hullától egészen a háztartási elektronikai hulladékok begyűjtéséig. A dögkutak felszámolását 2005.-ben meg kell oldani.

A szennyvízkezelés terén Hajdúszoboszló és Ebes települések szennyvízhálózatának folyamatos bővítése szükséges.

Hajdúszovát és Nagyhegyes települések szennyvízkezelésének megoldására, tekintettel arra, hogy e két település nem szerepel a  Nemzeti Települési Szennyvízkezelési Program alapján meghatározott szennyvízkezelési agglomeráció települései közt, egyedi, a biológia tisztításra épülő megoldásokat szükséges kialakítani a költséghatékonyság jegyében.

· Az agrárszektorban a biogazdálkodás bevezetése és elterjesztése a növénytermesztés  és állattenyésztésben egyaránt. Termékfejlesztés és feldolgozás, termékláncok kiépítésének előkészítése kiemelt feladat.

· Az IKC (infokommunikációs technológiák) szektorbeli fejlettségében a kistérség speciális helyzetben van. A kistérség központja Hajdúszoboszló élen jár a digitális kultúra gyakorlatában. A városban fejlett az e-közigazgatás, digitálisan elérhetőek a térség szolgáltatásai, valamint elektronikus úton fejleszti a kistérség projektjeit a kistérségi projektcentrum szakmai brigádja. A központ példáját ki kell terjeszteni az egész kistérségre, ehhez fog segítséget nyújtani az EFOG rendszer további támogató szerepe. A helyi társadalmat szükséges megtanítani a modern kommunikációs eszközök használatának eredményességére, továbbá nélkülözhetetlen a nyilvános informatikai csomópontok számának bővítése,  hogy a középtávon megvalósuló IKT alkalmazásokat jól ki tudják használni.

Az intenzívebb fejlődésben kulcs szerepe lesz PPP projektjeknek, melyben a helyi vállalkozók (Private) és a kormányzati (Public) szereplők működhetnek együtt (Partnership) bizonyos fejlesztésekben. 

Az önkormányzati szféra és a helyi tőke jövőbeni hatékony együttműködése révén valósulhatnak meg az idegenforgalmi vonzerő növelését eredményező fejlesztések .

Minden szektorban intenzív előkészületi munkákat kell végezni a II. NFT-re való felkészülésben, hiszen ezek a munkálatok fogják meghatározni, hogy milyen mértékben lesz a kistérség képes a források befogadására 2006 és 2013 között.

II. Középtávon 2006 és 2013 között   

A II. NFT nyalábjaihoz igazodóan kell a fejlesztéseket véghezvinni, szinkronban a 2006-ig történt fejlesztési előkészületekkel.

· A humán erőforrás terén az oktatás, a szociális és az egészségügyi terület kistérségi szintű intézményrendszere és a szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósítása előirányzott, a szükséges a szociális szolgáltatások folyamatos bővítése mellett.

· A turizmusban véghezvitt szolgáltatásbővítéssel összhangban szükséges a kiszolgáló infrastruktúrát fejleszteni. A kistérség gazdasági húzóágazatát folyamatosan fejleszteni szükséges, hiszen a turizmusban igen erős verseny fog kialakulni, és a térség nem veszítheti el kompetitív előnyeiből származó vezető pozícióját. Fejleszteni szükséges a turistákat kiszolgáló intézményeket, a programkínálatot, rehabilitálni kell központokat, folyamatosan kell fejleszteni a kistérség legnagyobb értékét, a hajdúszoboszlói gyógyfürdőt, hogy a turisztikai szezon időtartama is folyamatosan bővülhessen. 

· A turizmusra épülő agrárgazdaságban termékláncok kialakítását véghez kell vinni. Egy modern helyi gazdaságot szükséges létrehozni, a kistérség gazdasági szereplőinek szoros együttműködésével. A helyi termékeket és tudást intenzíven kell beépíteni a helyi turisztikai kínálatba, beleértve a népművészeti és népi iparművészeti adottságokat is. 
· A fenntartható fejlődés infrastrukturális hátterének kialakítását ebben a tervezési időszakban szükséges megoldani. A már előkészült tervek alapján lebonyolítandóak a környezet védelmét kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések a szennyvízelvezetés és hulladékgazdálkodás terén, az úthálózat korszerűsítése is ebben a későbbi ciklusban tűnik reálisnak.
· Az IKT szektort  is tovább szükséges fejleszteni, valamint az egész kistérségben meg kell teremteni az infrastrukturális hátterét, modern kommunikációs hálózatokon és a teljes e-ügyintézésen keresztül.

A települések kistérségi szintű „fejlesztési funkciói”

A kistérség településeinek elhelyezkedése, lakossági, vállalkozói összetétele sugallja, hogy bizonyos fejlesztési területeken a településeknek sajátos kistérségi szintű fejlesztési funkciója legyen. 
Az egyéni funkciókra való magasabb szintű összpontosítás segíti elő a kistérségben lévő specializáció kialakulását. A specializáció a kistérség fejlődését állítja magasabb fejlődési pályára. Ha a jelenlegi fejlesztési irányok mellett nagyobb hangsúlyt fektetnek a specializációra, akkor a kistérség sokkal komplexebb képet fog nyújtani szerves egészként. A kistérségre úgy kell tekinteni, mint egy piaci szereplőre. Piaci szereplőként országos és európai szinten is versenyképesnek kell lennie. A versenyképességet a szolgáltatások komplexitásán kell mérni és ebben az aspektusban kell a kistérségnek, mint piaci szereplőnek megmérettetni a versenyben. Debrecen közelsége, Hajdúszoboszló turisztikai jelentősége, az országhatárok közelsége, a jó termőföld jelentik azokat a tényezőket melyeket a specializáció során figyelembe kell venni az egyes településeknek, mikor az elérendő feladatot – a szakosodás tárgyát – meghatározzák.

A térséget alkotó települések közül Hajdúszoboszló város fejlesztési funkciója nem kétséges, hogy a  gyógyturizmus, valamint a kistérségi szintű fejlesztések irányítása. 

A debreceni polgári repülőtér üzembehelyezésével óriási lehetőségek nyíltak a város számára a külföldi turisták fogadásában. Az eddig megjelent külföldieken kívül más nációk magasabb számban is megjelenhetnek a térségben. A hajdúszoboszlói gyógyvíz, nem vitatottan az ország egyik legdrágább erőforrása. A gyógyvízre eddig kiépült szolgáltatásokat, infrastruktúrát, vendégéjszakákat és szezont bővíteni kell. Ha Hajdúszoboszló, mint a kistérség központja fejlődni tud, akkor ez a többi település fejlődését vonja maga után. 

A kistérségi szintű projektek generálásában és menedzsmentjében a kistérségnek rá kell, hogy tudja bízni magát Hajdúszoboszlón működő kistérségi projektiroda vezető szerepére. A kistérségben működő településeknek a szakmai csoportba szükséges szakértőket delegálni akik szaktudásukkal megfelelően kiszolgálják a projektirodát. A Hajdúszoboszlói kistérségben minden szakmai és technikai eszköz és tudás megvan ahhoz, hogy egy egészséges kistérségi együttműködés alakulhasson ki egy, az arra megfelelő szereplő, jelen esetben Hajdúszoboszló irányításával.
A  kistérség kistelepüléseinek gyógyturizmusban kiegészítő szolgáltatásokat közvetítő szerepet kell vállalnia, így lesz az egységben az erő és így fogja tudni a kistérség a legtöbbet profitálni Hajdúszoboszló turizmus-orientált funkciójából. A kistérség településeinek nem versenytársként, hanem csapattársként kell megjelennie, hogy a központot úgy erősítse a specializációban, hogy közben saját térségét is fejlessze a településkép fokozatos javításával, a  táji elemek fejlesztésével, stb.

Ebes a vállalkozásbarát, a vállalkozások innovációs tevékenységének támogatójaként a leghatékonyabban tud az iparosodás irányába specializálódni. Az Észak-Alföldi Régió egyik és a megye egyetlen nagy ipari központja Debrecen közvetlen szomszédságában elterülő modern településként a nagyvárosi igényekhez kell igazítani Ebes funkcionalitását. 

Ennek értelmében Ebes feladata a vállalkozásoknak való megfelelő infrastruktúra kialakítása megfelelő ipari parkok és irodaház(ak) kiépítésével, ezáltal az ipari közvetítő szerep – mely nagy felelősséggel bír - betöltése a nagyváros és a kistérség többi települése között.  

Hajdúszovát a kistérségi szintű szociális szolgáltatások infrastruktúrája és a nem szakképzett munkaerő tartós foglalkoztatását biztosító kisüzemek (mezőgazdasági termékfeldolgozás, hulladék feldolgozás)  kialakításában vállalhat kistérségi szinten meghatározó szerepet,. 

A kistérség többi településének maximális segítséget kell nyújtania Hajdúszovátnak minden területen, mert ha ez a település kistérségi szinten megfelelően van szakmailag és politikailag is támogatva, akkor intenzív fejlődési pályára képes állni, és eddigi helyzetéből adódó hátrányai leküzdéséhez meg tudná találni a kiutat.  
Nagyhegyes a biofalu, a biokultúra kiszélesítésének meghatározó településeként jelenhetne meg a kistérség, sőt a régió kínálatában. Mivel a településen meghatározó számban vannak jelen a mezőgazdasági termelők, ezért a magas intenzitás eléréséhez nincsen szükség a struktúraváltásra. 

A meglévő infrastruktúrát kell továbbfejleszteni, valamint mezőgazdasági termékeket előállító területként kell megjelennie a kistérségben  továbbá az új termékek előállításához szükséges tudást kell megszerezni. Nagy hangsúlyt kell fektetni a feldolgozásba, a félkész- és késztermékek előállításában – Ebest és Hajdúszovátot is bevonva-, valamint a termékek marketingjére, mivel a biotermékek kínálatának piacán hazánkban jelenleg nagy űr tátong várva arra, hogy a rést betömjék. Az ország lakosságának fogyasztási kosarában is egyre gyakrabban jelennek meg a biotermékek, és a megfelelő hazai termékek híján külföldi termékeket vásárolnak.
Kistérségi szintű fejlesztési projekt-javaslatok

A projekt-javaslatok háttere

A fejlesztési projekt-javaslatok az előző fejezetekben bemutatott helyzetelemzés, továbbá a felvázolt problémák azonosításának eredményeként, a Nemzeti Fejlesztési Terv támogatási elveivel összhangban fogalmazódtak meg.

A kistérségre kiterjedő projektjavaslatok magukba foglalják mindazon, NFT intézkedéseihez kapcsolódó, kistérségi szintű fejlesztési szándékokat, melyek projektté formáláshoz a kistérség jelen fejlesztési program kapcsán kezdett hozzá, vagy ez idáig még nem kezdett hozzá, vagy a szükséges információk hiányában, vagy a megvalósítás számukra még idegen követelményrendszerének a teljesíthetősége iránti aggodalom végett.

Ezek a fejlesztések ugyanis nem valósíthatók meg csupán a szükséges pénzügyi források előteremtésével, mivel a fejlesztések jellege igényli a széleskörű partnerséget, az egyes önkormányzatok, intézmények, a vállalkozók és a civil szervezetek közötti kooperációt.

A projekt-javaslatok célja

1.A statisztikai kistérség bázisán megalakult kistérségi önkormányzati társulás, illetve települési önkormányzatok és intézményeik közvetlen projektfejlesztési tevékenységének támogatása a kistérségi szintű, NFT-hez illeszkedő projektalkotás folyamatában, az EU források megszerzése esélyének növelése. 

2.A kistérségi szintű együttműködések előmozdítása, az együttműködésekre épülő kistérségi szintű projektek generálása és a projektterv kidolgozása.

3.A kistérségi szintű együttműködésekre épülő projektláncok kialakítása.

4.A kistérségi társulás, a települési önkormányzatok és intézményeik valós, általuk közvetlenül megoldani szándékozott problémák megoldását  elindító projektjavaslatok célja továbbá, hogy erejükkel összhangban álló fejlesztéseket kezdeményezzenek, amellyel már rövidtávon is jelentős eredményeket érnek el és a hosszabb távú, kiegyensúlyozott fejlődés is biztosítottá válik.

5. A kistérségi szintű projektjavaslatok a stratégiai célok megvalósítását eredményezik azáltal, hogy 
· a harmadik
-, és szociális gazdaságban a tartós, új munkahelyek létrehozását biztosítja, javítja az életminőséget, 
· informatikai fejlesztéseket is magukba foglalnak az infokommunikációs technológiai infrastruktúra kiépítése és tartalomszolgáltatásokkal megtöltése, a felhasználás bővítése irányában, 
· a turisztikai kínálat új elemeit vonják be a vérkeringésbe (pl. falusi turizmus, más városi és községi adottságok kihasználása), szélesítik a programkínálatot, ezáltal nőhet a vendégek itt tartózkodási ideje, 
· fejlődik a kistérség infrastruktúrája, 
· a képzési programokkal felkészültebbé válnak a szervezetek és a lakosság az új követelményeknek megfelelésre, nő a kohézió a települések és a településeken belüli szereplők között. 
Kistérségi szintű fejlesztési projekt-javaslatok  illeszkedése a  Nemzeti Fejlesztési Tervhez 
1.Az agrár-, és vidékfejlesztés (AVOP)

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés alatt az agrárgazdaság humán erőforrásának, az alternatív jövedelemtermelő tevékenységek fejlesztését és az innovatív közösségi kezdeményezéseket támogató projektek kerülnek feltárásra a vidék tárgyi örökségének megújítása mellett
Falufejlesztést - a vidék tárgyi örökségének megújítását az FVM már hosszú évek óta támogatja, így e téren a települések már jártasságra tettek szert. E gyakorlati és tárgyi tudás birtokában a kistérség kistelepülései számos projektelképzelést jelenítettek meg, melyek az egyéni projekttervek közt kerülnek bemutatásra jelenlegi állapotukban. ugyanakkor e projektelképzelések kidolgozottsága nagyon alacsony fokon áll. 
A megyében felhalmozott jelentős mezőgazdasági tudás alapján a kutatók, termelők, feldolgozók és forgalmazók együttműködésén keresztül elő kell segíteni piacképes mezőgazdasági/élelmiszeripari termékek kidolgozását, előállítását, fogyasztókhoz eljuttatását, a vendégeket is beleértve. 
E tevékenységen belül a kistérségi társulás által közvetlenül kezdeményezhető és megvalósítható fejlesztések lehetnek a biogazdálkodás keretében előállítandó zöldség, gyümölcs és egyéb termény, termék (állati is) feldolgozás. A fejlesztés keretében termékláncok kialakítása lehetséges a biozöldséget előállító és beszállító őstermelők, a létrehozandó feldolgozó üzemek az alacsony képzettségű munkanélküliek munkába állítására, és a gyógyszállók, vendéglátóhelyek, mint a feldolgozott termék felvásárlói, valamint a fizetővendéglátók kínálata között.

A kistérségi társulás e téren megtette az első lépést azáltal, hogy a készülő kistérségi foglalkoztatási stratégia középpontjába - a turizmusfejlesztést támogatandó biokultúra előmozdítására – a térségi foglalkoztatási együttműködést kezdeményez, mely előkészíti egyben a termékláncok kialakításának folyamatát is.

Kihasználatlan azonban még a non profit foglalkoztatás keretében megvalósítható, alacsony technológiai fejlesztést igénylő helyi feldolgozó üzemek kiépítése, 
Az agrárgazdaság humán erőforrásának fejlesztését szolgáló projektterv a felnőttoktatás keretében megvalósításra kerülő

· Mezőgazdasági és mezőgazdasághoz társítható vállalkozások piaci, menedzseri ismereteinek bővítését eredményező képzés
2. A gazdaság versenyképességének növelése (GVOP)

 A gazdaság fejlesztését a kistérségben elsősorban  a gyógyturizmus további fejlesztése eredményezheti , továbbá a külső befektetések növelése, valamint a kis- és középvállalkozások megerősítését eredményező fejlesztések. Kiemelten kezelendő az IKT megoldások széles körű alkalmazása a gazdaságfejlesztésben és közigazgatásban

A gyógyturizmus fejlesztésére vonatkozó projekttervekről a ROP keretében és az egyéni projektek keretében esik szó.

A vállalkozások együttműködésének elősegítése

A beszállítói hálózatok kialakításának folyamatában a szociális gazdaság fejlesztése során egyes, később bemutatandó projektek (Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban ;  A nappali ellátásban részesülő hátrányos helyzetű emberek  alternatív képzése és foglalkoztatása )  megvalósításához szükséges, a vállalkozások és non-profit szervezetek szoros kooperációja, illetve együttműködésének kialakításra kerül a projektek sikeres megvalósítása érdekében.
A vállalkozások K+F tevékenységének támogatása 

A Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás többek közt, azért biztosította a vállalkozók számára is az efog.hu/hajduszoboszlo  weboldal térítés mentes használatának lehetőségét, hogy bátran próbálkozzanak olyan projektek megvalósítására is, melyekben a szakmai innovatívitásuk párosulhat a kutató műhelyek elméleti tevékenységével és az elmélet-gyakorlat együttműködése új gyártási technológiák létrejöttét  eredményezi..

Az ipari területek versenyképessé tétele, minőségi szolgáltatások nyújtása

A kistérségben bejegyzett, Ipari Park cím viselésére jogosult szervezet nincs.

Regionális szinten a jelenleg kihasználatlan, e cím viselésére jogosult intézmények minőségi fejlesztése támogatott. 

Ugyanakkor a kistérség tőkevonzó képességének fokozására, elsősorban a környezetkímélő vállalkozások vonzása és e cél elérésére színvonalas iparterület kialakítása az ebesi és a nagyhegyesi települési önkormányzatok eltökélt szándéka. 

A Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás is támogatja elképzelésüket, hiszen a kistérségbe vonzandó vállalkozókat e két településre koncentrálnák elsősorban. 
Hajdúszoboszló városban a szováti útfélen elhelyezkedő ipari terület fejlesztése, a már betelepült vállalkozások révén valósul meg.

Tervezett projektek:
· Iparterület bővítése, fejlesztése Ebesen,
· Nagyhegyesi iparterület betelepítése, fejlesztése,
· ipartelepítési befektetési területek kialakítása Hajdúszoboszlón és Hajdúszováton, 
· turisztikai befektetési területek kialakítása a kistérségben. 
Külső befektetések növelése 

A kistérség vonzerejét a befektetők irányába a jó kommunikáció jelentősen növelheti. A gyógy-turizmus fejlesztésére még a külföldi tőke is várhatóan beáramlik, de számos hazai befektető is keresi a jó megtérülést biztosító kisebb volumenű fejlesztéseket is.

Az efog.hu/hajduszoboszlo oldal, mely naprakész képet mutat a kistérségben megvalósítandó fejlesztésekről, egyik lényeges funkciója a potenciális befektetők számára nyújtandó információ.

Ezen információs bázison, a projektek egy adott fejlettségi fokán, promóciós anyagok kerülnek elhelyezésre, emellett a „szoboszlonet.hu” kistérségi internet portálon befektetési ajánlatok. 
KKV-k versenyképességének növelése 

A felnőttképzési program keretében kerül sor a kisvállalkozók számára olyan képzési sorozat elindítására, melynek során az üzleti ismeretek és technikák elsajátítására nyílik mód. A képzés nagy hangsúlyt fektet az  információs és kommunikációs technológia alkalmazására, melynek következtében kis- és középvállalkozások információs gazdaságba történő bekapcsolására megnő az esély.

· Kisvállalkozók az EU csatlakozás után – üzleti ismeretek és technikák
IKT megoldások széles körű alkalmazása a gazdaságfejlesztésben és közigazgatásban

Az EU-hoz való csatlakozásunk, ill. az arra való felkészülés folyamata hatványozottan igényli a közigazgatástól a döntések megfelelő előkészítését és a döntések végrehajtásánál a hatékonyság növelését. 

A kistérség az infokommunikációs közigazgatási alkalmazásokban Magyarországon élenjáró szerepet tölt be. 

A körzetközpont, Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatala, a jegyző vezetésével az elmúlt évek alatt számos sikeres informatikai projektet valósított meg, élenjáróvá vált az ügyvitel-korszerűsítésben (pl. KÖZ-ÜGY workflow, illetve I-SMS rendszer). 

Elkészült a A Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ügyvitelkorszerűsítési-informatikai (infokommunikációs) stratégiája

(2004.-2006.) is. Részbeni teljesítését jól szolgálja a GVOP 4.3.1. „szolgáltató önkormányzat” kiíráson „IKeR” – Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer kiépítésére elnyert 505 millió forint pályázati támogatás, valamint a 4.3.2. kiírásra benyújtott – még elbírálatlan – „ADATSZTÁR” adatkezelő-információszolgáltató rendszer létrehozását célzó pályázat. 
A kistérség közintézményeinek további informatikai fejlesztését a következő projekttervek alapján beinduló fejlesztések fogják biztosítani:

· A kistérség egészét átfogó mikrohullámú informatikai hálózat kiépítése

· A nyilvános informatikai csomópontok hálózatának IT fejlesztése a kistérségben

· Ügyfél-információs szolgálat kialakítása és működtetése-II.ütem

· Kistérségi szintű integrált minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése a

   közigazgatásban

· A kistérségi önkormányzatok adatbázisának digitalizálása, és ezek elérhetővé tétele a vállalkozások számára
2. A humán erőforrás fejlesztések (HEFOP)

A projektjavaslatok hozzájárulnak a kistérségben élő tartós munkanélküli és más hátrányos helyzetű lakosság létszámának és részarányának jelentős mértékű csökkenéséhez, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkanélküliek munkahelyhez jutási esélyeinek növeléséhez, a 

· a foglalkoztatási lehetőségek fejlesztésével,

· a képzéssel,

· új munkahelyek teremtésével.

A projekttervek a lakosság mindennapi közérzetét javító egészségügyi szolgáltatások, az oktatás, nevelés, a szakképzés és felnőtt képzés fejlesztései., a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítását támogató fejlesztéseket foglalnak magukba. Ezen belül nagy hangsúly helyeződik a helyi civil szervezetek fejlesztésére, felkarolására, új szolgáltatások bevezetésére, a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésére, támogatván az új munkahelyek létrehozását és a helyi civil szervezetek infrastruktúrájának fejlesztését.

A lakosság egészségi állapotának javítását eredményező projekttervek

Az egészségügyi intézményrendszer fejlesztése
· Intézményközi egészségügyi információ mintarendszer kiépítése és a kistérségi egészségügyi intézmények belső informatikai fejlesztése.

· A hajdúszoboszlói Gyógyfürdő regionális rehabilitációs központtá fejlesztése.

Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés rendszerének fejlesztése

· A kistérség egészségmegőrzési programjának elkészítése a rövidesen létrejövő hajdúszoboszlóira alapozza
Az oktatási rendszer korszerűsítését, kiemelt figyelemmel a munkaerőpiaci igényekre, a következő elképzelések támogatják

A köz- és felsőoktatási rendszer fejlesztése

· A Hajdúszoboszlói kistérség közoktatási intézményei közti együttműködési modell kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáért

· Nyugat-Hajdúsági pedagógiai műhely kialakítása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséért

· Az esélyegyenlőség biztosítását és az integrált nevelés-oktatás elősegítését támogató infrastruktúra fejlesztés a  Hajdúszoboszlói kistérségben. I. ütem

· Az esélyegyenlőség biztosítását és az integrált nevelés-oktatás elősegítését támogató infrastruktúra fejlesztés a  Hajdúszoboszlói kistérségben. II. ütem

· Az esélyegyenlőség biztosítását és az integrált nevelés-oktatás elősegítését támogató infrastruktúra fejlesztés a Hajdúszoboszlói kistérségben. III. ütem
A szakképzés, át- és továbbképzés fejlesztése

· Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) kialakítása, az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése hajdúszoboszlói közgazdasági szakközépiskolában
Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése

Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a "kompetencia-alapú" nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és -készségek, továbbá kulcskompetenciák köre, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei.
· Kapcsolódás a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központhoz (TIOK)

 A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítása

A z esélyegyenlőség javítása a Nemzeti Fejlesztési Tervben kiemelten fontos feladatként jelenik meg.

A programdokumentációban a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzettségi színvonalának növelését a hátrányos helyzetű rétegek (romák, csökkent munkaképességűek, nők) számára kidolgozott speciális képzésekre vonatkozó fejlesztések fogják eredményezni. 
A könnyen elsajátítható (pl. nem OKJ-s) szakmák oktatásához a személyi, tárgyi feltételek kiépítése is megvalósulhat a következő projekttervek alapján: 

· A szociális szolgáltatások bővítése az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban

· Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, 
· A nappali ellátásban részesülő hátrányos helyzetű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása, 

· Kistérségi Felnőttképző Központ létrehozása Hajdúszoboszlón,
· Kistérségi nők munkaerő-piaci visszailleszkedését, önfoglalkoztatóvá válását elősegítő személyiségfejlesztő, vállalkozási, informatikai és idegen nyelvi képzés
A szociális ellátás fejlesztése
Az alacsony jövedelmű, többgyermekes családok, illetve a jelentős számú kisnyugdíjasok, a hátrányos helyzetű nők  számára egyfajta szociális védőháló kiépítésére kerülhet sor a  megfelelő intézményi háttér biztosítását eredményező fejlesztések révén.

A szociális ellátásban tevékenyen résztvevő civil szervezetek, amelyek feladatokat vállalnak át  a települési önkormányzatoktól, és új alternatív szolgáltatásokat vezetnek be, megerősítésére is számos elképzelés nyújthat biztosítékot.

· A  szociális területen tevékenykedő szakemberek és önkéntesek képzése

· Diétás gyermekétkeztetés a Hajdúszoboszlói kistérségben,

· Nappali ellátást, képzést és foglalkoztatást nyújtó kistérségi intézmény felépítése Hajdúszováton, 

· Alternatív családi napközi létrehozása a nők munka világába történő   visszailleszkedésért
3. A környezetvédelem és infrastruktúra fejlesztése (KIOP)
A projekttervek felölelik a szelektív hulladékgyűjtést, a szennyvízkezelést, a települések jó megközelíthetőségét biztosító úthálózat felújítását, a kistérségi kerékpárút-hálózat kiépítését, valamint a településeken belüli szilárd burkolatú utak hosszának bővítését, a csapadék és sósvíz elvezetését.

Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

A kistérségi szintű projektfejlesztési tevékenység jövőbeni fejlesztési irányvonalainak meghatározásánál kiemelt szerepet kapott a hulladékkezelés kérdésének rendezése.

A projekttervek alapján hulladékgyűjtés terén jelentősebb szerephez fog  jutni a szelektív szempontok szerinti gyűjtés, hiszen ez elősegíti a hulladékok további hatékony újra felhasználását. A szervezett hulladékgyűjtés, és ‑hasznosítás fejlesztésére, a telepek rekultivációjára is vannak elképzelések.

A kistérségi szelektív hulladékgyűjtés és kezelés feltételeinek kialakítása keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása elengedhetetlen:

· Helyszínek kijelölése

· Megvalósíthatósági tanulmányok, pályázatok készítése

· Foglalkoztatási, képzési program kialakítása

Az állati eredetű hulladékok esetében a jelenleg is működő és a már bezárt dögkutak felszámolását, rekultivációját, illetve az ilyen jellegű hulladékok gyűjtésére átfogó, komplex kistérségi rendszer létrehozása tervezett.

Az építési és bontási hulladékok esetében a legfontosabb a lerakott hulladékmennyiség csökkentése, a hasznosítás mértékének növelése, és az újrahasznosítási arány emelése 2008-ra legalább 50%-ra.

A hulladékgazdálkodás komplex vertikumának kiépítését és megerősítését több projekt együttes megvalósítása biztosíthatja.
Az egészséges környezet megteremtése érdekében a hulladék keletkezésétől az ártalmatlanításáig tartó komplex hulladékgazdálkodás kiépítése elengedhetetlen, ezen belül szükséges a környezetbarát termelési technológiák ösztönzése, a szelektív hulladékgyűjtésnek a kistérség minden településen történő bevezetése, fejlesztése,  valamint a megfelelő műszaki színvonalú lerakók létesítése. 

A szelektív hulladékgyűjtés Ebes és Nagyhegyes települések esetén a Hajdú-Bihar megyei hulladékprogramhoz történő csatlakozás keretében kerül megoldásra, a szelektív gyűjtéshez szükséges infrastruktúra és gyűjtőhálózat Hajdúszoboszlón továbbfejlesztésre, Hajdúszováton kiépítésre vár. 

· Kistérségi összehangolt szelektív hulladék gyűjtés kialakítása.

Korszerű, megfelelő műszaki színvonalú hulladéklerakók létesítését, az újra nem hasznosítható hulladékok elhelyezését környezetkímélő és az EU-szabványoknak megfelelő módon kell megoldani. Az illegális szemétlerakókat fel kell térképezni és fel kell számolni.

· Megyei szintű inert hulladéklerakó és feldolgozó telep létesítése

A hulladék-feldolgozó és újrahasznosító ipar megtelepítése: a lerakandó hulladék-mennyiség csökkentése érdekében a keletkező hulladékok minél nagyobb hányadának újrahasznosítása, termelésbe visszaforgatása a cél.

· Háztartási elektromos gépi hulladékok begyűjtése és újrahasznosítása
A veszélyes hulladékok nyilvántartásának és ellenőrzésének javítása: a környezetterhelés általános csökkentése érdekében feladat a különösen nagy kárt okozni képes veszélyes hulladékok keletkezési helyeinek monitorozása, nyilvántartása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint a környezetbiztonság eszköz- és intézményrendszerének kialakítása.

· A szoboszlói veszélyes hulladékgyűjtő telep kibővítése és fejlesztése

· Kistérségi állati hulladék összehangolt gyűjtése
· Kistérségi közös gyepmesteri rendszer kiépítése
A környezetkímélő ipari és mezőgazdasági technológiák és a megújuló energiaforrásokat hasznosító megoldások arányának növelése szükséges a lakosság életminőségének javítása érdekében. 
A globálisan kimerülőben lévő fosszilis energiahordozók kiváltása a megújuló energiaforrások arányának növelésével kívánatos. A természeti erőforrások fenntartható kiaknázása és a hagyományos energiahordozóktól való függés csökkentése érdekében feladatként jelentkezik a megújuló energiaforrások (pl. a termálvíz) felhasználásának elősegítése a lakosság szemléletformálását támogató fejlesztéssel:

·      Energia Park létesítése, mérési adatok gyűjtése oktatási célra

· 

Használt termálvíz hulladékhőjének hasznosítása Hajdúszoboszlón (hőszivattyú)

A tájvédelmet és tájrehabilitációt szolgálják az ökoturisztikai bemutatott projektek: 

· Ökoturisztikai szabadidőközpont kialakítása Hajdúszováton 
· A kráter tó környékének turista látványossággá tétele Nagyhegyes határában 
· Vérvölgyi víztározó többcélú hasznosítása Ebes határában 
2. A települések szennyvízkezelése, ivóvíz gazdálkodása 
A Kormány által 2002-ben jóváhagyott és most módosított Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (NMP) 651 db 2000 lakosegyenérték (LEÉ) feletti szennyvízelvezetési agglomerációra terjed ki (kb. 1700 településsel) és további 800 db 2000 LEÉ alatti települést foglal magában, ahol más szempontok (pl. vízbázisvédelem) alapján kell megoldani a közműves szennyvízelvezetést és a teljes biológiai tisztítást.

A települések projekttervei a szennyvízkezelésre, az egészséges ivóvíz biztosítására, továbbá a belvízvédelem fejlesztésére is, az egyéni projekttervek közt szerepelnek.
Minőségi közlekedési infrastruktúra megteremtése és a logisztikai szerepkör erősítését szolgáló projekttervek

A Régió, ezen belül a kistérség is a közlekedés szempontjából viszonylag hátrányos helyzetben van az ország többi, elsősorban nyugati régiójához képest. 

A kistérség települései közül Hajdúszoboszló és Ebes a 4-es főút révén jó összeköttetésben van a megyeszékhellyel.

Nagyhegyesről a megyeszékhely a 33-as útról és Hajdúszoboszlón át is elérhető, de mindkét esetben a 33-as utat Hajdúszoboszlóval összekötő út használatával, mely meglehetősen rossz állapotú, felújítása szükséges, a vendégforgalom miatt is. 
Hajdúszovát település van jelenleg a legrosszabb helyzetben, hiszen a 4-es főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakaszának építése folytán a Hajdúszovát –Hajdúszoboszló út nagy terhelésnek volt kitéve, meglehetősen elrongálódott.

A Hajdúszovátot a megyeszékhellyel összekötő út is igen rossz állapotú. Indokolt a Hajdúszovát-Debrecen és a Hajdúszovát-Hajdúszoboszló összekötő utak felújítása is. 
E probléma megoldását valósítja meg a Kistérségi úthálózat felújítása című projekt.

A kistérségi kerékpárút-hálózat kiépítését célozza egy másik projekt az alábbi ütemezésben, a részben már több településen meglevő belterületi hálózatra alapozva: 

- I. ütem: „hortobágyi irány” (Hajdúszoboszló-Nagyhegyes-33-as út)
- II. ütem: „debreceni irány” (Hajdúszoboszló-Vérvölgy-Ebes)

- III. ütem: „bihari irány” (Hajdúszoboszló-Hajdúszovát)

4. Regionális fejlesztése terén (ROP)
1.A turizmus fejlesztése

· A turizmus-fejlesztés elengedhetetlen eleme a turisztikai infrastruktúra fejlesztése, amely esetében az alábbi területekre kell kiemelt figyelmet fordítani:

· Többfunkciós egészségturizmus fejlesztése, elsősorban Hajdúszoboszlón
· Közlekedési feltételek javítása
· Szálláshelyek kapacitásbővítése
· Tájékoztatás, informatikai fejlesztés, Internet
A turizmus-fejlesztés másik, fontos eleme a turisztikai vonzerők fejlesztése, melynek fejlesztést igénylő pontjai az alábbiak:
· Ökoturizmus, nemzeti parkok fejlesztése

· Termálturizmus, egészségturizmus, konferenciaturizmus
· Falusi turizmus
Gyógy- és termálturizmus fejlesztése

Hajdúszoboszlón a gyógyturizmusban elért jelentős pozíciójának –mint meghatározó húzóágazatnak – továbbfejlesztése biztosít kitörési pontot a város körül elhelyezkedő Nagyhegyes, Hajdúszovát és Ebes kistelepülések számára is e területen. 
A gyógyturizmus fejlesztésének keretein belül a fürdővendégek számának további növekedése érdekében a hajdúszoboszlói gyógyfürdő fejlesztése, szolgáltatásainak újabb attrakciókkal bővítése kap szerepet. A turisták számának növekedése szükségessé teszi az egyre sokasodó vendégeket kiszolgáló szálláshelyek bővítését a teljes kistérségben. 
A bővítést a környező kistelepülésekre kiterjesztve lehet a falusi turizmust elősegíteni a kistérségen belül. A szálláshelyek kiépítése előidézheti a célként megfogalmazott turistaáramlást a fürdőváros és a körülötte elterülő települések között, így új bevételi csatornákat nyitva a kistelepülések számára. 

A fejlesztéseken belül szerepet kapnak újfajta – a fürdőzésen kívüli -, sokszínű szabadidős elfoglaltságok infrastrukturális feltételei, ezen belül pedig a sportolási és szabadidős lehetőségek infrastruktúrájának fejlesztései, kulturális szempontból pedig a kulturális események skálájának bővítései. 

A gyógyturizmus fejlesztésén túl cél a fürdővendégek új célcsoportjainak megfelelő szórakoztatása is a szabadidős, kulturális, és sportolási lehetőségek szélesítésén, színesítésén keresztül.
A régiószinten javasolt fejlesztésekhez  -  gyógyfürdők környezetének rendezése és kiegészítő szolgáltatások kialakítása és a szezon meghosszabbítását elősegítő fejlesztések létrehozása ( településrendezés, zöldövezet-fejlesztés, közterületek rendezése),  sokoldalú gyógyászati szolgáltatások, kiegészítő fitness és wellness szolgáltatások (sporttevékenységek, rekreációs szolgáltatások) kialakítása, fejlesztése -  illeszkedő projektek:

· Többfunkciós turisztikai központ a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben 

· Településközpontok rehabilitációja

· Vérvölgyi víztározó   
· Nemzetközi Ifjúsági Szabadidő és Konferencia Centrum Hajdúszoboszlón
· Sport- és szabadidős kombinát Hajdúszoboszlón 
Az ökoturizmus fejlesztése

A régiószinten is támogatandó fejlesztésekhez - a kempingek, panziók, fizetővendéglátóhelyek szálláshelyeinek fejlesztése ( szállás- helyek kategórianövelése, szállásférőhely-bővítése, természet közeli szálláshelyek kialakítása, a szállásférőhelyek fejlesztésének a vonzerők közelsége és mérete alapján történő megvalósítása), kerékpárutak megépítése (a természeti vonzerők környezetében), különös tekintettel a vonzerők közötti összeköttetésekre , természet-tudományos ismeretterjesztésre alapozott szolgáltatások (pl. bemutatóhelyek) fejlesztése, természeti vonzerők komplex programokban való megjelentetése-  illeszkedő projektek:

· Néprajzi, Helytörténeti és Régészeti Tájmúzeum, Kiállító és Képző Központ 

· Ökoturisztikai szabadidőközpont kialakítása 
· A kráter tó környékének turista látványossággá tétele,
· Kistérségi és azon túlmutató kerékpárút építése

A rendezvényturizmus fejlesztése

A kistérség településein számos alulról jövő kezdeményezésre épülő, részben a helyi sajátosságokat bemutató, turisztikai értékét növelő rendezvények:
· Az idegenforgalom kulturális kínálatának bővítését eredményező rendezvény –sorozat: Hajdúszováti napok kibővítése

· Kotszegi csőszház – református templomok felhasználása (pl. múltidéző kerti parti, koncertek)
· Hajdúvárosok találkozójának színesítése, Hajdúszoboszlói Nyári Fesztivál programbővítése, „hajdú-múlt” megidézése, hajdúhagyományok beépítése

· Bioétel és borfesztivál, (birka)pörkölt-főző örömnap turisztikai vonzerővé alakítása

A rendezvények között szükséges koordináció, kistérségen túli kiajánlás, melynek megvalósítását szolgálja a Szabadidős és kulturális Programiroda a szoboszlói Bocskai Filmszínházban (a művelődési központban), illetve a megépülő „Pávai-Vajna Ferenc Turisztikai Központban”  projekt.

A regionális operatív program Hajdúszoboszló városában konferenciaközpont kialakítását szorgalmazza. 

A gyógyfürdő továbbfejlesztése révén (Közép) – Európa gyógyvízzel történő gyógyítással foglalkozó szakemberei képzési központjaként   hozzájárulhat Magyarország rendezvénykultúrájának fejlesztéséhez.
2.A munkaerőpiac támogatása

A hajdúszoboszlói kistérség kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetét jelző mérőszámokat elsősorban Hajdúszovát község kirívóan magas munkanélküliségi aránya eredményezi.

A kistérségi társulás közvetlen fejlesztéseivel is képes enyhíteni a problémán, egyrészt úgy, hogy maga is létrehoz új munkahelyeket, részben úgy, hogy a vállalkozói és civil szférával szoros együttműködésben feltárnak újabb munkalehetőségeket.

E fejlesztések megvalósítását erőteljesen támogatják a ROP pályázati forrásai.

Az egyes települések, kistérségek, térségek, régiók eltérő munkaerő-piaci kihívásaira csak akkor adható hatékony válasz, ha a beavatkozás módja megfelelően tükrözi a helyi sajátosságokat. 

Projektterv készült a Hajdúszoboszlói kistérség foglalkoztatási stratégiájának kialakítására, melynek célja hogy a turizmus fejlesztéséhez kötődő szolgáltatások terén a partnerségre építve, integrált stratégia keretében bővüljön a foglalkoztatás.
A helyi foglalkoztatási stratégiaalkotás folyamatának egyik fontos eredménye lehet az úgynevezett Foglalkoztatási Paktum, amelyet az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájában legjobb gyakorlatként tartanak számon. A Foglalkoztatási Paktum a foglalkoztatáspolitika alakításában és a munkanélküliség kezelésében, a konkrét munkahelyteremtésben játszik fontos szerepet; 

A paktum valamennyi helyi foglalkoztatás-politikai szereplő (pl. Munkaügyi Központok, képző intézmények, vállalkozások, kereskedelmi és iparkamarák, önkormányzatok és civil szervezetek, pénzintézetek), valamint a helyi lakosok együttműködésére kell hogy építsen.

A kistérségi társulás által létrehozható új, tartós munkahelyek kiépítésében fontos szerepe van a non-profit foglalkoztatási projekteknek, amelyekre - amennyiben megfelelnek a feltételeknek -, a 1/2004/ROP3.2.2. hivatkozási számú pályázati kiírás keretében lehet támogatást igényelni.

Az intézkedés a harmadik szektorban és a szociális gazdaságban olyan projekteket támogat, amelyekben a foglalkoztatást képzési program és igény szerint egyéb támogató szolgáltatások egészítik ki a résztvevők foglalkoztathatóságának javítása érdekében.

Non-profit foglalkoztatási projektek a szociális gazdaságban és a harmadik szektorban.

A hátrányos helyzetű emberek számára új munkahelyek teremtése, képzéssel és a szükséges infrastruktúra kiépítésével:
· Szabadidős és kulturális Programiroda 
A hulladékgazdálkodásnál került bemutatásra a Háztartási elektromos gépi hulladékok begyűjtése és újrahasznosítása  c. projekt
A non-profit foglalkoztatási program sikeréhez elengedhetetlen azon vállalkozások bekapcsolása fenti projektekbe, akik saját vállalkozásuk fejlesztési folyamatába szívesen alkalmaznának, leendő új munkahelyeikre az alternatív foglalkoztatási projektekben kiképzett embereket, akik betanításához is hozzájárulnának.

3. Régió specifikus szakmai képzések támogatása

· Turizmusban dolgozók szakmai képzése
A projektek időbeni ütemezése.

Esélyegyenlőség biztosítása

	Kistérség egészét érintő projektek
	Támogatás

Ft
	sajáterő
	E-előkészítés

M-megvalósítás

	
	
	
	2004-2006.
	2007-2013

	ROP 3.2.1. A kistérség foglalkoztatási stratégiájának kidolgozása
	50 millió               
	- nincs
	E

M
	

	HEFOP 2.3.2 Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban
	56 millió            


	- nincs
	E

M
	

	HEFOP 2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása
	117 millió             
	- nincs
	E

M
	

	HEFOP 2.2. A szociális területen tevékenykedő szakemberek és önkéntesek képzése
	25 millió            


	- nincs
	E

M
	

	ROP 3.2.2. A szociális szolgáltatások bővítése az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban
	150 millió             
	- nincs
	E

M
	

	ROP 3.2.2. Háztartási elektromos gépi hulladékok begyűjtése és újrahasznosítása
	150 millió             
	- nincs
	E

M
	

	ROP 3.2.2. Szabadidős és Kulturális Programiroda 
	150 millió             
	- nincs
	E

M
	

	ROP 3.2.2 Alternatív családi napközi
	150 millió             
	- nincs
	
	E

M

	HEFOP 4.2 Diétás gyermekétkeztetés a Hajdúszoboszlói kistérségben
	239,7 millió            
	6%
	
	E

M

	HEFOP 4.2. Nappali ellátást, képzést és foglalkoztatást nyújtó kistérségi intézmény felépítése Hajdúszováton
	239,7 millió            
	6%
	E

M
	

	HEFOP 1.3.1 Kistérségi nők munkaerőpiaci visszailleszkedését, önfoglalkoztatóvá válását elősegítő képzés
	30,6 millióFt         

15,3millió Ft         
	- nincs
	E

M
	


Az oktatás, képzés, egészségügy fejlesztése
	Kistérségi kihatású
	Támogatás
	sajáterő
	E-előkészítés

M-megvalósítás

	
	
	
	2004-2006.
	2004-2006.

	HEFOP 3.1.2. Egész életen át tartó tanulás-TIOK
	150 millió Ft
	- nincs
	E
	M

	HEFOP 2.1.3 Együttműködési modell kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáért
	15 mill.             
	- nincs
	E
M
	

	ROP 2.3 Hajdúszováti iskola, óvoda bővítés
	230 mill.                 
	5%
	E

M
	

	HEFOP 2.1.2 Pedagógiai műhely kialakítása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséért
	40 millió
	- nincs
	E

M
	

	ROP 2.3 Szabó László Alapfokú Művészeti Isk. bővítés
	230 mill.                 
	5%
	E

M


	

	ROP 2.3 Az ebesi Széchenyi téri központi iskolaépület bővítése
	230 mill.               
	5%
	E


	M

	HEFOP 3.2.2.Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK)
	400 millió Ft         
	- nincs
	E

M
	

	HEFOP 3.5.4.Kistérségi Felnőtt képző Központ létrehozása Hajdúszoboszlón
	50 millió               
	- nincs
	E

M
	

	HEFOP 4.3 A Gyógyfürdő regionális rehabilitációs központtá fejlesztése.
	1115 millió        
	6,38%
	
	E

M

	HEFOP 4.4.Intézményközi egészségügyi információ- mintarendszer kiépítése
	                            
	- nincs
	
	E

M


Az idegenforgalmi vonzerő növelését eredményező fejlesztések
	Kistérségi kihatású
	Támogatás
	sajáterő
	E-előkészítés

M-megvalósítás

	
	
	
	2004-2006.
	2004-2006.

	1/2004/ROP 1.1  

Többfunkciós turisztikai központ a Gyógyfürdőben - Hajdúszoboszló
	600 millió
	2,5 %
	E

M
	

	1/2004/ROP 2.2.  

Hajdúszoboszló Város Településközpont rehabilitáció
	1000 millió
	10 %
	E
	M

	1/2004/ROP 1.1 

Kistérségi kerékpár utak létesítése
	300. millió
	5 %
	E
	M

	AVOP 3.4. 

Néprajzi, Helytörténeti és Régészeti Tájmúzeum, Kiállító és Képző Központ - Ebes
	60 millió
	15 %
	E
	M

	Nemzetközi Ifjúsági Szabadidő és Konferencia Centrum
	
	
	E
	M

	AVOP 3.4.  

Ökoturisztikai szabadidőközpont kialakítása - Hajdúszovát
	60 millió
	15 %
	E
	M

	AVOP 3.4. 

A "Kráter tó" turisztikai fogadóképességének biztosítása – Nagyhegyes 
	60 millió
	15 %
	E
	M

	AVOP 3.4.  

Vérvölgyi víztározó építése, többfunkciós rekreációs tó létrehozása

ZÖLD FORRÁS - 4.10  
	60 millió

300 millió
	75%

50%
	E
	M

	AVOP 3.4.  

Kotszegi csőszház megnyitásához szükséges feltételek megteremtése
	60 millió
	15 %
	E 

M
	

	AVOP 3.1  

Hajdúszováti napok kibővítése
	20 millió


	35 %
	E 

M
	

	ROP

Turizmusban dolgozók szakmai képzése
	
	
	E 

M
	


A gazdaság versenyképességének fejlesztése 

	Kistérségi kihatású
	Támogatás
	sajáterő
	E-előkészítés

M-megvalósítás

	
	
	
	2004-2006.
	2004-2006.

	GVOP-2004-4.3.2.  

 A kistérségi önkormányzatok adatbázisának digitalizálása, és ezek elérhetővé tétele a vállalkozások számára
	270 millió  
	2,5 %
	E 

M
	

	AVOP 1.5.  

Mezőgazdasági és mezőgazdasághoz társítható vállalkozások piaci, menedzseri , informatikai ismereteinek bővítését eredményező képzés
	90 millió
	10 %
	E 

M
	

	TRFC,TFC,HEFOP  

A kistérség egészét átfogó mikrohullámú informatikai hálózat kiépítése
	
	
	E 

M
	

	TRFC,AVOP,HEFOP

Nyilvános informatikai csomópontok a kistérség településein
	
	
	E 

M
	

	GVOP

 Kistérségi szintű integrált minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése a közigazgatásban
	
	
	E 


	M

	GVOP 

Ügyfél-információs szolgálat kialakítása és működtetése II. ütem
	
	
	E 

M
	

	GVOP
Kisvállalkozások az EU csatlakozás után- üzleti ismeretek, technikák
	
	
	E 

M
	

	TRFC

Iparterület bővítése, fejlesztése Ebesen
	
	
	E 

M
	

	TRFC
Nagyhegyes iparterület betelepítése, fejlesztése
	
	
	E 


	M

	GVOP 4.3.1. 
IKeR-rendszer kialakítása a kistérségben 
	505 millió
	14 millió
2,77%
	E
M
	


Környezetvédelmi fejlesztések

	Kistérségi kihatású
	Támogatás
	sajáterő
	E-előkészítés

M-megvalósítás

	
	
	
	2004-2006.
	2004-2006.

	ZÖLD FORRÁS - 5.4 Kistérségi összehangolt szelektív hulladék gyűjtés kialakítása
	25 milliió
	10 %
	E

M
	

	KIOP Megyei szintű inert hulladéklerakó és feldolgozó telep létesítése
	60 m illió 
	40 %
	E
	M

	Háztartási elektromos gépi hulladékok begyűjtése és újrahasznosítása
	60 millió
	15 %
	E

M
	

	1/2004/ROP 2.1.1.  Kistérségi úthálózat felújítása
	1000 millió
	10 %
	E
	M

	KIOP Kistérségi állati hulladék összehangolt gyűjtése
	
	
	E

M
	

	Energia Park létesítése, mérési adatok gyűjtése oktatási célra
	
	
	
	E

M

	KIOP Kistérségi közös gyepmesteri rendszer
	
	
	E

M
	

	ZÖLD FORRÁS A szoboszlói veszélyes hulladékgyűjtő telep kibővítése és fejlesztése
	
	
	E

M
	

	Kistérségi kerékpárúthálózat kiépítése 
	
	
	E
	M


A kistérségi szintű projektjavaslatok megvalósítását és továbbfejlesztését befolyásoló tényezők 
1.Források

A fejlesztések megvalósításában az egyik kulcskérdés a szükséges források rendelkezésre állása.

A saját erő tekintetében, tekintettel arra, hogy e forráselemben hiány van a kistérségben, elsősorban azokat a fejlesztéseket célszerű előtérbe helyezni, melyek nem igényelnek saját erőt. E fejlesztések döntően a humánerőforrás fejlesztését eredményező projekt körében lelhetőek.

A még jó eséllyel elérhető EU-s pályázati források is nagyrészt a humánerőforrás fejlesztését szolgálják.
A fejlesztések megvalósíthatóságára jelentős befolyást gyakorol az előfinanszírozás mikéntje; a projektek ügyes időbeli ütemezésével és a hagyományos pénzintézeti előfinanszírozási termékek helyett egy kedvező projektfinanszírozási konstrukció választásával, jelentősen növelhető a megvalósítható fejlesztések száma.

Vállalkozói tőke bevonása tovább növelheti a megvalósíthatóság esélyeit.

- PPP a közcélú fejlesztésekben

- üzleti alapon a turizmusfejlesztésben
2.Együttműködés

Hajdúszoboszlói kistérség projektorientált fejlesztési programja az oktatás - nevelés, a szociális szolgáltatások, valamint  az egészségügyi intézmények  fejlesztése terén olyan projekteket foglal magába, melyek feltételezik 

· az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezéséről való közös gondoskodást, az érintett intézmények és létesülő új intézmények fenntartásának közös biztosítását (óvoda, általános iskola, nevelési tanácsadó)
· az egészségügyi alapellátás együttes szervezését, 
· a személyes gondoskodás keretében az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonának, az átmeneti elhelyezést nyújtó és nappali ellátást nyújtó intézményeknek, illetve az egyes gyermekjóléti intézményeknek a közös fenntartását, a házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgáltatás stb, közös fenntartását és szervezését.
E területeken a fejlesztések megvalósíthatóságának előfeltétele, hogy a Nyugat -Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tagjai kötelezettséget vállaljanak a tevékenységek közös megoldására a jogutód többcélú társulás érdekében. 
A kötelező és önként vállalt szociális feladatok megvalósítását eredményező projektek és a szociális gazdaságban, a harmadik szektorban tervezett non-profit foglalkoztatási projektek megvalósításának további előfeltétele az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ – non profit gazdálkodó egység – létrehozása.

3./ Hajdúszoboszlói kistérség projektorientált fejlesztési programja megvalósulásához és továbbfejlesztéséhez az efog.hu/hajduszoboszlo weboldal további népszerűsítése szükséges, annak biztosítására, hogy helyi gazdaság további szereplői  - vállalkozók, civil szervezetek - minél nagyobb számban élhessenek e szolgáltatás nyújtotta támogatással. 

A folyamatosan változó, EFOG-internetes pályázati tájékoztató és ötletfejlesztő rendszerrel fejlesztett projektjavaslat-állományt a melléklet tartalmazza. 

Elfogadta a társulási tanács-kistérségi fejlesztési tanács …./2005. (…) számú határozatával. 

Hajdúszoboszló, 2005. február

Hadházi László






Dr. Vincze Ferenc

a társulás 2005. évi elnöke




a társulás titkára
.
A kistérségi szintű projektek bemutatása 

	Projektötlet

1.
	Az idegenforgalmi vonzerőt növelő -  Magyarország határain túl is kiható-  turisztikai szolgáltatások bővítése:

Többfunkciós turisztikai központ a Gyógyfürdőben

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő nem rendelkezik egész évben üzemelő fedett, aktív kikapcsolódást nyújtó többgenerációs fürdőszolgáltatásokkal, sem minőségi igényeket kielégítő pihenő zónával, mely a szomszédos négycsillagos szálloda vendégigényeit ki tudná elégíteni. A gyógyfürdő fedett medencéinek jelenlegi kapacitása kevés, élményfürdő-szolgáltatás nincs.
A vendégek tájékoztatásában kulcsszerepet játszó Tourinform iroda az idegenforgalmi központtól távol helyezkedik el, így nem tudja szerepét kellő hatékonysággal betölteni.

Jelentős igény van a turisták részéről  „segély központ” létrehozására, ahol helyet kapna egy elsősegély nyújtó hely, kihelyezett hivatali információs szolgálat és a rendőrségi ügyelet. A tervezett turisztikai  központ kulturális igények kielégítésére is alkalmas.( rendezvényterem, múzeum, mozi.)

	A projekt célja
	A turisztikai kínálat hiányzó láncszemeinek pótlása. Nemzeti örökségünk, a gyógyvíz hasznosítása, a turizmus infrastruktúrájának fejlesztése.

Konkrét cél: szezonalitás csökkentése, egész évben minőségi turisztikai kínálat megteremtése, a vendégek tájékoztatásának javítása,  Hajdúszoboszló turisztikai versenyképességének fokozása

	A projekt rövid leírása
	A projekt során  télen-nyáron működő turisztikai központ jön létre (élmény- és látványmedencék, segélyközpont, rendezvényterem, múzeum, mozi) ezáltal a szezonalitás csökkentésre kerül.

Egy kétszintes - a jelenlegi gyógyfürdő épületéhez kapcsolódó – létesítmény épül.

A földszinten helyet kap: a város Tourinform irodája, hivatali kihelyezett információs szolgálat, egy segélyközpont ( rendőrségi ügyelet, elsősegély nyújtó hely, fürdőtörténeti kiállítás és mozi, valamint egy aktív zóna élmény és látványmedencékkel. 

Az emeleten rendezvényterem és rekreációt szolgáló pihenő zóna lesz kialakítva.

Az fejlesztés számszerűsíthető eredményei:
Alapterület: 7000 m2

Vízfelület:   1000 m2

Fürdővendég kapacitás: 500 fő/nap

Öltöző kapacitás: 500 fő/nap

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	2,5 milliárd Ft

	A megvalósításhoz megcélzott pályázati források
	ROP 

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	 Hungarospa Rt. + Hajdúszoboszló Város Önkormányzata + szakmai partnerek

	A projekt által érintett célcsoportok
	A kistérség lakossága, az oda látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	40 fő

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (Hungarospa Rt.)

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2005



	Projektötlet

2.
	Az idegenforgalmi vonzerőt növelő -  a kistérség egészére kiható -  a hátrányos helyzetű  rétegek felzárkóztatását eredményező- szolgáltatások bővítése:

A városközpont rehabilitációja 

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A projekt-előkészítés  (tervezés, üzleti terv, pályázat készítés) a közeljövőben kiírásra kerülő PEA2 keretében kerülne megvalósításra

	A projekt rövid leírása
	Művelődési Ház, Mozi, Szabadtéri Színpad, fesztiváltér   új funkciók betelepítésére alkalmassá tétele, továbbá a városközpont és az üdülőterület szépítése, főtér rendezése, főutca részleges funkcióváltása parkosítás, utcabútorok elhelyezése.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	800 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	 ROP 2.2.1. , URBAN II.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

	A projekt által érintett célcsoportok


	A hátrányos helyzetű kistérség hátrányos helyzetű rétegei, a városba látogató hazai és külföldi turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	10 

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-2008



	Projektötlet

3.
	Az idegenforgalom kuturális kínálatának bővítését eredményező rendezvény – sorozat:

 Kotszegi csőszház megnyitásához szükséges feltételek megteremtése

	Kiindulási állapot
	2002-ben az épületet felújította az önkormányzat, míg a további feltételek biztosítása elmaradt. Az értékes népi építészeti emlék közönség előtti megnyitásához alapfeltétel az út kiépítése a kapcsolódó infrastruktúrával.

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A csőszház idegenforgalmi, népi építészeti érték turisztikai látogathatóságát biztosító út-, és a kapcsolódó közművek kiépítése. A tájjellegű ételeket bemutató és elkészítésüket megtanító szabadtéri gasztronómiai centrum kialakítása , főzőhely, kerti bútorok megépítésével.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	15 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérségi társulás keretében, szakmai és civil szervezetek bevonásával (vendéglátók, illetve fizetővendéglátók egyesülete, Kereskedelmi és Iparkamara)

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága és az idelátogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	5

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

4.
	Az idegenforgalmi vonzerőt növelő -  a kistérség egészére kiható -  turisztikai szolgáltatások bővítése:

Vérvölgyi víztározó építés- többfunkciós rekreációs tó létrehozása

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Többfunkciós rekreációs tó létrehozásának lehetőségét feltáró megvalósíthatósági tanulmány elkészült, látszanak a konkrét lehetőségek és a megvalósítás költségvonzata.

A megvalósításra alkalmas terület jelenleg  nem önkormányzati tulajdon

	A projekt rövid leírása
	A Vérvölgyi víztározó - többfunkciós rekreációs tó  az idegenforgalmi vonzerő növekedését, a helyi lakosság és a turisták szabadidős szórakoztatását és sportolását biztosítaná, valamint öntözési funkciót is betöltene. 

Új, mesterségesen kialakított táji elem kerülne megépítésre az elkészült  tanulmány alapján. 

	A megvalósítás helyszíne
	Vérvölgy

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Zöld Forrás 4.10 A térségi vízgazdálkodás feltételeinek javítása; a belterületi vízrendezési feladatok megvalósítása.



	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A helyi lakosság és az odalátogató turisták, valamint az idegenforgalmi vállalkozások, intézmények és a turizmusban dolgozók

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2006



	Projektötlet

5.
	Nemzetközi  Ifjúsági Szabadidő és Konferencia Centrum 

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Szabadidős programok céljára kollégium épület megújítása, ifjúsági sporttelep létesítése.

Szórakozási lehetőségek, park erdő és fittness sétány kialakítása.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és intézményei, Hungarospa Rt., civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága, vendégei valamint Kelet-Közép Európa Európai Unióhoz már nemrég csatlakozott, illetve csatlakozni kívánó országainak ifjúsága.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata partnereivel 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-2010



	Projektötlet

6.
	Néprajzi, Helytörténeti és Régészeti Tájmúzeum, Kiállító és Képző Központ

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A közösségi funkciókat is ellátó, kistérségi Néprajzi, Helytörténeti és Régészeti Tájmúzeum, Kiállító és Képző Központ alaprendeltetése mellett helyt ad a kistérség civil szervezetei kiállításainak és más rendezvényeinek is. 

Mint a hajdúszoboszlói Kistérségi Felnőttképző Központ bázisintézménye, végzi a turizmusban dolgozó szakemberek speciális továbbképzését, és otthont ad más, régió-specifikus felnőttképzési és átképzési programoknak is.

	Kiindulási állapot:
	· Megvalósítást nem a művelődési házba tervezik, (mert azt most újítják fel) de még nem tudják, hol legyen

· Magánygyűjteményeket kapott az önkormányzat, azt akarják kiállítani

· Alakítottak a feladatra egy kulturális KHT-t!

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	TFC, TRFC

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Az ebesi Önkormányzat, az ebesi Művelődési Ház, a Kistérségi Felnőttképző Központ, a Régió múzeumai, a kistérség civil szervezetei és idegenforgalmi vállalkozásai

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága, az oda látogató turisták, valamint az idegenforgalmi vállalkozások, intézmények és a turizmusban dolgozók. 

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	2 fő

	Pályázó szervezetek köre
	 Ebesi Önkormányzat

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2006



	Projektötlet

7.
	Az idegenforgalom kulturális kínálatának bővítését eredményező rendezvény –sorozat:

Hajdúszováti napok kibővítése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Kodály Zoltán születési évfordulójának megünneplésére, több éves múlttal rendelkezik a település hajdúszováti kórusnapok megrendezésében. E rendezvények állandó szereplője a 118 éves múlttal rendelkező hajdúszováti kórus. 

A településben más kulturális rendezvény nincs.

	A projekt rövid leírása
	A projekt a hagyománnyá vált, Kodály Zoltán emlékét, őrző hajdúszováti kórusnapok tartalmi és időbeni kibővítését foglalja magába.

A  kórusfesztivál kiterjesztése a nyári időszakra, új programok bevezetése:„Káposzta fesztivál” elnevezéssel, a község hagyományaira alapozva  kulturális, szórakozási program elindítása,  „Szovátiak találkozója”, ahol azon települések képviselői vesznek részt, amelyek nevében a „szovát” név megtalálható,  a térség adottságaira alapozva „Horgászverseny” is lesz a településben.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt  együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A településben élő lakosság, az idelátogató turisták, működő gazdasági, társadalmi, oktatási stb. civil szervezetek, önkormányzat

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	10-15

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszovát Község Önkormányzata, „Hajdúszovátért” Közalapítvány

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006. nyár



	Projektötlet

8.
	Az idegenforgalmi vonzerőt növelő -  a kistérség egészére kiható -  turisztikai szolgáltatások bővítése:

Ökoturisztikai szabadidőközpont kialakítása

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Az önkormányzat tulajdonában lévő 5 ha-os tó a helyi lakosságot és a turistákat is kiszolgálná. A település É-Ny-i részén elhelyezkedő tó alkalmas lenne sportolásra, pihenésre és szabadidős rendezvények szervezésére is. A fejlesztés érintené a kerékpárút kiépítését, valamint új vendéglátó- és szálláshelyek létrehozását is.

A településen jelenleg nincs tömeg fogadására, szabadtéri programok lebonyolítására alkalmas terület.

	A projekt rövid leírása

A projekt több ütemben kerül megvalósításra.
	A meglévő két tó rehabilitációja a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és a környezet rendezése .

A tavak célirányos, sport és családi szabadidő eltöltésre alkalmas fejlesztése, kapcsolódó szolgáltató egységek kialakításával.

A szabadidő központ fejlesztése: tömeg fogadásához szükséges létesítmények kialakításával (vendéglátó egységek).

Ökoturisztikai központ kialakítása skanzen (tájjellegű) 

szállásférőhellyel és a folyamatos üzemeltetés feltételeinek megteremtése. 

	Projekt célja:
	A projektben szereplő létesítmény kettős célt szolgál:

-
lehetőséget nyújt a településben élő lakosság szabadidő eltöltésére (rendezvények szervezésére terület, játszótér, park, horgászat stb.)

az idelátogatók számára alkalmas pihenő központ kialakítása, ahol fiatalok, családtagok igényeit kielégítő kikapcsolódást biztosít. 

Ehhez megfelelő 

-
szállás (tájjellegű házakban szállásférőhely,), vendéglátás (kiszolgáló egységek, önellátás feltételeinek megteremtése),

-szabadidő eltöltés ( vízisí, fürdés) létesítményeinek kialakítása szükséges. Mindezen túl tájjegű növényzettel betelepített, kerti bútorokkal felszerelt, az esztétikus környezet mellett, tudományos célokat szolgáló, a természetvédelmi területhez szorosan kapcsolódó zöldövezet kialakítása is elengedhetetlen. 

Továbbá a helyi célok mellett elősegíti a hagyományokkal bíró Hajdúszoboszló üdülőközönségének természetes környezetben való tartózkodását, szabadidő eltöltését.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	 AVOP, TRFC

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok
	A településben működő gazdasági és egyéb szervezetek, térségben üzemelő idegenforgalmi egységek, megyei ágazati kamara

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	


	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004 - 2008



	Projektötlet

9.
	Kistérségi és a kistérségen kívüli kerékpárutak létesítése

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	Kiindulási állapot
	Nincs kerékpárút-hálózat a kistérségben, amely megkönnyítené a közlekedést és a turizmust segítené.

	A projekt rövid leírása
	Jelenleg Hajdúszoboszlón , Hajdúszováton és Nagyhegyesen belterületi kerékpárút szakaszokat találunk. A  lakosság nagy része a hétköznapokban a településeken belül, és jelentős részük azon kívül is, kerékpárral közlekedik. Ez pedig a településen kívül rendkívül balesetveszélyes, mert a településeket összekötő utak minősége és szélessége nem alkalmas arra, hogy azon kerékpárral biztonságosan lehessen közlekedni.

A fejlesztés eredményeként a kistérség településeit Hadjúszoboszlóval összekötő kerékpárút – hálózattal megnyílik a lehetőség a biztonságosabb közlekedésre.
A  megépítendő kerékpár utak a kistérség turisztikai vonzerejét is erősítik.

A kerékpárút hálózat több ütemben kerül megvalósításra, az egyik ütemben a Hajdúszoboszló – Balmazújváros közti szakasz lehetséges a Keleti Főcsatorna oldalában, érintve a 33-as utat. E projekt tervei már elkészültek. Tervezésre vár a Hajdúszoboszló –Ebes –(Debrecen, továbbá a Hajdúszoboszló – Hajdúszováti tavak és a  Nagyhegyes – Hajdúszoboszló összeköttetéseket biztosító kerékpárút – hálózat.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	max. 300 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ROP 2.1 intézkedés: Települések és településrészek kapcsolatát biztosító tömegközlekedési infrastruktúra és a hiányzó közlekedési létesítmények kiépítése a kapcsolódó forgalomtechnikai berendezésekkel, kiegészítő beruházásokkal együtt

ROP 1.1 Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Debreceni Város Önkormányzata

Balmazújvárosi Kistérségi Önkormányzati Társulás

Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága és az ide látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2006


	Projektötlet

10.
	Az idegenforgalmi vonzerőt növelő -  a kistérség egészére kiható -  turisztikai szolgáltatások bővítése:

Kráter tó környékének turisztikai látványossággá tétele

	Kiindulási állapot
	A Nagyhegyestől keletre fekvő kráter feltöltésre került. Jelenleg a horgászengedéllyel rendelkezők számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget.

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzat tulajdonában lévő kráter tó infrastruktúrájának kiépítése a kistérségbe látogató turisták számára az idegenforgalmi vonzerő növelése céljából. A projekt a ritkaság számba menő - kráter látványát biztosító tó - környék buszokkal, gépkocsival való megközelíthetőségét, a "tó" körüli higiéniás feltételek biztosítását, parkosítását foglalja magába.

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyestől keletre fekvő kráter, amely Hajdúszoboszlóról is elérhető látványosság.   

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP/ Zöld Forrás

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	 Helyi Horgász Egyesület, valamint a vendéglátók civil szervezetei

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága, az odalátogató turisták, valamint az idegenforgalmi vállalkozások, intézmények és a turizmusban dolgozók

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Nagyhegyes Község Önkormányzata,  non-profit szervezetek. 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006.



	Projektötlet

11.
	Turizmusban dolgozók szakmai képzése

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás / Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete

	A projekt rövid leírása
	A képzés a turizmus, mint régió-specifikus tevékenység sikeres folytatását segíti elő a turisztikai vállalkozások humán kapacitásainak fejlesztésével. 

A képzési program és a tananyag kidolgozását, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete a. Bocskai István Szakképző Iskola (vendéglátás), a Hőgyes Endre Gimnázium (idegenforgalom) szaktanáraival együttműködésben végzik, a képzésben pedig a kistérség turisztikai vállalkozásainak alkalmazottai, önfoglalkoztatók és potenciális vállalkozók vesznek részt.

A képzési programok a jelentkezők felkészültségének megfelelően szakképzést és szakmaspecifikus, gyakorlatorientált tréningeket ölelnek fel.

Magánszálláshely értékesítők és/vagy falusi turizmusban dolgozók részére - igény esetén - idegennyelvi ,reklám és marketing, valamint informatikai képzések indítása valósul meg.

	A megvalósítás helyszíne
	A létrejövő  Kistérségi Felnőttképző Központ (Hajdúszoboszló) és 

az  Ebesen  létesítendő Néprajzi, Helytörténeti és Régészeti Tájmúzeum, Kiállító és Képző Központ is.

	Projekt méret
	50 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ROP 3.4. Régióspecifikus szakmai képzések támogatása (még ki nem írt pályázat)

AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás , Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete ,Bocskai István Szakképző Intézet (vendéglátás), a Hőgyes Endre Gimnázium (idegenforgalom) – civil szervezetek,  idegenforgalmi vállalkozások

	A projekt által érintett célcsoportok


	Idegenforgalmi és vendéglátó vállalkozások alkalmazottai, önfoglalkoztatók, leendő vállalkozók

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	-

	Pályázó szervezetek köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületével és a Hajdúszoboszlói Fizetővendég-látók Egyesületével 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005 ősz


	Projektötlet

12.
	Iparterület bővítése, fejlesztése Ebesen 

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A már létező iparterületen néhány vállalkozás már üzemel, de az infrastrukturális ellátás nem megfelelő.

	A projekt rövid leírása
	Az ebesi iparterület infrastrukturális fejlesztése, bővítése , ipari beruházások térségbe telepítése 

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes ipartelep

	Projekt méret
	400 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	GVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Vállalkozások, 30 km körzetben a térségben élő munkaerő és munkanélküliek.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig


 

	Projektötlet

13.
	Nagyhegyesi iparterület betelepítése, fejlesztése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Egy 10 ha-os volt legelő területén kerülne a fejlesztés megvalósításra. Infrastrukturális ellátottsága nincs. Ütemterv és vízterv létezik a fejlesztésre.

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyes déli belterületének határánál.

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	Pár éven belül.



	Projektötlet

14.
	Kisvállalkozók az EU csatlakozás után – üzleti ismeretek és technikák

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A képzés célcsoportját a térség kisvállalkozói alkotják.  A képzés előzetes tudásszint- és igényfelméréssel kezdődik, amely meghatározza az általános EU, valamint a különböző témák arányát.

A vállalkozók az ületi ismereteik bővítését  elsősorban általános menedzsment marketing és információs technológiák, technikák terén bővíthetik.

A képzésben résztvevőknek  el kell sajátítaniuk a megfelelő szintű informatikai ismereteket, valamint az ezekhez kapcsolódó kommunikációs eszközök használatát is.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, a létesítendő Kistérségi Felnőttképzési Központ

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/3.5.4

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Kistérségi Felnőttképzési Központ, helyi és kistérségi önkormányzatok, vállalkozói szervezetek és kamarák, munkaügyi központok és kirendeltségek, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hajdúszoboszlói szervezete, Ipartestület és más kistérségi civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A térség munkaképes korú lakossága, vállalkozásai és vállalkozói szervezetei, 

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Kistérségi Felnőttképzési Központ + Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hajdúszoboszlói szervezete, Ipartestület

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005 ősz


	Projektötlet

15.
	Mezőgazdasági és mezőgazdasághoz társítható vállalkozások  piaci, menedzseri ismereteinek bővítését eredményező képzés 

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	Kiindulási állapot
	Az EU csatlakozás számos új ismeret elsajátítását igényli az agrárgazdaságban, ezen belül az erdőgazdálkodásban tevékenykedőktől. Ezek egyrészt a gazdaságok működtetéséhez (vállalkozási, piaci, menedzseri ismeretek), a biztonságos termékértékesítés csatornáinak kiépítéséhez (kapcsolatépítés, szövetkezés), valamint az alternatív – mezőgazdasághoz társítható – tevékenységekhez (helyben történő élelmiszer-feldolgozás, szolgáltatás, kézműipar, feldolgozás, vendégfogadás) szükségesek. A kistérség mezőgazdasági kisvállalkozói üzleti ismeretei hiányosak, képzésükre, helyzetbe hozatalukra e területen nagy igény van.

	A projekt rövid leírása
	A képzés célcsoportját a térség mezőgazdasági  és vendégfogadással foglalkozó vállalkozói, vállalkozásainak képviselői alkotják, akik a képzés keretében specifikus  gyakorlatorientált (tréning jellegű ) vállalkozási, piaci, menedzseri, informatikai ismeretekre tehetnek szert.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, Kistérségi Felnőttképző Központ

	Projekt méret
	40 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszló, Kistérségi Felnőttképző Központ, hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola, a Hajdúszoboszlói Agráregyesület, a Hajdúszoboszlói Gazdakör és a térség más civil szervezetei közt a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, valamint a Fizetővendéglátók Egyesülete

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség mezőgazdasági és vendégfogadással foglalkozó  vállalkozói, vállalkozásainak képviselői és leendő vállalkozásai.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	-

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszoboszló, Kistérségi Felnőttképző Központ + az Agrárkamara helyi szervezete/ más agrárszervezet

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005 ősz



	Projektötlet   16.
	Kistérségi úthálózat felújítása

	Kiindulási állapot
	A kistérségi településeket összekötő utak minősége nem biztonságos, rossz állapotú. Hajdúszoboszló mint központ és turisztikai vonzerő a kistérségben, rossz minőségű úton közelíthető meg. 

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A beruházás során a 33-as főutat, valamint Hajdúszovátot Hajdúszoboszlóval összekötő út és a Debrecent Hajdúszováttal összekötő út felújítására kerül sor több ütemben. A projekt célja, a kistérségen belüli és a kistérség megközelíthetőségét szolgáló közlekedés javítása, illetve a kistérségi központ Hajdúszoboszló biztonságos megközelíthetősége.

A fejlesztés tartalmazza az út alatt és mellett található infrastrukturális elemek korszerűsítését (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) a közlekedésbiztonság növelését ( biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések) és a környezet védelmét szolgáló (erdősáv telepítés) beruházásokat is. 

	A megvalósítás helyszíne
	A hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	Max. 1 000 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Forrás 1) Hajdúszovát - Debrecen

ROP 2.1.2. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása. Négy- és öt számjegyű, valamint helyi közutak építése, felújítása, szélesítése és burkolatának megerősítése a turisztikai vonzerőkhöz vezető utakon.

Forrás 2) Balmazújváros (33.sz.főút) – Hajdúszoboszló között

ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése.  Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Közútkezelő Kht., 

Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága és az ide látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Közútkezelő Kht + Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2007



	Projektötlet
	Kistérségi összehangolt szelektív hulladék gyűjtés kialakítása

	Kiindulási állapot
	A kistérségi települések közül Hajdúszoboszlón önálló szelektív gyűjtés folyik. Nagyhegyesen és Hajdúszováton a debreceni A.K.S.D Kft. szervezésében 2004. 01.01-től működik a szelektív gyűjtés. Ebes községben nincs szelektív gyűjtés.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A kistérség települései közül, Nagyhegyesen és Hajdúszováton a debreceni A.K.S.D Kft. szervezésében 2004. 01.01-től működik a szelektív gyűjtés. 

Ebesen jelenleg nem működik szeletív hulladékgyűjtés. Hajdúszoboszlói szelektív hulladékgyűjtés keretében üveget, papírt és műanyag PET palackokat gyűjtenek 16 gyűjtőszigeten. A szárazelemgyűjtő edényzetet pedig mindegyik iskolában megtalálhatjuk Hajdúszoboszlón.

A szabályos lerakók gyorsan betelnek, újat nyitni anyagi és társadalmi szempontból is nehéz. Ezért szükséges a minél fejlettebb szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A szelektíven gyűjtött hulladékok feldolgozhatók és újrahasznosíthatók. 

A legfontosabb a veszélyes hulladékok kigyűjtése, amelyhez szintén megfelelő tárolóedényetekre van szükség, majd a szelektált hulladék elszállításáról is gondoskodni kell.

Hajdúszoboszló, vagy más szolgáltató szervezésében Ebesen is bevezetésre kerülne a szelektív hulladékgyűjtés, illetve Hajdúszoboszlón további szigetek kerülhetnek kihelyezésre.

A forrásból gyűjtőedényzetek vásárlása, a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása, kezelése és újrahasznosítása kerülne megoldásra.



	A megvalósítás helyszíne
	Ebes, Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	max. 25 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Zöld Forrás - Tiszta jövő, tiszta haszon: Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás/Hajdúszovát Önkormányzata – speciális hulladékot feldolgozó üzem/Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt., avagy más szolgáltató

	A projekt által érintett célcsoportok
	helyi lakosság

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	4

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	



	Projektötlet

18.
	Megyei szintű inert hulladéklerakó és feldolgozó telep létesítése

	Kiindulási állapot
	A Hajdúszoboszlón 2 évig üzemelő inert hulladéklerakót szabálytalan létesítése és üzemelése miatt be kellett zárni, rehabilitálásra vár.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A Hajdúszoboszlón 2 évig üzemelő inert hulladéklerakót szabálytalan létesítése és üzemelése miatt bezárták, ezért úgy döntött a képviselő testület, hogy új területet jelöl ki az előírások és a szakhatóságok figyelembe vételével. Ez lett a Hajdúszoboszló Nádudvari út 9. km szelvényénél lévő Zsoldos dűlő. Minden szakhatósági engedély beszerzésre került. A területet körbe kerítették egy KAC pályázaton nyert 5 millió forintból és a területen más tevékenységet nem folytatnak. A lerakó az előírásoknak megfelelő kialakítása előzetes kalkuláció szerint 

cc. 100 millió forintba kerülne. A beszállítás még nem indult be hisz a feltételek még nem adottak a fogadásra! Ezért lenne jó ha ezt a lerakót megyei szintre lehetne fejleszteni a begyűjtéstől egészen a kezelésig, újrahasznosításig. Információik szerint egész Hajdú – Bihar megyében senki sem rendelkezik ilyen engedéllyel vagy legális inert hulladéklerakóval, illetve kezelő teleppel!
Az inert hulladék lerakónak vagy kezelő telepnek főleg aprító- vagy zúzógépre és emberi erőre van szüksége. Ha a tégla- és betontörmeléket összezúzzák akkor azt fel lehet használni mezőgazdasági utak rendbe tételére. A szelektív gyűjtésnél a kikerülő vashulladékot értékesíteni lehet és a keletkező hulladék fát vagy komposztálni vagy értékesíteni lehetne! Ezzel így szinte minden inert hulladék darabot fel lehetne használni!


	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló 

	Projekt méret
	600 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	KIOP 1. prioritás 1.3 intézkedés: Az építési és bontási hulladékot kezelő, feldolgozó és a hulladék újrahasznosítását lehetővé tevő üzemek kialakítása az inert hulladéklerakó telepekkel kapcsolatban

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A térség lakossága, kis-és középvállalkozók, akár megyei szintig.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	~ 10 munkahely

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006



	Projektötlet

19.
	Háztartási elektromos gépi hulladékok begyűjtése és újrahasznosítása

	Kiindulási állapot
	Jelenleg a régióban nem foglalkoznak a háztartásokban és intézményekben keletkező  – mobil telefonok, számítógépek, hűtő stb.- háztartási gépek és eszközök cseréjével kitermelődő speciális hulladék  gyűjtésével és újrahasznosításával.  

Az újrahasznosító üzem az alternatív foglalkoztatási projekt keretében, a munkahely infrastuktúrális hátterét teremti meg.



	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt részletes leírása
	A háztartásokban és intézményekben keletkező  – mobil telefonok, számítógépek, hűtő stb.- háztartási gépek és eszközök cseréjével kitermelődő speciális 

hulladék-gyűjtő és újrahasznosító üzem építése. 

A projekt az alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli emberek számára teremt munkahelyet a harmadik szektorban végzendő szolgáltatás megvalósítására.

A fejlesztés során megvalósul:

1./A munkavégzéshez szükséges infrastruktúra kialakítása:

· telephely kialakítása a háztartási veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására,

      feldolgozására,

· járművásárlás e hulladék begyűjtésére,

· egy környezetkímélő technológia telepítése és üzembe helyezése az

       újrahasznosítás műveletének elvégzésére.

2./ A foglalkoztatandók betanítása

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	 max. 150 millió Ft  tám.100%



	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A/ROP 3.2.2 Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség  települési önkormányzatai , az  Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ, a  Hajdú-Bihar Megyei Regionális Hulladékfeldolgozó

	A projekt által érintett célcsoportok
	Az alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli emberek és családjaik

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	20

	Pályázó szervezetek köre
	A kistérség meglévő szociális és családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató intézményeiből és non-profit szervezeteiből – pl. Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa – alakult nyitott, önkéntes, non-profit alapú társulás - Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központot megtestesítő jogi személy

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

20.
	A szoboszlói veszélyes hulladékgyűjtő telep kibővítése és fejlesztése

	Kiindulási állapot
	A kistérségben Hajdúszoboszlón kívül egyik településen sem működik a veszélyes hulladékok külön gyűjtése.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	Hajdúszoboszlón kívül egyik településen sem gyűjtik külön a veszélyes hulladékot és nincs megfelelő gyűjtő telep. Hajdúszoboszlón is csak egy hulladékkezelő telep működik, ahol megfelelő körülmények között tárolják a beszállított veszélyes hulladékot. 

A szelektív hulladékgyűjtés egyik legfontosabb eleme, hogy a veszélyes hulladékot elkülönítsük a többi keletkezett hulladéktól. Ahhoz, hogy minél több féle hulladékot tudjanak befogadni, a telep bővítése szükséges. A különböző hulladék fajtákat külön kell tárolni, amihez megfelelő mennyiségű tároló edényzetre van szükség. 

A kistérégi településekről történő beszállításhoz pedig speciális gyűjtőjárműre és ehhez szükséges engedélyekre.



	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, Ebes

	Projekt méret
	max. 25 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Zöld Forrás - Tiszta jövő, tiszta haszon:Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	helyi lakosság

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

21.
	Kistérségi állati hulladék összehangolt gyűjtése 

	Kiindulási állapot
	Jelenleg nincs őrzött állati hulladék tároló telep (dögkút), a településeken viszont az állatartás miatt sok az elhullott állat.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	Kistérségben keletkező állati hulladékok gyűjtése és kezelése a jogszabályi előírások figyelembe vételével.

	A megvalósítás helyszíne
	

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	



	Projektötlet

22.
	Energia Park létesítése, mérési adatok gyűjtése oktatási célra

	Kiindulási állapot
	.

	Ötletgazda
	

	A projekt rövid leírása
	Egy hajdúszoboszlói vállalkozó a megújuló energiaforrások bemutatására vállalkozott. Az elképzelés szerint a vállalkozó, a tulajdonában lévő területen, különböző megújuló energiaforrások bemutatását képzelte el. Ezek a következők:
1)  Napkollektor

Használati melegvíz előállítására és kiegészítő fűtésre.

Különböző hatásfokú kollektorok vannak forgalomban, melyek hőnyereségét méréssel, összehasonlítva lehet igazolni és számításokkal indokolni az energia-megtakarítást és a beruházás megtérülését.

2) Napelemekkel nyert villamos energia felhasználása → visszatáplálása közcélú hálózatba.

3) Hőszivattyúval nyert energia felhasználása fűtési célra

4) Növényi – erdei – faipari melléktermékek felhasználása fűtési célra. Ilyen növények termesztésének bemutatása.

5) Kapcsolt villamos energiatermelés gázmotorral

Az energiaparkban működő kisteljesítményű berendezések kerülnének elhelyezésre modellszerűen, melynek minden lehetséges paraméterét méréssel lehet igazolni. Itt az ilyen készülékek iránt érdeklődők testközelből tudnának tapasztalatokat szerezni. Oktatási célra, általános- és középiskolásoknak fizikában segítő egyik gyakorlati kísérleti helye lehetne.

A TERÜLET ADOTT
Az eszközök nagy részét jó meggyőzés alapján a gyártó / forgalmazó cégektől bemutatkozás, reklám címén igen kedvezményesen be lehet szerezni. Munkahelyet teremt. Környezetbarát.

	Projekt méret
	200 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Mobil telefont, számítógépet értékesítő, a technológiát beszállító vállalkozások

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség lakossága

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	?



	Projektötlet

22.
	Intézményközi egészségügyi információs mintarendszer kiépítése és a kistérségi egészségügyi intézmények belső informatikai fejlesztése

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A projekt  egészségügyi információs mintarendszer fejlesztésére irányul regionális szinten, amelynek megvalósítására a térség kórházai, rendelőintézetei, háziorvosi szolgálatai társulnak egymással.

A projekt során a kiválasztott nyertes konzorcium intézményein belüli információrendszer komponensek fejlesztése és integrálása történik meg. Ennek eredményeképp egységes és korszerű információs rendszer (hardver, belső hálózat és szoftver-alkalmazások) jön létre, ami elősegíti a költség-hatékony gazdálkodást, a belső folyamatok és a betegekkel végzett tevékenységek jobb követhetősége révén pontosabbá teszi az elszámolást, segíti a vezetői döntések meghozatalát. A projekthez informatikai képzés kapcsolódik.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói kistérség

	Illeszkedés az NFT-hez
	HEFOP 4.4 intézkedés: Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/4.4

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség egészségügyi szolgáltatói, rendelőintézetek, családorvosok stb., mint a kiválasztott konzorcium tagjai

	A projekt által érintett célcsoportok


	A térség lakossága, egészségügyi szolgáltatói 

	Pályázó szervezetek köre
	Az Észak-alföldi régióban( JNSZ, Hajdú-Bihar., Szabolcs –Szatmár-Bereg )az egészségügyi szolgáltatások  különböző formáit ellátó egészségügyi intézmények( kórházak, rendelőintézetek és háziorvosi szolgálatok)minél több szakmai részterületet jól művelő résztvevőjének  széles munkamegosztáson alapuló együttműködése– REGIONÁLIS SZINTŰ KONZORCIUM- melynek vezetője rendelkezik működő minőségirányítási rendszerrel, tanúsítvánnyal!  

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

23.
	A hajdúszoboszlói Gyógyfürdő regionális rehabilitációs központtá fejlesztése.

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A térségi szükséglet-felmérés alapján rehabilitációs és ápolási központ kerül kialakításra, mely egy intézményen belül járó- és fekvőbeteg ellátást nyújt Az intézményen belül a rehabilitáció és az ápolás kombinációja valósul meg a megfelelő önellátási képesség visszaszerzéséig.

A fejlesztés során a fekvőbeteg ellátáshoz szükséges infrastruktúra kiépül.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP 4.3 intézkedés:egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű  régiókban 3. komponens: Rehabilitációs központok kialakítása

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A település és a kistérség önkormányzatai, egészségügyi szolgáltatói intézményei, munkaügyi központok, kirendeltségek, civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A térség egészségügyi intézményei és munkaképes korú lakossága

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Minőségbiztosítással rendelkező állami, önkormányzati, egyházi és non-profit egészségügyi szolgáltatók.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-2010



	Projektötlet

24.
	Kistérségi közös gyepmesteri rendszer kiépítése



	Kiindulási állapot
	A kistérség településein az elhagyott elkóborolt állatok veszélyeztetik a közbiztonságot és a turisztikai vonzerőt is rontják.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A kistérség településein gyakran találkozhatunk kóbor állatokkal, melyek gyakran a közbiztonságot is veszélyeztetik, hiszen oltás hiányában betegségeket akár veszettséget is hordozhatnak.

A kóbor állatok begyűjtését egy Ebes községbeli vállalkozó is vállalta. A gyűjtéshez természetesen szükségesek a megfelelő eszközök, illetve egy gyepmesteri telep, ahol az összegyűjtött állatokat meghatározott ideig megfelelő körülmények között kezelik és tartják.

A kistérségen kívüli települések is jelezték, hogy szívesen csatlakoznának a kistérséghez a fenti témában.



	A megvalósítás helyszíne
	Ebes Község – Hajdúszoboszló Város

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Zöld forrás

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	vállalkozók

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség és más, kistérségen kívüli települések

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	gyepmester, gyepmester segéd

	Pályázó szervezetek köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás/Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2006



	Projektötlet

25.
	A Hajdúszoboszlói kistérség közoktatási intézményei közti együttműködési modell kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók integrációjáért

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A projekt  a közoktatás különböző szintjei (óvoda–általános iskola–középiskola) között modell értékű szakmai együttműködés kialakítását célozza  a gyógypedagógiai, nevelési, családsegítő és gyermekjóléti intézmények, illetve civil szervezetek bevonásával a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő szakmai  feltételek megteremtésére a kistérségben.

Ennek érdekében:

· Szakmai és információs tematikus hálózatot és az integrációt segítő szakmai műhelyt hoz létre a kistérség közoktatási intézményei közötti információ- és tapasztalatcsere érdekében;

· Helyzet- és állapotfelmérést végez a hátrányos helyzetű gyermekekről, és az iskolák integrálásuk érdekében folytatott tevékenységéről, személyi feltételeiről, lehetőségeiről; 

· A fogyatékosnak minősített, de nem fogyatékos, hátrányos helyzetű tanulókat azonosítja és bevonja az integrációs felkészítő programba; 

· Differenciáló oktatási és nevelési módszereket (köztük IKT megoldásokat) alkalmaz/adaptál, amelyek lehetővé teszik a kistérségben a különböző társadalmi helyzetű és képességű gyermekek normál tantervű és létszámú osztályban együtt nevelését, oktatását;

· A pedagógiai asszisztensi feladatokat bővíti a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének támogatására;

· A kísérleti projektek során szerzett tapasztalatokat elemzi, értékeli; 
· Gondoskodik a jó gyakorlatok széles körű hasznosításáról, továbbképzéseken és hazai és nemzetközi szakmai fórumokon ismerteti, írásban publikálja azokat; 

· Az integrációs nevelés hatásfokát megerősítő szülői programokat, tréningeket valósít meg, valamint 

· Interkulturális kommunikációt elősegítő programokat és népszerűsítő kampányt indít a projektcélok sikere érdekében;

	A megvalósítás helyszíne
	A hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	Min. 12, max. 15 M Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/2.1.3.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség önkormányzatai, általános iskolái, (beleértve a projekt megvalósítás helyszíneit is), a hajdúszoboszlói Nevelési Tanácsadó, illetve a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok és civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség hátrányos helyzetű, különösen a roma gyermekei, az ő szüleik és iskolatársaik, tanárok, szakmai szolgáltatók, döntéshozók

	Pályázó szervezetek köre
	 Az érintett települések önkormányzatai, a hajdúszováti Általános Iskola, az ebesi Általános Iskola, a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Nevelési Tanácsadó konzorciuma

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005. szeptembertől 12 hó.



	Projektötlet

26.
	Pedagógiai műhely kialakítása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséért

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A projekt során a kistérség iskoláinak, gyógypedagógiai, nevelési, családsegítő és gyermekjóléti intézményeinek, illetve civil szervezeteinek együttműködése révén olyan, információs hálózattal támogatott szakmai műhely jön létre, amely hozzájárul az integrált nevelés pedagógiai, módszertani és tananyag-feltételeinek megteremtéséhez, ily módon biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését és esélyegyenlőségét a térségben.

A projekt az érintett gyermekekről, illetve az iskolákban folyó ilyen jellegű tevékenységről, a személyi és tárgyi feltételekről, lehetőségekről készítendő helyzet- és állapotfelméréssel kezdődik, amely egyben a tematikus adatbázis és információs hálózat kiindulópontja.

A projekt során megvalósul:

· a pedagógusok integrált nevelésre/oktatásra való elméleti és gyakorlati felkészítése, a jó, hazai és nemzetközi integrált oktatási gyakorlatok megismerése és átvétele; 

· tananyagok, módszertanok és segédanyagok adaptálása, kísérleti alkalmazása és ezek hatáselemzése; 

· a kísérleti projektek során szerzett tapasztalatok elemzése, értékelése, cseréje, egymás jó gyakorlatainak hasznosítása;

· az integrációt segítő, kísérleti, zene- és művészet-terápiás foglalkozások beindítása a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolában
· az integráción nevelés hatásfokát növelő szülői programok és tréningek beindítása

· a projekt során szerzett tapasztalatok belső és külső publikációja;

· bekapcsolódás a szakmai szervezetek tevékenységébe;

· részvétel a vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, szakmai tanácskozásokon

	A megvalósítás helyszíne
	A hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	Min. 12, max. 40 M Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/2.1.2.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség önkormányzatai, általános iskolái, (beleértve a projekt megvalósítás helyszíneit is), a hajdúszoboszlói Nevelési Tanácsadó, illetve a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok és civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A testi és meghatározott mértékű szellemi fogyatékkal élő, csökkent érzékszervi képességekkel rendelkező, illetve részképesség-hiányos (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia stb.) és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, szüleik és iskolatársaik, tanárok, szakmai szolgáltatók, döntéshozók

	Pályázó szervezetek köre
	 A Hajdúszoboszlói Önkormányzat, a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola, az Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Nevelési Tanácsadó és még két további, alapfokú közoktatási intézmény konzorciuma

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005. októbertől 12 hó.



	Projektötlet

27.
	Az esélyegyenlőség biztosítását és az integrált nevelés-oktatás elősegítését támogató infrastruktúra fejlesztés a  Hajdúszoboszlói kistérségben. I. ütem

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A kistérség roma lakosságának döntő hányada Hajdúszováton él , ahol az óvodások és  általános iskolások közel 40%-a roma származású.

A településen az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás is négy-négy , döntően rossz állapotú épületben zajlik jelenleg.

Az általános iskola  központi épület átépítésére, bővítésére  elkészültek a tervek.

	A projekt rövid leírása
	A projekt kistérségi nevelési - oktatási bázisintézmény kialakítását foglalja magába a roma gyerekek esélyegyenlőségét biztosító, integrált nevelés-oktatás elősegítését célzó kistérségi program megvalósítására.
A projekt során az általános iskola központi épülete felújításra kerül és 8 új tanteremmel bővül, a legjobb állapotú óvodai épület felújítása és bővítése megtörténik, így  6 csoport foglalkoztatását fogja biztosítani. Az óvodás és iskolás gyermekek által közösen használható tornaterem épül. 

Iskolabusz kerül beállításra a kistérség többi településéről a gyermekek szállítására.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát, Maklári Pap Mór u. 2. 

	Projekt méret
	200 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ROP 2.3

HEFOP 2.1.2

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Kistérség általános iskolái, nevelési tanácsadók, civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	Hajdúszoboszlói kistérség roma családjai – szülők, gyermekek – valamint a kistérség általános iskolái

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás+ a hajdúszováti általános iskola és óvoda 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2006



	Projektötlet

28.
	Az esélyegyenlőség biztosítását és az integrált nevelés-oktatás elősegítését támogató infrastruktúra fejlesztés a  Hajdúszoboszlói kistérségben. II. ütem

	Ötletgazda
	Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

	A projekt rövid leírása
	A projekt a speciális ellátásra szoruló és hátrányos helyzetű gyermekek kistérségi nevelési - oktatási bázisintézményének kialakítását foglalja magába, e célcsoport  zene- és művészet-terápiás kezelését biztosítandó iskolabővítés- és felújítási  fejlesztés megvalósításával.

A projekt során a Bárdos Lajos Általános Iskola és a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola belső udvarának lefedésére kerül sor és kialakításra kerül egy többfunkciós(táncterem, zenekari próbaterem, kóruspódium)  épületegység .

A teremben speciális nevelési igényű gyermekek zene- és művészet-terápiás foglalkoztatása is folyik majd. 

Az intézmény képes lesz fogadni Hajdú-Bihar megye területéről is speciális nevelési igényű gyermekeket.

Iskolabusz kerül beállításra a kistérség többi településéről a gyermekek szállítására

A többfunkciós terem közös táncteremként, kóruspódiumként, kamaraszínházi előadásokra is alkalmas teremként kerül kialakításra. 

A projekt megvalósulásával megoldódik a két iskola próbatermi gondja, és alkalmas helyszín a zeneiskola bemutatóira is. A belső udvar lefedése után kialakított színpad alkalmas az iskola táncosai, az iskolai és a városi énekkar számára próbateremként, illetve a belső tér átalakítása után kamaraszínházi előadásokra is. 

A létesítmény és a belső udvar lefedése után kialakított színpad helyt a kistérség amatőr művészeti csoportjai, énekkarai bemutatóinak, előadásainak is.
Az idegenforgalmi időszakban – a tanítási szünet idején – az idegenforgalmi rendezvényeket színesítő, színvonalas színházi, zenekari, táncprodukciók, ünnepi rendezvények színteréül szolgál.

	A megvalósítás helyszíne
	Bárdos Lajos Általános Iskola és a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola (Hajdúszoboszló Arany János utca 2.)

	Projekt méret
	200 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/2.1.2
ROP 2.3

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Helyi és térségi önkormányzatok, oktatási, kulturális és művészeti intézményei, nevelési tanácsadók, civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A speciális nevelést igénylő diákok és családjaik.

A város és a kistérség iskolái, kulturális és művészeti intézményei, művészeti szakkörök, csoportok és ás közösségei

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás + Bárdos Lajos Általános Iskola és a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2006



	Projektötlet

29.
	Az esélyegyenlőség biztosítását és az integrált nevelés-oktatás elősegítését támogató infrastruktúra fejlesztés a Hajdúszoboszlói kistérségben. III. ütem

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	Kiinduló állapot
	Ebesen az általános iskola jelenleg 3 helyszínen működik. Az iskolásoknak sokat kell vándorolniuk az épületek között. Az iskola felújítás és bővítés terve már elkészült. 

A projekt tartalmazza az iskola informatikai rendszerének bővítését is.

	A projekt rövid leírása
	A projekt  kistérségi nevelési - oktatási bázisintézmény kialakítását foglalja magába a  mozgássérült, nagyothalló, gyengén látó és dislexiás gyerekek  esélyegyenlőségét biztosító, integrált nevelés-oktatás elősegítését célzó kistérségi program megvalósítása során  a helyi nem fogyatékkal élő gyerekek oktatásával együtt. Az ebesi  Széchenyi téren található központi iskolaépület bővítésével lehet megoldani a jelenleg több helyen működő iskola egy-telephelyesítését és a kistérségi bázisintézmény kialakítását.  Az épület 6 tanteremmel bővül és az átépítés során  az épület korszerűsítése, energiatakarékos megújítása , akadálymentesítése és vízellátási rendszerének felújítása is megvalósul. Iskolabusz kerül beállításra a kistérség többi településéről a gyermekek szállítására.

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes, Széchenyi tér 5.

	Projekt méret
	270 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ROP 2.3

HEFOP 2.1.2

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Ebesi Általános Iskola, helyi és térségi önkormányzatok, nevelési tanácsadók, civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	Hajdúszoboszlói kistérség  családjai és azok  iskolakorú  tanulói 

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Ebesi Általásos Iskola 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet

30.
	Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) kialakítása, az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése hajdúszoboszlói közgazdasági szakközépiskolában

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A projekt a térség szakképzési kínálatának összehangolását, szélesítését foglalja magába, a központilag kidolgozott moduláris rendszer és közös modulok bevezetését.

 A központ többfunkciós: a képzés mellett tananyagokat, tematikákat fejleszt, karrier-tanácsadási és információszolgáltatási feladatokat is ellát, hátrányos helyzetű fiatalokat támogató szolgáltatásokat is végez.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP 3.2 intézkedés 

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola, a Bocskai István Szakképző Iskola, a Hőgyes Endre Gimnázium, munkaügyi központok/kirendeltségek, önkormányzatok, non-profit szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	Szakközépiskolák, a régió szakközépiskolás tanulói, a térség hátrányos helyzetű fiataljai

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Közgazdasági Szakközépiskola

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

31.
	Kapcsolódás a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központhoz (TIOK)

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	
	.Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeknek, készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztéséhez szükséges oktatási programcsomagokat központi program keretében (a továbbiakban: központi program) a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT Kht.) készíti el, amellyel együttműködve kell a konzorciális formában működő Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központoknak (TIOK) a kifejlesztett programcsomagokat kipróbálni, bevezetni intézményeikben.

	A projekt rövid leírása
	Az intézményi együttműködések kialakítása vezetői és szakmai munkát segítő tematikus hálózatok felállításával, szakmai munkacsoportok létrehozása a központi program keretében kifejlesztett oktatási programcsomagok elterjesztése érdekében.
A központi program keretében készülnek el a különböző kompetenciaterületekre vonatkozó oktatási programcsomagok. 
A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központoknak kötelező és választható programelemeket kell megvalósítaniuk:
- Minden iskolának kötelező a szövegértési és szövegalkotási, a matematikai-logikai és az életpálya-építési kompetenciaterületek választása. 
- Középfokon kötelező továbbá legalább az egyik idegen nyelvi és az IKT kompetenciaterület választása is. 
- Az óvodák óvodai programcsomagra pályázhatnak. Ezen a tematikán belül az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységekhez kapnak felkészítő programokat. 
- További kompetenciaterületek szabadon választhatók. Előnyt élveznek azok a konzorciumok, amelyek kötelezőn felüli kompetenciaterületet is választanak.
A projektek időtartama legfeljebb 28 hónap.

	A megvalósítás helyszíne
	A kistérség azon közoktatási intézményei (óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gimnázium), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények, és az intézmények fenntartói, amelyek vállalkoznak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit

	Projekt méret
	Max. 150 000 000.- HUF, tám. 100%

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/3.1.2


	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Helyi és térségi önkormányzatok, oktatási, kulturális és művészeti intézményeinek 

Az együttműködés csoportja a térségben meghatározó pedagógiai munkát végző óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, és gimnáziumok (non-profit pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, és fenntartó) között. 

	A projekt által érintett célcsoportok
	A kistérség iskolái, kulturális és művészeti intézményei, művészeti szakkörök, csoportok és más közösségeik

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok konzorciuma, biztosítva, hogy az intézmények között az általános iskolák aránya legalább 40% legyen.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005


	Projektötlet

32.
	A szociális szolgáltatások bővítése az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt részletes leírása
	A képzéssel együtt megvalósuló munkahelyteremtő projekt összehangolja, átláthatóvá teszi és ésszerűsíti a kistérség meglévő szociális, családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató (önkormányzati és civil) tevékenységét és szolgáltatásait, valamint hiányzó és szükséges új szolgáltatásokat is kialakít.
A projekt keretében tervezett tevékenységek:

· Adat- és információs bázis létrehozása és működtetése, mely  a szolgáltatások koordinálását, valamint a kistérség lakosságának integrált tájékoztatását és kiszolgálását biztosítja a szociális, családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató szolgáltatásokról. E fejlesztés magába foglalja az alkalmazandó munkaerő – telefonközpont, diszpécserszolgálat – kiképzését és alkalmazását is.

· A szociális alapszolgáltatások (gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés) és szakosított szolgáltatások (rehabilitációs, ápolást, gondozást, nappali ellátást, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények szolgáltatásai) gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak egységesítése a településeken, ahol szükséges, felfejlesztése (pl. jelzőrendszeres házi gondozás feltételeinek kialakítása Hajdúszováton és Nagyhegyesen).  E fejlesztés magába foglalja az alkalmazandó munkaerő – szociális munkások– kiképzését és alkalmazását is.

·  A szociális és a házi segítségnyújtással kapcsolatos étkeztetés diétás étkeztetéssel kibővített kistérségi koordinálásának megoldására gépkocsivezető(k) alkalmazása és kiképzése a melegélelem-szállítással kapcsolatos higiéniai és egyéb rendelkezésekre, valamint alapvető szociális gondozással kapcsolatos ismeretekre;

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ

	Projekt méret
	 max. 150 millió Ft  tám.100%



	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A/ROP 3.2.2 Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Kistérségi és települési önkormányzatok és szociális intézményeik, a Vöröskereszt helyi szervezetei és más térségi civil szervezetek (pl. a Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa, stb.), Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és kirendeltségei, a Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ

	A projekt által érintett célcsoportok
	Hátrányos helyzetű, szociális gondozásra, speciális bánásmódra szoruló gyermekek, munkaképes és idős korú felnőttek, hajléktalanok és munkanélküliek a kistérségben.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	A kistérség meglévő szociális és családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató intézményeiből és non-profit szervezeteiből – pl. Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa – alakult nyitott, önkéntes, non-profit alapú társulás - Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központot megtestesítő jogi személy

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005


	Projektötlet

33.
	Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központban

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt részletes leírása
	A projekt a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű emberek képzéssel egybekötött foglalkoztatását valósítja meg.
Az  intézetben nevelkedett és más hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalokat családi életre, társadalmi és munkahelyi beilleszkedésre felkészítő képzés. A pszicho-szociális és szocio-kulturális támogatás mellett a képzési program tartalmaz munkakeresési és munkahelyi beilleszkedést segítő technikákat is, ugyanakkor fontos cél a hasonló sorsú tárasaikkal kapcsolatos szociális, felvilágosító munkára való kiképzésük és alkalmazásuk a projekt keretén belül.

Az A munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű - összetett személyi, pszicho-szociális és társadalmi hátrányai miatt komplex fejlesztő szolgáltatásokat igénylő - emberekek munkaerő-piaci reintegrációjának segítése, egyénre szabott tanácsadással, személyiség- és készségfejlesztéssel, munkába, illetve képzésbe helyezéssel. A projektek megvalósítása során az ügyfelek családjának bevonása, tájékoztatása is megvalósul                   
A projekt a térség képzőintézményeinek bevonásával, a hátrányos helyzetűek, munkanélküliek    munkába állását segítő mentálhigiéniés, személyiségfejlesztő jellegű képzéseket, álláskeresési tréningeket, szakmai felkészítő képzéseket és programokat valósít meg.
Felmérésre kerülnek a kistérségi munkaerő-igények a szociális és a vállalkozói szférában egyaránt, a konkrét munkaerő-igényeknek megfelelő szakmai képzés történik, a munkakezdési, beilleszkedés folyamat támogatásával.
A saját munkatársak és az együttműködő civil szervezetek aktivistáinak képzése, továbbképzése a koordinált tevékenységre, valamint az új szociális szolgáltatások bevezetéséből adódó feladatokra (munkahely-megtartó képzés).

	A megvalósítás helyszíne
	Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ)

	Projekt méret
	B/ max    80 millió Ft  tám.100%

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP 2.3.2. 

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Kistérségi és települési önkormányzatok és szociális intézményeik, a Vöröskereszt helyi szervezetei és más térségi civil szervezetek (pl. a Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa, stb.), Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és kirendeltségei, a Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ

	A projekt által érintett célcsoportok
	Az  intézetben nevelkedett és más hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok és az összetett személyi, pszicho-szociális és társadalmi hátrányai miatt a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű emberek.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	 

	Pályázó szervezetek köre
	A kistérség meglévő szociális és családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató intézményeiből és non-profit szervezeteiből – pl. Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa – alakult nyitott, önkéntes, non-profit alapú társulás - Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központot megtestesítő jogi személy

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

34.
	A nappali ellátásban részesülő hátrányos helyzetű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	Kiindulási állapot
	A Hajdúszováton kialakítandó nappali ellátást és foglalkoztatást is biztosító, intézmény, valamint a kistérség más szociális szolgáltató intézményeiben, elsősorban a szintén kialakítandó Integrált Szociális Szolgáltató és Információs Központban segéd- /betanított munka iránti igény jelentkezik. Ezzel párhuzamosan szükség van a kistérségben élő, hátrányos helyzetűek, köztük romák és a regisztrált munkanélküliek több mint felét alkotó tartós munkanélküliek munkaerő-piaci re-integrációjához és foglalkoztatásukhoz szükséges képzésre, felkészítésre.

	A projekt rövid leírása
	A nappali ellátásban részesülő  fogyatékosok, hajléktalanok, munkanélküliek és más hátrányos helyzetű emberek számára csoport-specifikus integrációs programok kerülnek kidolgozásra és megvalósításra.
A nappali ellátás adta lehetőségekből kiindulva, az egyes célcsoportok tagjai egyénekre szabott, felzárkóztató, készségfejlesztő programokon/képzéseken vesznek részt pszicho-szociális támogatással és foglalkoztatással.

Intézményen belüli foglalkoztatásuk a képzés részeként valósul meg csoportosan, védett körülmények közt végzett termelő vagy szolgáltatási tevékenység végzésével.

A hátrányos helyzetű emberek integrált megközelítésű, alternatív képzését megvalósító non-profit szervezet szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése is e projekt keretében valósul meg.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	Max. 142,8 M Ft. tám.100%

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/2.3.1 intézkedés: Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Kistérségi önkormányzatok, önkormányzati és civil szociális intézmények, Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ (hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ), kistérségi vállalkozói szervezetek, kamarák, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ és a helyi kirendeltségek, illetve a Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ

	A projekt által érintett célcsoportok


	Fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, munkanélküliek és más hátrányos helyzetű emberek, köztük romák és családtagjaik

	Pályázó szervezetek köre
	Olyan non-profit szervezet által vezetett konzorcium, amely 

· több mint egy éve alakult; 

· alapokmányában szerepelnek a pályázott tevékenységek; és

· igazolni tudja, 

· hogy gyakorlata van munkaerő-piaci re-integrációs / képzési, humánerőforrás-fejlesztési programok lebonyolításában, illetve

· képes végrehajtani a támogatási igénynek megfelelő nagyságrendű projektet.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

35.
	Kistérségi Felnőttképző Központ létrehozása Hajdúszoboszlón

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A projekt során a  hajdúszoboszlói Művelődési Központ felnőttképzésbe történő rendszerszerű bevonására kerül sor annak érdekében, hogy  javítsa a kistérség lakosságának hozzáférését a felnőttképzési intézményhálózathoz és olyan rugalmas képzési rendszert valósítson meg, amely követni tudja a munkaerő-piaci változásokat, az igények sokszínűségét és a képzésben részt vevők létszámának növekedését. A fejlesztés érinti a  Kistérségi Felnőttképző Központ fizikai feltételeinek (IT oktató- és gyakorló termek és kiszolgáló helyek) ill. saját szervezetének kialakítását, a  saját és a térség felnőttképző munkatársainak kiképzését a korszerű oktatásmenedzsment és módszertan alkalmazására (beleértve a távoktatási és e-learning támogató munkatársak ki- és továbbképzését: speciális képzési menedzser, tutorok, konzulensek, mentorok, tanácsadók, instruktorok felkészítése is), és akkreditált felnőttképző intézménnyé fejlődik. 

Kísérleti képzéseket indít be: „Család és számítógép” elnevezéssel – háziasszonyok és nyugdíjas nagyszülők számítógépes tanfolyamát, a távmunkában foglalkoztatandó kisegítő térségfejlesztési munkatársak valamint a kisvállalkozók informatikai képzésére   speciális tematikát dolgoz ki és oktat. Emellett szociális és igazgatási ismeretekkel is rendelkező – az informatikai mellett – területi „infomentor” képzést is lebonyolít.
A felnőttképzés mellett koordinálja a térség felnőttképző tevékenységét különös tekintettel a kistérség településein kialakított bázisintézményekre.
A Kistérségi Felnőttképző Központ Ebesen  és Nagyhegyesen létesülő bázisintézményeivel mind szélesebb körben, mind gazdagabb feltételeket biztosít a felnőttek tanulását és társadalmi beilleszkedését segítő szolgáltatások kínálatához.

A tervezett tevékenységek kistérségi hatékonyságát a munkaerő-piaci, foglalkoztatási és képzési helyzet és igények felmérése, elemzése alapozza meg, a térség munkaadóival, a munkaadói, munkavállalói és érdekvédelmi szervezetekkel, munkaügyi központokkal és kirendeltségekkel, kamarákkal, stb. való folyamatos konzultáció biztosítja.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, Kovács Máté Művelődési Központ

	Projekt méret
	6 M Ft. – 50 M Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/3.5.4

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszló és a kistérség önkormányzatai, szak- és felnőttképző intézményei és a helyi kirendeltségek, Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képzőközpont, Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ

	A projekt által érintett célcsoportok


	A térség szakképző és felnőttképző intézményei, civil szervezetei és lakossága

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	3 oktatásszervező

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Központ a vele szerződéses alapon együttműködő felnőttképző intézménnyel együtt ( a megyében 56, a kistérségben egy akkreditált felnőttképző intézmény: a hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola)

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

36.
	Kistérségi nők munkaerő-piaci visszailleszkedését, önfoglalkoztatóvá válását elősegítő személyiségfejlesztő, vállalkozási, informatikai és idegen nyelvi képzés

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	A program elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező (legalább érettségi) nők szükségleteihez igazodva személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat nyújt a munkaerőpiacra való visszatérés, vagy vállalkozóvá válás érdekében.

Projektelemek:

Gyakorlatorientált képzés és készségfejlesztés irodai, asszisztensi (táv)munka végzésére, személyiségfejlesztés  a nők érdekérvényesítő képességét, motivációját és önértékelését javítandó, jól hasznosítható technikák     ( kommunikáció, konfliktuskezelés stb.) megismertetése.

A projektek fontos részét képezi az álláskereséshez nyújtott segítség, az elhelyezkedés támogatása is.

Alternatív napközbeni ellátások is  kialakítása kerülnek, a felügyeletre szoruló gyermekek, illetve hozzátartozók rugalmas napközbeni ellátására, a nők projektben való részvételének idejére.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói Kistérségi Felnőttképző Központ

	Projekt méret
	50  M Ft.

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/1.3.1 - 1. és 2. komponens

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Helyi és kistérségi önkormányzatok, a Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képzőközpont, Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ,  hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola   valamint kistérségi civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező (legalább érettségi) , kistérségben élő munkanélküli, inaktív,  vagy elbocsátás által veszélyeztetett nők, különös tekintettel a gyermekgondozást vagy hozzátartozó otthoni ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérni kívánókra, valamint a 40 év felettiek csoportjára.

A női vállalkozók.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	2

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszoboszlói Kistérségi Felnőttképző Központ

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006



	Projektötlet

37.
	A szociális területen tevékenykedő szakemberek és önkéntesek képzése

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	 A projekt során a szociális területen tevékenykedő szakemberek és önkéntesek képzésére kerül sor a  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását támogató szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében.

E képzés keretében a szociális területen tevékenykedő non-profit szervezetek munkatársai ismereteik bővítésére, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztésére kerül sor.

E képzés eredményeképpen a szociális területen dolgozó szakemberek alaptevékenységükön túl támogatást tudnak nyújtani a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási esélyeik növelése érdekében úgy, hogy ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, hanem készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre. 

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát, Nappali ellátást, felzárkóztatást és foglalkoztatást biztosító intézmény.

	Projekt méret
	Max. 25,5 millió Ft –tám. 100%

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP 2.2 intézkedés: A társadalmi befogadás erősítése a szociális területen dolgozók képzésével

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Kistérségi önkormányzatok, önkormányzati és civil szociális intézmények, Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ (hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ),

Hajdú – Bihar megyei ÁSZF

	A projekt által érintett célcsoportok


	A szociális szférában hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal, családokkal veszélyeztetett fiatalokkal dolgozó civil, önkormányzati szociális szolgáltatások szakemberei, önkéntesei, valamint a család és a munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek munkatársai. Az ő közvetítésükkel a térségben élő aktív és nem aktív korú, hátrányos helyzetű emberek, köztük romák és gondoskodásra, ellátásra szoruló családtagjaik.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	-

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát, Nappali ellátást, felzárkóztatást és foglalkoztatást biztosító intézmény az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ (hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ), Kht.-val partnerségben.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

38.
	Diétás gyermekétkeztetés a Hajdúszoboszlói kistérségben

	Ötletgazda
	Városi Bölcsőde 

	A projekt rövid leírása
	A hajdúszoboszlói városi bölcsőde férőhelyeinek, konyhai kapacitásának bővítésével biztosítja a kistérségi gyermekek diétás élelmezését bölcsődés kortól az általános iskola befejezéséig az intézményi közétkeztetés keretében, ezzel hozzájárul a nők munkaerő-piaci beilleszkedéséhez, valamint az integrált oktatás megvalósításához. 

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	Max. 150  M Ft. tám.100%

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ROP/2004/3.2.2. intézkedés: Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Helyi és térségi önkormányzatok, bölcsődék, óvodák és általános iskolák (az igényfelméréshez) gyermek-egészségügyi alapellátó intézmények, valamint dietétikai szakemberek és az Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérségben élő, diétás étkezést igénylő gyermekek 0-14 (18?) éves korig, a gyermekek szülei, elsősorban az édesanyák, akiknek munkába állását a szolgáltatás lehetővé teszi

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszoboszlói Önkormányzat + Városi Bölcsőde

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005


	Projektötlet

39.
	A Hajdúszoboszlói kistérség foglalkoztatási stratégiájának kidolgozása. 

	Ötletgazda
	Nyugat-hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt részletes leírása
	Kistérségi foglalkoztatási stratégia kialakítása, foglalkoztatási megállapodások létrehozása. A helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó hálózatok kialakítása.

A stratégia magába foglalja a  harmadik szektor és a szociális gazdaság új foglalkoztatási lehetőségeinek feltárását is.    Kidolgozásra kerülnek továbbá mindazon konkrét projekttartalmak , melyekben non-profit szervezetek egyes feladatokat átvállalnak az önkormányzatoktól, ezáltal erősítve az önkormányzati és civil szféra együttműködését úgy, hogy mindezt összekapcsolják a munkaerőpiacról kiszorult emberek foglalkoztatásával.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	 max. 50 millió Ft  tám.100%



	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	1/2004/ROP 3.2.1. Helyi foglalkozási kezdeményezések támogatása

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Nyugat-hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az  Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ, a foglalkoztatási projektekben együttműködő intézmények, civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok
	Az alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli emberek és családjaik, a kistérség lakossága, 



	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Nyugat-hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005




	Projektötlet

40.
	Szabadidős és kulturális Programiroda Hajdúszoboszlón

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt részletes leírása
	A projekt főként a munka világába reintegrálódó nők  és a munkanélküli emberek számára teremt munkahelyet a harmadik szektorban végzendő szolgáltatás megvalósítására, mely a helyi kulturális(közösségi)  igényeket  és szükségleteket hivatott elsősorban kielégíteni non-profit vállalkozási formában. (mozi üzemeltetés, filmklub, hagyományőrzés stb.)

A fejlesztés során megvalósul:

1./ A kialakítandó programiroda szükséges infrastruktúra fejlesztése 
2./ A foglalkoztatandók képzése, munkába állítása és folyamatos támogatása.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, Bocskai Filmszínház

	Projekt méret
	 max. 150 millió Ft  tám.100%



	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A/ROP 3.2.2 Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség  települési önkormányzatai , az  Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ, a  Tourinfom iroda.

	A projekt által érintett célcsoportok
	Az alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli emberek és családjaik, a kistérség lakossága, az ide látogató turisták, a térség iránt érdeklődők



	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	5

	Pályázó szervezetek köre
	A kistérség meglévő szociális és családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató intézményeiből és non-profit szervezeteiből – pl. Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa – alakult nyitott, önkéntes, non-profit alapú társulás - Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központot megtestesítő jogi személy

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005


	Projektötlet

41.
	Nappali ellátást, képzést és foglalkoztatást nyújtó kistérségi intézmény felépítése Hajdúszováton

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	Kiindulási állapot
	A kistérségben igény van olyan intézmény kialakítására, amely biztosítja a napközbeni elhelyezést gyermekek, időskorúak, fogyatékosok, illetve hajléktalanok számára, ugyanakkor nappali ellátást – és külön program szerint képzést és foglalkoztatást – nyújt az arra rászorulóknak. Hajdúszovát község területén a létesítmény megépítéséhez szükséges telekingatlan megvásárolható.

	A projekt célja
	A kistérségben jelentkező különböző típusú nappali ellátás/gondozás iránti igény és önkormányzati kötelezettség teljesítése, valamint a munkaképes korú lakosság helyben tartása, a tartós munkanélküliek foglalkoztatása és a nők munkába állásának elősegítése céljából (új munkahelyek teremtésével és a rászoruló családtagok gondozásával). 

	A projekt rövid leírása
	Új objektum felépítésére kerül sor a projektben, ahol  az egyes célcsoportok -fogyatékosok, hajléktalanok, munkanélküliek és más hátrányos helyzetű emberek, köztük romák és családtagjaik – nappali ellátásán kívül  különböző támogató szolgáltatások -  foglalkoztatásra felkészítő (szak)képzés, altenatív  foglalkoztatás- is megvalósításra kerülnek. 

A megépülő intézményben kialakításra kerülnek az oktató és képző termek, foglalkoztatók is.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	Max. 239,7 M Ft.-tám. 94%

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	HEFOP/2004/4.2 intézkedés: A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

	A projekt által érintett célcsoportok


	Fogyatékosok, hajléktalanok, munkanélküliek és más hátrányos helyzetű emberek, köztük romák és családtagjaik

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	100

	Pályázó szervezetek köre
	Nyugat Hajdúsági Kistérségi Önkormányzati Társulás, mint konzorcium non-profit szervezetek bevonásával

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

42.
	Alternatív családi  napközi létrehozása a nők munka világába történő visszailleszkedésért. 

	Kiindulási állapot
	Számos nő munkába történő visszailleszkedésének az akadályát képezi, hogy az ok, amiért nem tud munkát vállalni -  idős , vagy fogyatékos hozzátartozójának gondozása, stb- ez idáig nem váltható ki működő szolgáltatással.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt részletes leírása
	Alternatív napközi létesítése önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban. 

A napköziben foglalkoztatás és étkezés biztosítása a képzésben, vagy munkában tartózkodó olyan nők számára, akik a munka világába reintegrálódnak.

	A megvalósítás helyszíne
	Valamelyik megszüntetésre ítélt önkormányzati intézmény.

	Projekt méret
	 max. 150 millió Ft  tám.100%



	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A/ROP 3.2.2 Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség  települési önkormányzatai , az  Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központ, 

	A projekt által érintett célcsoportok
	Elsősorban a 40 év körülő, munka világába visszailleszkedni akaró nők és családjaik.



	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	5

	Pályázó szervezetek köre
	A kistérség meglévő szociális és családsegítő, valamint hátrányos helyzetűeket támogató intézményeiből és non-profit szervezeteiből – pl. Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek Közalapítványa – alakult nyitott, önkéntes, non-profit alapú társulás - Integrált Kistérségi Szociális Szolgáltató és Információs Központot megtestesítő jogi személy

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

43.
	A kistérségi önkormányzatok adatbázisának digitalizálása, és ezek elérhetővé tétele a vállalkozások számára

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzatok tulajdonában lévő adatvagyon egy részének - az üzleti vállalkozások  számára fontos, jól hasznosítható információinak – közzététele képezi  a projekt tartalmát.

Az önkormányzatokkal szemben a vállalkozások és lakosság felől egyre intenzívebben jelentkező igény a közérdekű, közhasznú adatok nyilvánosságra hozatala, mely leghatékonyabban a digitalizálást követő internetes publikálás révén lehetséges.

Ehhez eszköz a kistérségi zárt informatikai  hálózat kialakítása és az informatikai feltételek azonos szintre emelése, a kistérségi portál létrehozása.

Az önkormányzati adatbázisok, települési adattárak hozzáférését biztosítva lehetővé válik a vállalkozók tájékoztatása, üzleti döntéseik megalapozása, pályázatok elkészítéséhez szükséges adattartalmak elérése érdekében.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	GVOP-2004-4.3.2., SAPARD/AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség településeinek önkormányzatai, a beszállító partnerek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség mikro-, kis-, és középvállalkozásai

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2005



	Projektötlet

44.
	A kistérség egészét átfogó mikrohullámú informatikai hálózat kiépítése

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát települések közötti 2,4GHz-en megvalósított kistérségi önkormányzati tulajdonú mikrohullámú gerinchálózat kiépítése és településenként 2,4GHz pont-multi pont rendszerű települési privát hálózat kialakítása (1 db Access point telepítését 4 db terminállal)

A gerinchálózat megépítése adat-, és hangkommunikáció biztosítását szolgálja.

A megépülő zárt célú hálózaton optimális költségű IT biztonsági alkalmazások használata biztosított.

A gyorsan  megvalósítható projekt a fenntartható fejlődést szolgálja az  alacsony üzemeltetési költség, a kiépítettség fokozatos bővíthetősége, a

műszaki paraméterek a bővülő igények szerinti változtathatósága valamint az igény szerinti áthelyezhetősége következtében.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	30-40 millió

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A projektet egyéb, tervezett kistérségi projektek  ( Önkormányzati adatvagyon digitalizálása, E- ügyfélszolgálat II. ütem, Integrált Kistérségi Szociális szolgáltató- és Információs központ, egészségügy IT fejlesztés, a nyilvános informatikai csomópontok hálózatának  IT fejlesztése a kistérségben) megvalósíthatóságához lehetséges csatolni

Önállóan is pályázható, jelenleg SAPARD-ból , majd  AVOP településenként önálló – összesen 4 db - pályázattal

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség önkormányzatai és a lehetséges beszállítók köre

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség helyi társadalma

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	-

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás párban 

a kistérség önkormányzataival

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006



	Projektötlet

45.
	A nyilvános informatikai csomópontok hálózatának  IT fejlesztése a kistérségben

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  szakmailag elismert technológiával biztosít lakossága részére hatékony, átlátható, felhasználóbarát felületet, ügyfélinformációs funkciókkal.

A kistérség helyi társadalma számára az e-ügyintézés elérhetőségének biztosítására -  a már funkcionáló, vagy e projekt során kiépítendő – a települési nyilvános informatikai csomópontok IT fejlesztése valósul meg. 

A Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás számára önálló webtartalom létrehozására kerül sor, integrálódva a meglévő hajdúszoboszlói városi portál szerkezetébe. 

Annak biztosítására, hogy a  kistérség falvainak lakossága minél nagyobb számban élhessen az e-ügyintézés adta lehetőségekkel a kistelepülések nyilvános informatikai csomópontjain újabb  számítógépek kerülnek beállításra és technikai segítségnyújtást is biztosítanak a lakosság részére az „IT-mentorok”.

A projekt során mód nyílik a kistelepülések informatikai csomópontjainak – amennyiben azok a  települések történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek minősülő épületeiben kerülnek kialakításra - külső és belső helyrehozatalára, védelmére, revitalizációjára,  betelepíthető új funkciók (informatikai csomópont) révén.

	A megvalósítás helyszíne
	A kistérség települései

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A projekt SAPARD/AVOP forrásokból önállóan kivitelezhető

A projekt egyéb, tervezett kistérségi projektek  ( Önkormányzati adatvagyon digitalizálása, E- ügyfélszolgálat II. ütem, Integrált Kistérségi Szociális szolgáltató- és Információs központ, egészségügy IT fejlesztés) megvalósíthatóságához is csatolható.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség önkormányzatai

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség helyi társadalma

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	2

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006


	Projektötlet

46.
	Ügyfél-információs szolgálat kialakítása és működtetése-II.ütem

	Kiindulási állapot
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az ügyfél-információs szolgálat  kiépítését több ütemben valósítja meg.

A projekt első ütemében  az önkormányzati hálózat rekonstrukciója valósult meg, felépítésre került egy új épületszárny az ügyfelek fogadására és informatikai tanácsadásra, pályázatkezelésre.
Hajdúszoboszló város területén üzembe helyeződött  az EuroNet Call Center,   a VT-Soft Corso, az EFOG és a SZOCINFO szoftverek, alkalmazásukkal  új szolgáltatásokat kapott Szoboszló lakossága.

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A projekt rövid leírása
	Az "ARIADNÉ" a kistérségi tárulás - más kistérségekben is alkalmazható- elsősorban az önkormányzatokra és hivatalaikra építő közigazgatási információs stratégiai rendszere. Az informatika, mint "vezérfonal" kalauzolja az ügyintézőket munkájukban, segíti az információt keresőket, ügyfeleket, partnereket az eligazodásban, biztosítja a folyamatos vezetői ellenőrzést, teljesítménymérést.

Moduljai:

1. Feladat, hatáskör: e szoftver mutatja meg, kinek mit kell csinálnia a hivatalban, emellett az ügyféltájékoztatás alapvető internetes eszköze.

2. VEZ-IR :Önkormányzati vezetési-irányítási rendszer, amelynek fő része az összehangolt munkaköri, teljesítmény- és minőségügyi szisztéma (utóbbiba beletartozik az ISO 9001, valamint a CAF igazgatási, továbbá az ISO-17799 információbiztonsági, illetve az EMAS környezetvédelmi minőségirányítás).

3. PRO-ÜGY: Programozott ügyvitel (workflow), amellyel mind az ügyintézői, mind az ügyfél oldalon pusztán a számítógépes (Intranet-Internet) hálózat elegendő az ügyek intézéséhez.

4. ADATSZTÁR: integrált számítógépes adatbázis, amely egyaránt tartalmazza az önkormányzati adatvagyon vezetői információs, illetve közérdekű, közhasznú körét. Automatikusan előállítja a kötelező jelentéseket, beszámolókat, az Internet portál "NET-INFO" moduljában pedig elhelyezi a közérdekű, közhasznú adatokat.

5. Ügyfél-információs szolgálat: a lakosság, szervezetek, partnerek, vendégek, ügyfelek kiszolgálását végzi, bármilyen módon megjelenő igény esetén azonos minőségben választható módjai:

  a) iroda: személyes megjelenés esetén

  b) call center: telefonos érdeklődésre

  c) "Virtuálszoboszló" körzetközponti internet portál

  d) "szoboszlónet.hu" kistérségi internet portál

  e) I-SMS: intelligens SMS alapú közigazgatási szolgáltatás

  f) CRM: ügyfélkapcsolatok kezelése

6. Vendégbarát Idegenforgalmi Szolgálat (GCS - Guest Comfort Service): a kistérséget meglátogatni kívánó, vagy ide érkező, illetve itt tartózkodó vendégeket szolgálja ki kulturált, korszerű módszerekkel.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszlói kistérség

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Várhatóan TTFC

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A települések önkormányzatai, a beszállító partnerek

	A projekt által érintett célcsoportok
	A kistérség lakossága, a kistérségbe látogató turisták, a térség iránt érdeklődők

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2006



	Projektötlet

47.
	Kistérségi szintű integrált minőségbiztosítási rendszer kiépítése és működtetése a közigazgatásban

	Ötletgazda
	Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	Kiindulási állapot
	A kistérségi központ, Hajdúszoboszló már megszerezte az ISO 9001 minősítést, így tapasztalataival, kész eljárásaival nagyban segíteni tudja a társult településeket.

	A projekt rövid leírása
	A projekt a kistérség településein a közigazgatási szolgáltatások garantált minőségének biztosítását célozza.

A kistérségi közigazgatási információs stratégiai rendszer részét képezi az önkormányzati vezetési-irányítási rendszer , melynek fő eleme az összehangolt munkaköri, teljesítmény- és minőségügyi szisztéma. 

Ez magában foglalja az ISO 9001 minősítést, valamint a CAF igazgatási, az ISO-17799 információbiztonsági és az EMAS környezetvédelmi minőségirányítást. 

E minősítések megszerzése támogatja  a társulási önkormányzatok Európai Unióhoz való felzárkózást, a minőségi ügyintézés, közigazgatás megvalósítását.

	A megvalósítás helyszíne
	A kistérség településeinek önkormányzatai

	Projekt méret
	30 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Várhatóan TTFC

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	A kistérség településeinek önkormányzatai, a beszállító partnerek

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérség helyi társadalma

	Pályázó szervezetek köre
	 Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006


Egyéni projekttervek

A Hajdúszoboszlói kistérség projektorientált fejlesztési programja a  Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által megvalósítandó fejlesztésekre koncentrál, a kistérség fejlődésében azonban az egyéni fejlesztéseknek is fontos szerepe van, melyek megvalósítása azonban a társulás kötelékein kívül, egyénileg biztosítandó.

A programdokumentáció technikai és módszertani segédeszközén, az EFOG – on generálódó és fejlődő egyéni projekttervek nagy része a projektfejlesztés kezdeti szakaszában lévén nem is láthatóak még az efog.hu/hajduszoboszlo portálon, fontosságuk azonban megkívánja, hogy a kistérség projektorientált fejlesztési programja magában foglalja az egyéni önkormányzati és vállalkozói projektterveket is.

1.Az önkormányzatok egyéni fejlesztési törekvései

Ebes

· Nyilvános informatikai csomópontok kiépítése, nagyteljesítményű Internet elérés

      biztosítása 

· Köztemető kialakítása.

· Település-központ modernizálása, parkosítás, sétáló utca kialakítása

· Sportcsarnok építése

· Ebesi idősek Házának felépítése

· Középfokú oktatási intézmény létrehozása Ebesen

· Lakópark építése Ebesen

· Szeméttelep  rekultiválása 

· Szennyvízhálózat bővítése 

· Turisztikai férőhelyek bővítése az Ebesi Arany Oroszlán Panzióban 

· Turisztikai férőhelyek bővítése, korszerűsítése Ebesen

· Település-központ megközelítésének javítása

Hajdúszovát

· Zöldfelület növelése fásítással, erdőtelepítéssel

· Sportpálya felújítása, új öltöző építése

· Településközpont rekonstrukciója – köz- és lakóépületek homlokzatfelújítása – I. ütem

· Településközpont rekonstrukciója II. ütem  – köztéri zöldfelület kialakítása

· Településközpont rekonstrukciója III. ütem – településközpontot körbezáró lakóutak felújítása

· 4805 sz. és 4804. Sz. közutakat összekötő mezőgazdasági út kiépítése

· Nyomásközponthoz vezető földút kiépítése.

· Helyi szennyvízgyűjtő és tisztító rendszer kialakítása 

· Ivóvízminőség javítása, vízellátó hálózat rekonstrukciója 

· Belterületi csapadékvíz elvezetése 

· Önkormányzati épületek energia-takarékos felújítása, akadálymentesítése

· 4805 sz. közút profiljavítása

· Szociális bérlakások építése

· Hajdúszovát belterületi útjainak helyreállítása

Nagyhegyes

· Játszóterek biztonságossá tétele
· Közvilágítás kiépítése -új utca nyitása

· Mezőgazdasági utak fejlesztése

· Sportcsarnok építése

· Vendégház átalakítása, a falusi turizmus szélesítése

· Szennyvízhálózat és tisztító építése

· Bérlakások építése

· Egészség-centrum építése

Hajdúszoboszló

· Közintézmények hőenergia-takarékos felújítása Hajdúszoboszló
· Önkormányzati épületek energia-takarékos felújítása, akadálymentesítése
· Szennyvízhálózat bővítése Hajdúszoboszlón
· Belvíz és sósvíz elvezetése Hajdúszoboszlón
· Különböző önkormányzati bérlakások építése (piaci és szociális bérlakások, fecskeház, garzonház)
· Nyilvános informatikai csomópontok kiépítése
· Ipartelepítés / területbiztosítással
· Járdák, belterületi utak felújítása, kiépítése
· Biztonságos játszóterek létrehozása
· Közintézmények átalakítása, akadálymentesítése
· Városi sportkombinát  építése
2. A vállalkozások egyéni projekttervei

· Pébétartályok felújítása

· Szováti útfél -iparterületi- közművesítés
· Műhelycsarnok bővítése
· Távhővezeték rekonstrukció és tovább fejlesztés
· Kisállat temető létesítése

· Magánklinika, szakrendelések és laborháttér létrehozása


	Projektötlet

48.
	Nyilvános informatikai csomópontok kiépítése, nagyteljesítményű Internet elérés biztosítása

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Teleház jellegű szolgáltatást biztosító létesítmény létrehozása szélessávú internet elérhetőséggel.

 

	A megvalósítás helyszíne
	Ebesi könyvtár vagy művelődési ház

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	SAPARD/AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	lakosság

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	1 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet   49.
	Köztemető kialakítása

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Ebesen köztemető kialakítása az elkészült terv alapján.

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	120 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Település lakossága

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	3 fő 

	Pályázó szervezetek köre
	

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet

50.
	Település-központ modernizálása, parkosítás, sétáló utca kialakítása

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A település központjába vezető utak burkolatának szélesítése, megújítása, parkolósávok kialakítása, középületek felújítása. A központban lévő parkok megújítása, új park létesítése. A fejlesztés érintené a település központ jelenlegi járóburkolatának felújítását, kandeláberek, virágládák, padok, fényújság és szemétgyűjtők kiépítését.  

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes település központ

	Projekt méret
	400 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	SAPARD/AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Lakosság, turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008



	Projektötlet    51.
	Sportcsarnok építése

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Első ütemben az általános iskola udvarán kerülne megépítésre az iskolai sportcsarnok, mely elsősorban iskolai célokat szolgálna, de területi versenyek lebonyolítását is lehetővé tenné.

Második ütemben a községi sportcsarnok kerül megépítésre.

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes, Széchenyi tér 5.

	Projekt méret
	600 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Általános Iskola

	A projekt által érintett célcsoportok


	lakosság

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	2 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet     52.
	Ebesi idősek Házának felépítése

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Jelenleg a településen Idősek Klubja működik, mely nappali ellátást biztosít. A szolgáltatás bővítéseként az idősek teljes, bent lakásos ellátásának megvalósítása az elérendő cél (16 lakás).

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes, Kossuth u. 34.

	Projekt méret
	200 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Környéken élő idősek

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	10 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet    53.
	Középfokú oktatási intézmény létrehozása Ebesen

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Térségi és helyi igényeket kielégítő középfokú oktatási intézmény létrehozása, felnőttképzés, átképzés

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	300 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Kistérség ifjúsága és lakossága

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	15 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Önkormányzat vagy privát szféra

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet      54.
	Lakópark építése Ebesen

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A település D-NY-i részén lakóövezet kialakítása (100 lakóházzal)

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes D-NY-i terület

	Projekt méret
	2 milliárd Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Környező települések lakói, fiatalok, munkavállalók

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	10 fő

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet      55.
	Szeméttelep rekultiválása

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A jelenlegi szeméttelep nem üzemel, csak építési törmelék szállítható ki. Ezt a telepet szeretnénk rekultiválni. A rekultivációs terv elkészült, a környezetvédelmi felülvizsgálat elkészítése folyamatban van.



	A megvalósítás helyszíne
	Ebes, szeméttelep

	Projekt méret
	30 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A település lakossága, vállalkozók.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	-

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet      56.
	Szennyvízhálózat bővítése

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A projekt ISPA pályázatra Debrecennel közösen került beadásra az elkészült tervdokumentáció alapján.

A projekt pozitív elbírálást nyert, tehát a szennyvízhálózat kiépítésére a forrás rendelkezésre áll.

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ISPA

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A település lakossága, az itt működő vállalkozók és az ide látogató turisták.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	1 fő

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2008



	Projektötlet

57.
	A kistérség turisztikai fogadóképességének bővítése:

Turisztikai férőhelyek bővítése az Ebesi Arany Oroszlán Panzióban Turisztikai férőhelyek bővítése

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Arany Oroszlán Panzió férőhelyeinek bővítése, korszerűsítése 

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	60 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	SAPARD / AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	2 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Ebesi Arany Oroszlán Rt.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet

58.
	A kistérség turisztikai fogadóképességének bővítése:

Turisztikai férőhelyek bővítése, korszerűsítése Ebesen

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Ebesen található vendégházak korszerűsítése, bővítése

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	20 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	18 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Privát szféra

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet    59.
	Település-központ megközelítésének javítása

	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A település központjába vezető utak burkolatának szélesítése, megújítása, új buszváró kialakítása. 

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes 

	Projekt méret
	800 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Lakosság, turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008



	Projektötlet      60.
	Zöldfelület növelése fásítással, erdőtelepítéssel

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Hajdúszovát községben (kül- és belterületen) minimális a park, zöldterület, ezáltal a növény állomány. 

	A projekt rövid leírása
	A projekt a település É-K-i részén történt fásítás folytatása, mely most magában foglalja a még nem fejlesztett területeken a településszerkezeti és környezetvédelmi (védősáv, levegőtisztaság, széljárás) változtatásokat.



	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	SAPARD, AVOP 

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A településben élő lakosság és működő szervezetek

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet      61.
	Sportpálya felújítása, új öltöző építése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A sportpálya igen leromlott állapotban van. Az öltöző épület rozzant. A pálya nincsen körbekerítve.

	A projekt rövid leírása
	A hajdúszováti sportpálya bekerítése, új öltöző építése, környezetének rendezése.

A projekt megvalósítása az alapcél mellett a sportpálya melletti területen állami támogatásból létesülő kisebbségi kulturális bázis vendégeinek is sportolási lehetőséget biztosíthat.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát, 4805 sz. közútról megközelíthető ingatlan

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	A projekt beépítésre kerül a kistérségi nappali ellátó és foglalkoztató intézménybe

HEFOP 4.2

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A település lakossága

Cigányok és Etnikai Kisebbségek Érdekeit Képviselő Egyesület

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata és a helyi sport egyesület

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2005



	Projektötlet

62.
	Településközpont rekonstrukciója – köz- és lakóépületek homlokzatfelújítása – I. ütem

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A Településközpontban vannak azon szolgáltató egységek (hivatal, orvosi rendelő Stb.), melyek a lakosság ellátását biztosító középületek. Ezeket kiegészítik a magántulajdonban lévő lakó épületek, melyek együttes arculata „városias” jellegű, esztétikus utcaképet alkothat.



	A projekt rövid leírása
	A projekt célja a településközpontban (Ady E. u., Hősök tere, Maklári Pap Mór u. és a Széchenyi utca) lévő köz- és lakóépületek egységes arculatának kialakítása, eredeti kis városias jellegének visszaállítása az építészeti értékek megőrzésével 

Megvalósítás ütemezése:

I.  ütem- önkormányzati épületek

II. ütem- magántulajdonban lévő épületek.



	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

Javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Lakóépületek és a  szolgáltató egységek tulajdonosai

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2005





	Projektötlet

63.
	Településközpont rekonstrukciója II. ütem  – köztéri zöldfelület kialakítása

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A település központjának rendbetételét szolgáló fejlesztések 4 éve kezdődtek meg. Az út és a vízelvezetés részben megoldott.

	A projekt rövid leírása
	A projekt célja a Fő tér és az Ady Endre utca elejének esztétikussá tétele, a növényállomány minőségi javítása vagyis a díszburkolat felújítása, műtárgyak (díszkút), kerti bútorok (padok, és szemét-gyűjtők) cseréje, valamint a gyógyszertár mellett leállósáv kiépítése.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Egyház, „Hajdúszovátért” Közalapítvány, Hajdúszovát Jövőjéért Egyesület, Nyugdíjas Klub

	A projekt által érintett célcsoportok


	A település lakossága és az ide látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004. – 2005.



	Projektötlet

64.
	Településközpont rekonstrukciója III. ütem – településközpontot körbezáró lakóutak felújítása 

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A hajdúszováti utak az 1980-as években épültek ki, azóta nem voltak felújítva. A településen szükség van a régi utak felújítására, illetve a belterületi földutak portalanítására.



	A projekt rövid leírása
	Az egységes településközpont (Arany J. Út, Bocskai u., Rákóczi u., Széchenyi u.) területkialakítása, mely magába foglalja a központot körül ölelő utak burkolatainak felújítását közlekedésbiztonsági és esztétikai szempontból egyaránt.



	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát, 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	SAPARD, AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi lakosság és az ide látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja

	2004 - 2005



	Projektötlet

65.
	4805 sz. és 4804. Sz. közutakat összekötő mezőgazdasági út kiépítése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A földút burkolattal ellátott a tyúktelepig, a további rész földút, ami időjárástól függően szennyezi a közutakat. A mezőgazdasági gépek felhordják a sarat a közútra, ami balesetveszélyt idéz elő.

	A projekt rövid leírása
	A 4805 sz. és 4804 sz. közutak összekötése a mezőgazdasági utak kiépítésével. A projekt megvalósulása lehetővé teszi a település megkerülésével a közúti forgalom javítását Debrecen és Derecske között, a mezőgazdasági földek és gazdasági egységek megközelítését. Érintve vannak Hajdúszovát külterületén lévő  018, 0150, 0154, 0156, 0172 hrsz.-ok

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát külterülete

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata ,NAGISZ Rt. – Nádudvar, az érintett a mezőgazdasági földek és gazdasági egységek tulajdonosai.

	A projekt által érintett célcsoportok


	Az érintett a mezőgazdasági földek és gazdasági egységek tulajdonosai.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006-2008



	Projektötlet      66.
	Nyomásközponthoz vezető földút kiépítése. 

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A mezőgazdasági utak egyes szakaszait makadám burkolattal látták el , amit az idő, a mezőgazdasági gépek tönkre tettek.

	A projekt rövid leírása
	A projekt célja a hajdúszováti  086 hrsz-ú út felújítása, mely a település külterületén található nyomásközpont melletti  – Hajdúszoboszló közigazgatási területén – horgásztó megközelíthetőségét és ezáltal látogatottságának feltételeit biztosítja valamint a művelés alatt álló földek, és gazdasági egységek  jobb, biztonságosabb megközelítése.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP,TRFC

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, HVB Rt., TIVIZIG, Horgászegyesület

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi lakosság és idelátogató turisták, horgászok, mezőgazdasági egységek

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja

	2006



	Projektötlet     67.
	Helyi szennyvízgyűjtő és tisztító rendszer kialakítása

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Hajdúszovát területén nincs megoldva a szennyvíz - jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő módon történő - gyűjtése és kezelése. Terv és engedély van. 

	A projekt rövid leírása
	Hajdúszovát községben a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő helyi szennyvízkezelés megoldása.

Hajdúszoboszlón a közelmúltban létesült egy nagy méretű szennyvíztisztító mű. Korábban erre a szennyvíztisztítóra csatlakozott volna Hajdúszovát, amely 9 km-re található a szennyvíztisztítótól.

A mai hatályos jogszabályok alapján ennek a tervnek már nincs realitása. 

A szennyvíztisztítás helyben kerül megoldásra, természetközeli szennyvíztisztító, vagy biológiai kisberendezés létesítésével. A tisztító mellett szennyvízgyűjtő hálózat kerül megépítésre, I-III ütemben.

A szennyvízkezelés megoldásához szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata, 

	A projekt által érintett célcsoportok


	A település lakossága, a helyi vállalkozók, az ide látogató turisták és betelepülő vállalkozások

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Rt.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	1

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2005



	Projektötlet     68.
	Ivóvízminőség javítása, vízellátó hálózat rekonstrukciója

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	2002-ben végzett vizsgálat szerint a fúrt kútból biztosított ivóvíz minősége kifogásolt, magas az ammónia és arzén tartalma.

Az ivóvíz hálózatot a 70-es években építették, a csőrendszer elavult, gazdaságtalan a működtetés, magas a vízveszteség. A vezetékrendszer cseréjét már megkezdték, amit az önkormányzat folytatni kíván.

	A projekt rövid leírása
	Az ivóvíz minőségének javítása, az EU- követelmények betartása és  az egészségügyi szempontból halaszthatatlan vízszűrő beépítése a Hajdúszováton lévő hadsereg kútba. 

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Zöld Forrás

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	A település lakossága és az idelátogató turisták , Hajdú-Bihar Megyei Önk. Vízmű Rt.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006-ig



	Projektötlet     69.
	Belterületi csapadékvíz elvezetése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A település belvízveszélyes terület, 1999-ben és 2000-ben vízkár keletkezett a faluban. A vízelvezető betonárkok kiépítését elkezdték, de forráshiány miatt félbeszakadt a hálózat teljes kiépítése. Jelenleg a hálózat a főtéren és a főutcákban kiépített. Terv és engedély nincsen.

	A projekt rövid leírása
	A település egész vízelvezetésének megoldása

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2009-ig, éves ütemezéssel.



	Projektötlet

70.
	Önkormányzati épületek energia-takarékos felújítása, akadálymentesítése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A településen működő intézmények üzemeltetése, működtetése gazdaságtalan.

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzati intézmények gazdaságos üzemeltetése,  nyílászárók cseréje és tetőszerkezet felújítása több ütemben:

I.ütem : öregek napközi otthona (Ady E. u. 2), Művelődési ház nyílászáró csere + akadálymentesítés

II.ütem :  Polgármesteri Hivatal (Hősök tere 1.), orvosi Rendelők (Hősök tere 2-14.), Zöldkereszt (Ady E. u. 9.)

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi lakosság 

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004- 2006-ig, 





	Projektötlet    71.
	4805 sz. közút profiljavítása

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A 4805 sz. közút felújítása évek óta elmaradt. Az átmenő személy- és teherforgalom jelentősen megrongálta az utat, továbbá tartozékai (Padka, vízelvezető) is felújításra szorulnak.

	A projekt rövid leírása
	A 4805 sz. közút felújításával (mely tehermentesíti a 4 és a 47 – es közutak forgalmát, egyúttal jelentősen csökkenti az utazási időt a két közút közötti települések megközelítését) egyidejűleg a padka és a  vízelvezető is felújításra kerül.  

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP 

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdú-Bihar Megyei állami Közútkezelő Kht.

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi lakosság, ide látogató turisták és a kistérség  

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát Község Önkormányzata / Hajdú – Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht közreműködésével az UKIG 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004 - 2005



	Projektötlet     72.
	Szociális bérlakások építése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Az önkormányzat lakásprogrammal nem rendelkezik, tervek sem készültek eddig. A telek nagy, fsz+emelt+tetőtér beépítéssel  12-18 lakás kialakítható.

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre u.9.sz alatti teleken 12-18 bérlakás felépítése  helyi lakosok részére és nem helyi szakemberek elhelyezésére. 

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi rászoruló családok és a községben dolgozó, de lakással nem rendelkező szakemberek

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet    73.
	Hajdúszovát belterületi útjainak helyreállítása

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A hajdúszováti utak az 1980-as években épültek ki, azóta nem voltak felújítva. A településen szükség van a régi utak felújítására, illetve a belterületi földutak portalanítására.

Történt már pályázat beadás, de nem nyert.

	A projekt rövid leírása
	A településközpontban lévő lakóutak felújítását követően a további lakóutak helyreállítása, illetve burkolása a két ütemben 

I.           ütem: Károlyi M. U., Dózsa Gy. u., Majorkert u., Akácos u.

II.         ütem: további belterületi utak

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát:



	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Hajdúszovát Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2008



	Projektötlet     74.
	Játszóterek biztonságossá tétele

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A kb 120m2 –es területeken játékok elhelyezése. A 4 területen egyenként 8 darab játék kerülne elhelyezésre. Tavaly már történt pályázat beadás, de nem nyert.

	A megvalósítás helyszíne
	A nagyhegyesi Bem József utca, valamint az iskola és az óvoda kertje.

	Projekt méret
	5 000 000 Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP, TRFC

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	



	Projektötlet     75.
	Egészség-centrum építése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot 
	Az egészségügyi szolgáltatások jelenleg négy épületben zajlanak, mely épületek közül kettő igen rossz állapotú.

	A projekt rövid leírása
	Egészség-centrum építése, melyben az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges intézmények egy épületben kerülnek elhelyezésre.. A földszinti részen lennének a rendelők és a gyógyszertár, az emeleten pedig az orvosok szolgálati lakásai.

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyes, Kossuth Lajos utca 28. alatt.

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006.



	Projektötlet     76.
	Közvilágítás kiépítése -új utca nyitása

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A közvilágítás túlnyomó része már kiépítésre került. A továbbfejlesztés a Tulipán utcára és a Keleti-főcsatornához vezető kerékpárútra terjed ki. A tervek engedélyeztetése folyamatban van. A hálózatot a szolgáltató bérmentesen kiépíti, a lámpákért kell fizetni. A már kiépített hálózatban is cserére szorul 46 darab lámpa. 

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyesi Tulipán utca és a Keleti-főcsatornához vezető kerékpárút.

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Nagyhegyes önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet      77.
	Mezőgazdasági utak fejlesztése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Nagyhegyes északi határának járhatóságát javító, körülbelül 1,5 km hosszúságú mezőgazdasági utak fejlesztése. Elsősorban mezőgazdasági út, de a település megközelíthetőségét is javítaná a fejlesztés. A tervek már elkészültek, de az engedélyt meg kell újítani.

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyes északi határa.

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	Nincs információ



	Projektötlet     78.
	Sportcsarnok építése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Egy 24x48 méteres, kézilabda pálya nagyságú, 400 férőhelyes (+ kiszolgáló helység) sportcsarnok kiépítése. A csarnok közösségi célokat elégítene ki. 

	A megvalósítás helyszíne
	A nagyhegyesi József Attila utca

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2009-ig



	Projektötlet

79.
	A kistérség turisztikai fogadóképességének bővítése

Vendégház átalakítása, a falusi turizmus szélesítése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Az épület korábban kollégiumként funkcionált, így felépítésében a kollégium megszűntét követően turista szálláshelyként került hasznosításra.

	A projekt rövid leírása
	Nagyhegyes Község Önkormányzatának tulajdonában lévő elavult Vendégház a projekt során átalakításra, korszerűsítésre kerül. 

A vendégházon belül összkomfortos apartmanok kerülnek kialakításra, melynek során  a falusi  turizmus szálláshelyei bővülnek, s egyben a kistérség turisztikai fogadóképessége is nő.

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyes

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	ROP 1.2,/ AVOP

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	 

	A projekt által érintett célcsoportok


	A kistérségbe látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	1-2

	Pályázó szervezetek köre
	Nagyhegyes önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005.



	Projektötlet     80.
	Szennyvízhálózat és tisztító építése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	 A helyi szennyvízkezelés megoldása. Érvényes engedélyezési terv van. 

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyes

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	Nincs információ.



	Projektötlet      81.
	Bérlakások építése

	Ötletgazda
	Nagyhegyes Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	Rákóczi utca 2. alatt önkormányzati tulajdon található. A lebontása váró épület nyugdíjas házzá való átalakítására egyszer már történt pályázat beadás, de nem nyert. Ezek szerint a település rendelkezik lakásprogrammal. Engedélyes terv van.

	A projekt rövid leírása
	Nyugdíjasház építése.

	A megvalósítás helyszíne
	Nagyhegyes, Rákóczi utca 2.  

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	BM lakáspályázat

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Elsősorban a település idős lakossága

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	Nincs információ



	Projektötlet     82.
	Közintézmények hőenergia-takarékos felújítása

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	

	A megvalósítás helyszíne
	

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	


	
Projektötlet    83.
	Önkormányzati épületek energia-takarékos felújítása, akadálymentesítése

	Ötletgazda
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	Kiindulási állapot
	A településen működő intézmények üzemeltetése, működtetése gazdaságtalan.

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzati intézmények gazdaságos üzemeltetése,  nyílászárók cseréje és tetőszerkezet felújítása több ütemben:

I.ütem : öregek napközi otthona (Ady E. u. 2), Művelődési ház nyílászáró csere + akadálymentesítés

II.ütem :  Polgármesteri Hivatal (Hősök tere 1.), orvosi Rendelők (Hősök tere 2-14.), Zöldkereszt (Ady E. u. 9.)

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszovát

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	AVOP, TRFC, TFC, GKM

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi lakosság 

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Hajdúszovát  Község Önkormányzata

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006-ig, 





	Projektötlet   84.
	A csatornahálózat bővítése

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Elnyert pályázati támogatásokkal folyamatban levő, megvalósuló program.

	A megvalósítás helyszíne
	

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	Állami céltámogatás

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2004-2006



	Projektötlet     85.
	Belvíz és sósvíz elvezetése

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	

	A megvalósítás helyszíne
	

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	



	Projektötlet

86.
	Különböző önkormányzati bérlakások építése (piaci és szociális bérlakások, fecskeház, garzonház)

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	Kiindulási helyzet
	Az önkormányzat rendelkezik lakáspolitikai koncepcióval, amely a stratégiai elképzeléseken túl kiegészítést igényel a konkrét szükségletek feltárása, a lehetséges konkrét fejlesztések bemutatása terén.

	A projekt rövid leírása
	

	A megvalósítás helyszíne
	

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	



	Projektötlet      87.
	Nyilvános informatikai csomópontok kiépítése

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzati intézmények délután és este kihasználatlan, számítógéppel, internettel ellátott helyiségének felhasználása az „infomentor” program keretében.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló és a kistérség települései

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Önkormányzatok, intézményeik és civil szervezetek

	A projekt által érintett célcsoportok


	Lakosság, vállalkozók, civil szervezetek

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	5-7

	Pályázó szervezetek köre
	Kistérségi társulás 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2006-2008



	Projektötlet     88.
	Ipartelepítés / területbiztosítással

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Az önkormányzat felhasználható területtel jelenleg nem rendelkezik, a Helyi Építési Szabályzat vagyonhasznosítási stratégiával történő teljesítésére adhat erre lehetőséget.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi vállalkozók, befektetők

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-2010



	Projektötlet      89.
	Járdák, belterületi utak felújítása, kiépítése

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Egyes járdák, valamint egyre inkább az utak leromlottak, felújításra szorulnak. Célszerű lenne a főutca forgalmának csökkentése a belső körgyűrűk kiépítésével.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-2010



	Projektötlet     90.
	Biztonságos játszóterek létrehozása

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A városban és a gyermekintézményekben levő játszóterek nem felelnek meg az előírásoknak.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2007



	Projektötlet     91.
	Közintézmények átalakítása, akadálymentesítése

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Csak a városháza földszintjének akadálymentesítése történt meg eddig.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2007



	Projektötlet    92.
	Városi sportcentrum építése

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	A város északi, repülőtér melletti roncsolt, részben idegen tulajdonú területén többféle sportfunkciójú létesítmény építése, a meglevő városi sportpálya kiváltása.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Lakosság, sportszervezetek, vendégek kistérségi szinten

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-2010



	Projektötlet

93.
	Műhelycsarnok bővítése

	Kiindulási állapot
	A jelenlegi bádogos műhelyben méreteiből adódóan, a termékskála bővítésére nincs lehetőség..

	Ötletgazda
	Kovács János vállalkozó 

	A projekt rövid leírása
	A vállalkozás területén belül műhely műhelycsarnokká bővítésére kerül sor.
A műhelycsarnokban az alábbi termékek gyártására valósul meg:
- Épületbádogos termékgyártás, horganyzott, trapézlemezes gyártás  

- Égéstermék elvezetők készítése
A felépítésre kerülő műhelycsarnok  az elkészült termékek ideiglenes raktározását is megoldja egyben.
A projekt megvalósulásával a jelenlegi 13 fő mellett további 3 fő, később akár több foglalkoztatására is lehetőség nyílik. 

A vállalkozás fejlesztésével megteremthető a környezetvédelmi feltételeknek való maradéktalan megfelelés. 

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló

	Projekt méret
	~ 8 millió Ft   

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	- GVOP 2.1.1. 

A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése. A fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, technológiai, infrastrukturális korszerűsítése, innovatív képességük növelése.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Kovács János vállalkozó

	A projekt által érintett célcsoportok


	Munkanélküli bádogos szakmunkások, olyan munkanélküliek, akik a szakmát meg akarják tanulni.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	3 új munkahely

	Pályázó szervezetek köre
	 Kovács János vállalkozó

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

94.
	Horgász Központ - Sport és Szabadidő Centrum

	Kiindulási állapot
	Jelenlegi állapot : 8 hektáros, nádas, szigetes horgásztó és környéke. A terület rendezési tervét a képviselő testület elfogadta. A területen horgásztó létesült, építési telkek vannak kialakítva, ezeket védett ősgyep és védett erdők határolják. 

A területről a látvány a Hortobágyra emlékeztető, bokros-fás füves puszta.

A tó és az építési telkek területe körülkerített. 

	Ötletgazda
	Nádaspart Kft

	A projekt rövid leírása
	Hajdúszoboszló határában elhelyezkedő horgásztó egyik szigetén az ehelyen található egyedi madárvilág példányainak bemutatására alkalmas építmény létesítése. - Közvetlen a tó mellett konferenciák tartására,szálláshelyek biztosítására valamint étterem kialakítására alkalmas épület létesítése. - A tó mellett camping terület kialakítása a szükséges infrastruktúrával együtt. - A tó körül kerékpárút (görkorcsolyázásra is alkalmas) létesítése vízelvezetéssel. - Tóparti strand és sportolásra alkalmas létesítmény kialakítása.

A rendezés alá vont terület négy fő egységre tagozódik:

· A horgásztó és környezete

· Társasházas lakópark

· Egyedi házas lakópark

· Környező természeti területek, mezők, erdősáv



	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, Ady Endre utca – Malomsor - repülőtér között.

	Projekt méret
	max. 300 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	- ROP 1.2  - Turisztikai fogadóképesség javítása.

- ZÖLD FORRÁS - 3.1 Védett és fokozottan védett, illetve a Natura 2000 alá tartozó növény és állatfajok és élőhelyek védelme

- AVOP - A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszlói Önkormányzat



	A projekt által érintett célcsoportok


	Helyi lakosság és az ide látogató turisták

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	~ 10 munkahely

	Pályázó szervezetek köre
	 Nádaspart Kft.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005-2007



	Projektötlet

95.
	Szováti útfél -iparterületi- közművesítés

	Kiindulási állapot
	A Jelenleg belterületen kívül elhelyezkedő iparterület megfelelő hasznosításához szükséges a terület közműellátása.

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszló Város  Önkormányzata az érintett vállalkozók megbízásából

	A projekt rövid leírása
	A hajdúszováti úton, Szoboszló határában, jelenleg belterületen kívül eső, de a tervek szerint belterületbe vonandó ipartelep közművekkel történő ellátása valósul meg a projekt során.

A közművesített ipari környezet, a 4-es főút szomszédságában  van. 

2005-ben - elsősorban logisztikai tevékenységet folytató - cégek betelepüléséhez ideális feltételeket fog biztosítani. A projekt a jelenleg már betelepült cégekkel együttműködésben kerül megvalósításra.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló, Szováti útfél

	Projekt méret
	min. 200 millió Ft      65 % támogatás max. 100 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	- GVOP-2004-1.2.1

Az ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése. Komplex, minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések, a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítása.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Az érintett vállalkozók

	A projekt által érintett célcsoportok


	Az iparterületet hasznosítani tudó vállalkozások

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	Az érintett vállalkozók 

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet

96.
	Távhővezeték rekonstrukció és tovább fejlesztés

	Kiindulási állapot
	A jelenlegi vezeték 30 éve épült. Az agresszív talajvízben / magas só tartalom / teljesen elkorrodált. A vezetéken lévő elzáró szerelvények használhatatlanok, a vezeték javíthatatlan. Jelenlegi helyzet : az érintett vezeték átmérő 200 mm-es és 120/75 fok Celsiusra van méretezve 210 m hosszban.

	Ötletgazda
	Hajdúszoboszlói Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.

	A projekt rövid leírása
	Jelenleg üzemelő elavult távhővezeték cseréje és tovább építése új fogyasztók bekapcsolása érdekében. A fejlesztés bekapcsolható lesz egy 94 lakásos társasház és 24 üzlet. A bővülés kb. a jelenlegi fogyasztói kör 10% át jelenti. Érintett vezeték a József Attila u.-án helyezkedik el, a Délibáb Hotel 4 leágazó vezetékkel van rákötve, a tovább építés mintegy 150 m hosszban egy leágazással történik.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló József Attila utca

	Projekt méret
	~ 43 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	- NEP-2004-4

A távhőellátás szolgáltató oldali korszerűsítése

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Hajdúszoboszlói Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.

	A projekt által érintett célcsoportok
	Helyi lakosság, az ide látogató turisták, az érintett üzlet tulajdonosok

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	- Hajdúszoboszlói Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2005



	Projektötlet     97.
	Kisállat temető létesítése

	Ötletgazda
	Walter Mihály

	A projekt rövid leírása
	Kisállattemető létesítése

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	20 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	

	A projekt által érintett célcsoportok


	Privát szféra

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	3 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Walter Mihály

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2007-ig



	Projektötlet

98.
	Magánklinika, szakrendelések és laborháttér létrehozása



	Ötletgazda
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt rövid leírása
	Magánklinika, szakrendelések és laborháttér létrehozása

	A megvalósítás helyszíne
	Ebes

	Projekt méret
	50 millió Ft

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Ebes Község Önkormányzata

	A projekt által érintett célcsoportok


	lakosság

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	10 fő

	Pályázó szervezetek köre
	Privát orvosok

	A megvalósítás tervezett időpontja
	2008-ig



	Projektötlet    99.
	Pébétartályok felújítása

	Kiindulási állapot
	A pébétartályok megújításakor jelenleg a tartályon egy sor ellenőrzést, illetve szükségszerű javítást kell végezni, általában a tartály gáztartalmának eltávolításával, vízfeltöltésével és belső tisztításával, festésével, miközben a tartályból környezetet szennyező üledékeket, szagosító anyag-és gáztartalmú vizet kell eltávolítani, és kezelni. Ezeket most a környezetbe engedik ki.

	Ötletgazda
	Pébécoop Kft.

	A projekt rövid leírása
	A hatósági felügyelet alatt álló pébétartályok Európa kompatibilis időszakos vizsgálati módszerének kidolgozása. A projekt az új eljárás kidolgozását, a kísérleti munkasorozat lefolytatását valamint a bevezetéshez szükséges technikai felszerelést és a szervezet EU akkreditációját foglalja magába.

	A megvalósítás helyszíne
	Hajdúszoboszló 

	Projekt méret
	

	A megvalósításhoz felhasználható pályázati források
	GVOP

Alkalmazott Kutatás – fejlesztés. Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, a gazdasági versenyképességet szolgáló új, piacképes termékek (eszközök, eljárások, szolgáltatások, technológiák, anyagok) kidolgozása és kipróbálása.

	A projekt-előkészítés

javasolt együttműködő partneri köre
	Miskolci Műszaki Egyetem Vegyipari Gépek Tanszéke

	A projekt által érintett célcsoportok


	Pébétartály töltő és gyártó vállalkozások.

	A projekt megvalósulásával létrejövő új munkahelyek
	

	Pályázó szervezetek köre
	 Miskolci Műszaki Egytem Vegyipari Gépek Tanszéke

	A megvalósítás tervezett időpontja
	


A Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás projektorientált fejlesztési programja a Kistérségi Fejlesztési Akcióterv megvalósítását  eredményező folyamat nyitánya .
A kistérség egészét érintő, 49 db  integrált – emellett 50 települési önkormányzati, vállalkozói -  projekttervet foglal magába.

.

Az esélyegyenlőség biztosítására  11db


Az oktatás, képzés, egészségügy fejlesztése 10db


Az idegenforgalmi vonzerő növelését eredményező fejlesztések 11db


A gazdaság versenyképességének fejlesztése 9db


Környezetvédelmi fejlesztések 8db
A kistérségi szintű projekttervek 80%-a jelenlegi fejlettségi állapotában teljes mértékben alkalmas az EU-s források megszerzésére, a szükséges és lehetséges pályázatok elkészítésére.
A kistérségi szintű projektfejlesztés stratégiája alapján  rövid távon megvalósítandó fejlesztés az egységes kistérségi szintű turisztikai marketingterv, továbbá az agrárium fejlesztése  a biogazdaság beindításán keresztül.
A már elkészült projekttervek megvalósításával a kistérség jelentős fejlődésnek indulhat, amennyiben 2005.-ben egy intenzív és eredményes pályázati tevékenység eredményeként újabb források érkeznek a térségbe. 

A települések egyéni fejlesztései a kidolgozottság terén, döntő részben, a fejlesztési szándék szintjén mozognak.

Mindezen projektek és az újabb, ma még nem érzékelhető projektötletek  fejlesztésére  az efog.hu/hajduszoboszlo  címen elérhető interaktív webportál  nyújt támogatást és naprakész  információkat az egyes projektek fejlődésének és megvalósulásának  állapotáról.

A hajdúszoboszlói kistérség


projektorientált fejlesztési programja














A kistérség települési összetétele a létszám tekintetében ideálisnak mondható. 


A Hajdúszoboszló központ körül elhelyezkedő három település – Ebes , Hajdúszovát, Nagyhegyes - a kistérségi szintű fejlesztések szempontjából jól körülhatárolható fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik.





Ebes logisztikai szempontból a legkedvezőbb település. Debrecen és Hajdúszoboszló közt „félúton” , mind két város számára tud kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani. Az innovatív vállalkozások kistérségbe vonzásához kiváló adottságokkal rendelkezik.





Hajdúszovát logisztikailag is a leghátrányosabb kistérségi település. A kistérségi szintű szociális szolgáltatások infrastruktúrája és a nem szakképzett munkaerő tartós foglalkoztatását biztosító kisüzemek kialakításában vállalhat kistérségi szinten feladatot.





Nagyhegyes a Hortobágyi Nemzeti Park részeként a biokultúra elterjesztésében vállalhat meghatározó szerepet





Prioritások                                  





Elektronikus közigazgatás fejlesztése





Vállalkozások, civil szervezetek informatikai fejlesztése





Térségi kapcsolatrendszer és úthálózat fejlesztése, kohézió erősítése





Az ICT-szektor


fejlesztése





A kistérségi együttműködés, intézményrendszer fejlesztése, illetve a projektabszorpciós képesség növelése





A kistérség képzettségi szintjének javítása 





Természeti értékek megőrzése, környezetfejlesztés, környezetvédelem





A kistérség munkaerő-megtartó képességének növelése, jövedelemszint emelése





Komplex megközelítésen alapuló terület- és infrastruktúra-fejlesztés





Átfogó humánerőforrás-fejlesztés 





A Hajdúszoboszlói kistérség gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjének növelése, az életminőség javítása, a turizmus – mint gazdasági húzóágazat – fejlesztésén keresztül





Stratégiai célok





Új turisztikai szolgáltatások bevezetése,  új korcsoportok megcélzása








Helyi termelők termékeinek turisztikai kínálatba való beillesztése – termékláncok kialakítása








 Gazdasági versenyképesség növelése





Agrárszektor EU-konform modernizációja , termékfejlesztés, biogazdálkodás, logisztika





A gyógyturizmusra épülő turisztikai infrastruktúra bővítése 





Hosszú távú cél





















































EFOG központ szakértői                                                                                               























� A harmadik szektor olyan szervezeteket foglal magába, amelyek non-profit alapon működnek, közösségi célt szolgálnak, és a köz- vagy magánszféra által kielégítetlenül hagyott szükségletekre reagálnak munkanélküliek foglalkoztatásba való bevonásával.


A harmadik szektor többféle módon is hozzájárul a helyi fejlődéshez és a szociális kohézió erősödéséhez. Egyrészről új munkahelyeket teremt, ami különösen fontos azon hátrányos helyzetű térségekben, amelyekre alacsony szintű gazdasági aktivitás és magas munkanélküliség jellemző. Másrészről hozzájárul azon csoportok


munkaerő-piaci reintegrációjához, akiket a hagyományos aktív munkaerő-piaci eszközök nehezen érnek el (pl. tartós munkanélküliek). E munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, munkaerő-piaci kilátásaik, a harmadik szektorban való foglalkoztatásuk révén, jelentősen javulnak.


Ugyanakkor a harmadik szektor hosszú távú foglalkoztatási lehetőségeket biztosít azok számára, akik még hosszabb távon sem tudnak a hagyományos munkaerőpiac résztvevőivé válni. Végül, a helyi szolgáltatások javítják a helyi közösségek életminőségét és elősegítik a helyi fejlődést. A szociális gazdaság a harmadik


szektorhoz hasonló fogalom, de olyan vállalkozásokat is magában foglal, amelyek tágabb értelemben vett szociális küldetést teljesítenek.
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A projektfejlesztés lehetséges alternatívái

FATIMEX    

                                          

EURO

Hagyományos

		Előbb lássuk, hogy miből

(Pályázati forráskeresés)



2. Aztán eldöntjük, hogy mit

(A pályázat által elvárt fejlesztési tartalom kidolgozása)

mit



miből







Az EFOG rendszer és módszer 

		Előbb lássuk a helyi társadalom – a közszféra,                                                                                  a vállalkozói szféra, a civil                szektor és a lakosság - fejlesztési szükségleteit





2. Kapcsoljuk össze az egymást erősítőket és alkossunk EU konform projekt javaslatokat



3. Keressük meg a pályázati forrásokat
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Munka1

				Infrastruktúra-környezetvédelem		Intézményhálózat		Lakásépítés, lakáshoz jutás, lakóterület-rehabilitáció		Foglalkoztatás-bővítés, munkahelyteremtés		Kultúra, szabadidő, sport		Idegenforgalom		Közigazgatás-korszerűsítés		Összesen

		Ebes		10		2		2				3		3		1		21
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