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TÁJÉKOZTATÁS 
szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektrıl  

 ( KEOP -7.1.2.0.) 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Tisztelt Bizottságok! 
 
 
A Képviselı-testület legutóbbi döntése óta több mint egy év telt el, bár érintılege-
sen több fórumon is volt szó a szennyvíz projektrıl, jelen tájékoztató anyag arra 
hivatott, hogy pontos képet adjon a pályázat jelenlegi állásáról valamint az elkövet-
kezendı idıszak feladatiról ( I. fejezet ) és annak rövid mőszaki tartalmáról (  II. 
fejezet ). 
 
A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a város benyújtotta pályázatát a két-
fordulós KEOP-1.2.0 ( idıközben a pályázat azonosító száma megváltozott: 
KEOP-7.1.2.0 ) pályázati felhívásra. Pályázatunkat hiánypótlást követıen 
2008.03.31-én befogadta a KVVM Fejlesztési Igazgatósága. 2008. augusztus 11-én 
kaptuk meg az értesítı levelet arról, hogy pályázatunkat támogatásra méltónak ítél-
ték, így a megvalósítás elıkészítési szakaszára a város nettó 12.256.122,-Ft összegő 
támogatást nyert el, mely az elszámolható költségek 74,2 %-a. Az elıkészítési sza-
kaszra vonatkozóan 2008. október 27-én került sor a támogatási szerzıdés aláírásá-
ra. 
 
A támogatási szerzıdés szorosan kapcsolódó mellékletét képezi a projekt útvonal-
terve, mely nem csak az elıkészítési szakasz teendıit, de már a megvalósítás fel-
adatainak pontos ütemét is tartalmazza.  Az útvonaltervbıl megállapítható, hogy a 
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feladat nem kevés és csak elég szigorú keretek között történhet.  Mellékelten 
csatoljuk a hivatkozott útvonaltervet elıterjesztésünkhöz.  
                                                             

I. FEJEZET: Fontosabb mérföldkövek 
 
Az útvonalterv és RMT néhány fontosabb mérföldkövét kiemelve az alábbi felada-
tok teljesültek és az alábbi teendık állnak még elıttünk: 
 
2009. március 13-án befogadták az elızetes Részletes Megvalósíthatósági Tanul-
mányt ( RMT), melynek jelenleg folyik a minıségbiztosítási vizsgálata. Mivel az 
RMT-ben a fejlesztés 2 lehetséges alternatíváját kellett bemutatni a vizsgálat ered-
ményeképpen jóváhagyott alternatíva alapján lehetne csak elkezdeni az engedélyes 
tervek kidolgozását. Ez óriási idıkiesést jelentene a projekt szempontjából, így az 
általunk preferált, gazdaságosabban megvalósítható és üzemeltethetı alternatíva 
alapján  folyik a tervezési munka, de engedélyeztetésre csak az ütemterv szerinti 
idıpontot követıen van lehetıségünk benyújtani. Ütemterv szerint a KSZ-nek 
2009. május 10-ig kell jóváhagynia az elızetesen benyújtott RMT-t. 
 
A hálózat és szennyvíztelep vízjogi létesítési engedélyét 2009. július 30-ig kell 
megszereznünk. 
 
A második fordulós pályázati dokumentáció összeállítását követıen annak be-
adása 2009. augusztus 19-re ütemezett. 
 
A második fordulós pályázat beadását megelızıen a feltételes közbeszerzéseket le 
kell folytatni ( kivitelezı, FIDIC mérnök, projektmenedzser, PR szakértı, könyv-
vizsgáló), mely mindenképpen célszerő, hiszen támogató döntést követıen szinte 
azonnal kezdhetı a kivitelezés. A közbeszerzések és a megvalósítás tervezett üteme 
az alábbiak szerint alakul: 
 
- A projektmenedzser, FIDIC mérnök, kiválasztására irányuló közbeszerzési, 
illetve a PR szakértı és könyvvizsgáló kiválasztására irányuló pályázati eljárások 
2009. augusztus hóban kiírásra kerülnek a vonatkozó szerzıdések a Kbt. 48.§ (3) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2009. október hónapban kerülnek 
megkötésre, melyet a testület jóváhagyott az éves közbeszerzési tervében.  
 
- A kivitelezı kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 2009. augusztus 
és november hó között zajlik, a szerzıdés megkötésére szintén a Kbt. 48.§ (3) be-
kezdésében foglaltak figyelembevételével kerül sor várhatóan december              
hónapban.  

- A víziközmő társulat létrehozása 2009. várhatóan szeptember-november hó-
napban történik. 
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- A csatorna-rákötési százalék biztosítására vonatkozó stratégiai terv - 
üzemeltetı Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. bevonásával történı - elkészítésének, 
valamint a csatlakozási vállalás felmérésének ( lakossági fórum, szerzıdéskötések) 
tervezett befejezési idıpontja 2009. július hó. A projekt megvalósításához szüksé-
ges pénzügyi forrás biztosításának mikéntjérıl a testület - a pénzügyi iroda által 
készített elıterjesztés alapján – jelen ülés külön napirendje keretében dönt. 
 
Az egyes projektelemek kivitelezése: 
 
A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztése FIDIC Sárga 
könyv szerint (kivitelezés várható teljes idıtartama: 2009. december - 2011. jú-
nius között) az alábbi idıbeni ütemezésben tervezett: 
 

- Építészeti munkálatok kivitelezésének várható idıtartama:                                   
  2009. december - 2010. november hónapok között; 
 
- Technológiai, gépészeti szerelés, kivitelezésének várható idıtartama:  
   2009.december - 2010. december hónapok között; 
 
- Szennyvízcsatorna-hálózat építés kivitelezésének várható idıtartama:  
   2009.december - 2010. december hónapok között; 
 
- Próbaüzem várható idıtartama:  
  2010. december - 2011 május hónapok között; 
 
- Mőszaki átadás-átvétel várható idıpontja:  
  2011. júniushónapban; 
  

A teljes projekt zárójelentését 2011. szeptember hóig el kell készíteni, majd annak 
fenntartási jelentéseit évente el kell készíteni a projekt zárását követı 5 évig. 
 

II. FEJEZET: M őszaki tartalom 
       
A város belterületének többsége csatornázott, a csatornahálózat egységesen gravi-
tációs rendszerő, körzeti átemelıkkel. Az ellátatlan területek többségében a város 
belterületének külsı peremén helyezkednek el. Ezek a területek kistelkes 
kertvárosias beépítésőek, közülük két kisebb terület egyedi telkes kis üdülıkkel be-
épített üdülıterület.  
 
A rendszerben 17 különbözı nagyságú átemelı üzemel. A tervezett bıvítést, túl-
nyomórészt a meglévı csatornarendszerre lehet rákapcsolni. Az elvi engedélyes 
tervek szerint összesen egy átemelı építésére van szükség a 19 425 m gravitációs 
gerinccsatorna rendszer kiépítése során. A 4 050 lakos ellátását 1 639 db 14 485 
m hosszú bekötı vezetékkel lehet biztosítani.  
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A csatornarendszer bıvítésével egyidejőleg bıvíteni kell a 
megnövekedett szennyvíz mennyiségnek megfelelıen a tisztító telepet is. Terv 
szerint a jelenlegi 4 900 m3/nap kapacitású telepet 5 400 m3/napra kell bıvíteni. 
 
A tervezett tisztítótelepi bıvítés során 2 új gépi rács kerül beépítése, a technológiai 
sor további menetében a jelenlegi anoxikus reaktor átalakításával új kiegyenlítı 
medence és anaerob reaktor kerül kialakításra. Új anoxikus reaktor létesül, és bıví-
tésre kerül új reaktorral az aerob kapacitás is. 
 
A projekt megvalósításának eredményeként a fokozottan érzékeny vízbázis védel-
me megvalósul, 1 639 lakás, 4 050 lakos szakszerő szennyvíz közmő ellátása oldó-
dik meg, valamint a szakszerőtlenül megépített közmőpótlók megszüntetésre kerül-
nek. 
 
Fontos eleme a projektnek, hogy a fejlesztés kapcsán elszámolható helyreállítási 
költségek között, amennyiben a vezeték nyomvonala szilárd útburkolat alá esik, 
csak a nyomvonalas helyreállítás elszámolására van lehetıség, nem támogatott a 
teljes pályás szınyegezés.    
 
Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet / Bizottságokat elıterjesztésünket megtár-
gyalni a tájékoztatóban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata képviselı-testülete a folyamatban lévı 
KEOP-7.1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektr ıl készített tá-
jékoztatóban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi. 
 
Határidı: támogatási szerzıdés és pályázat függvényében 
Felelıs: Jegyzı 
              Polgármester 
 
Hajdúszoboszló, 2009. április 07. 
 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi 
Irodavezetı fımérnök 

 
 

 

 


