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ELŐTERJESZTÉS
választókerületek felújításának megvalósításáról
Tisztelt Képviselő-testület !
Tisztelt Bizottság !

A város képviselőtestülete 153/2008. (VI. 12.) számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a 2008. évi költségvetés beruházási táblájában szereplő „választókerületek fejlesztési kerete” terhére körzetenként 3-3 MFt, összesen, bruttó 30 MFt kerüljön felhasználásra. Az elvégzendő felújítási feladatokat a képviselőtestület körzetenként, azon belül tételenként határozta meg, melyek elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt.-t bízta meg. A feladat rendkívül szerteágazó, sokrétű volt, s körzetenként jelentős mértékben eltértek egymástól.

 

Kivitelezések során elég gyakran előfordulnak, így ebben az esetben is, hogy a határozatban elfogadott felújítási munkák (úgy mennyiségben, mint munkafázisban) eltérnek a gyakorlatban végrehajtandó felújítási munkáktól. A fentiek jelentős része csak a helyszíni szemlék, bejárások során vagy már a munkafolyamat közben derült ki, így az módosította az elvégezhető feladatok mennyiségét, a rendelkezésre álló pénzügyi keret előírás szerinti felhasználását, a tervezethez képest történő eltéréseket.

 
A munkavégzés során vezérigazgató úr jelezte irodánkhoz az eltéréseket, kérésünkre a munkálatok befejezéséhez közeledve, összesítve küldte meg az eltéréseket, hiszen így könnyebben kezelhető annak áttekintése a tulajdonos képviselő-testület számára is. A szakbizottságok és a testület döntési mechanizmusa egyébként sem olyan, hogy tételenként lehetett volna ebben dönteni közvetlenül annak felmerülésekor. 
Vezérigazgató Úr kérte, hogy feltétlenül említsük meg a következőket: 

 
„- Egyetlen körzetben sem lépték túl a rendelkezésre álló bruttó 3 mFt-os keretet.
- Az összességében elvégzett felújítási munkák műszakilag indokoltak és szükségesek voltak.
 - A tervezettől való eltérés, illetve „többletmunka” elvégzése minden esetben a választókerület képviselőjének egyetértésével történt;
- A tervezett felújítási munkáktól való eltérést elsősorban a lakossági igények kielégítése és a gyakorlatban, valóságban történő megvalósíthatóság indokolta.
-      Az elvégzett munkák jó minőségben készültek el, a választókerület, lakosság és nem utolsósorban a körzet képviselőjének megelégedésére. (Negatív visszajelzések eddig nem történtek).”
 
A valósághoz tartozik az is, hogy ezen munkálatok elvégeztetése, koordinálása rendkívül sok időt és energiát igényelt a cégtől. Különösen igaz ez azért, mert a meglévő gárdára hárult ennek lebonyolítása. Azon gárdára, akik eddig is eléggé leterheltek voltak. Sajnos az is igaz, hogy a feladat elvégzésére előzetesen kijelölt dolgozó időközben távozott a cégtől.
Kérjük a Tisztelt képviselő-testület / Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni,  határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen.
 

Határozati javaslat
 Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testülete a választókerületek felújításáról szóló,  153/2008.(VI. 12.) sz. határozatát a megvalósítandó műszaki tartalom vonatkozásában az előterjesztés 1. sz. mellékeltében leírtaknak megfelelően módosítja. Ezen módosítás többletforrást nem igényel a városi költségvetésből.
  

Határidő: 2008. október 30.                
Felelős:   Jegyző
               VG. Zrt. Vezérigazgató

Hajdúszoboszló, 2008. október 02.

 

                                                                               Szilágyiné Pál Gyöngyi
                                                                                 Irodavezető főmérnök
1. sz. melléklet 
 

 

I. választókerület:
 
A tervezettből elmarad: 
- a Kossuth u. (kenyérgyár előtti) járdafelújítás           
- a támfalpótlás és díszburkolat javítása  a templomkertben                  
- a Rákóczi utca 21. szám előtti járda felújítása            
 
Ennek oka, hogy a tervezett és megvalósult felújítási munkáknál ( Gönczy P.Ált. isk. előtt, Bocskai utcán, Fogthüy utcán, Bethlen utcán és a Hőgyes 3., 5., és 7.sz. előtt ) műszaki szükségességből mennyiség növekedés következett be. 
A  Rákóczi utca 21. szám előtti járdafelújítás önmagában nem oldja meg a vízelvezetési problémát, igazából azt kellene megoldani. 
 

II.  választókerület:
 

A tervezett járdafelújításokból elmarad:
- a Hajdú u., Kör u. sarok

- az Új utca 3/a szám előtti terület

- a Tokay u. 52-74. szám közötti járdaszakasz.

 
Ennek oka az, hogy egyes felújítások során az előkészítő munkálatoknak            ( aknák, víznyelők, vízelzárók  szintbeemelése, aszfaltvágás) magasabb volt a költségigénye a tervezetthez képest. Összességében 628 m² járda került felújításra.
 
IV. választókerület:
 
A tervezettből elmarad:
- Beke u. 7. szám előtti járdafelújítás                      
- Újvárosi u. 7., 9/a. előtti járdafelújítás:                

    
A IV. sz. választókerületben a járdafelújítások során műszaki szükségességből mennyiségileg több munka lett elvégezve a Vadas u. 40-44 sz., a Vadas utcán a vas-műszaki bolt előtt és a Cseke u. 14.sz. előtt.                                                                                         

 

 
V.  választókerület
 
A tervezettből műszaki okok miatt elmarad: 

- a járdaépítés a Malom soron   

- a Csanády tér – Isonzó u. – Böszörményi utcák torkolatában a parkolók tervezése 

- a Csanády ház tetőfelújításához hozzájárulás 
A Malom soron panzió építkezés miatti közterület tartós igénybevétele, és utcai sorfák miatt jelenleg nem építhető meg a járda. 

Műszaki szükségességből, lakossági és képviselői kérésre többlet munkaként kell elvégezni:
 
-  a Major u. 26. szám előtti terület vízelvezetése,

   csatorna + víznyelők kiépítésével                                                      

-  Major u. 45. szám előtti vízelvezetése 

    Csatorna + víznyelők kiépítésével                                                                 

 

Az eredetileg tervezett Major utca – Isonzó u. sarok vízelvezetésének ( csatorna és víznyelő beépítésével ) tényleges költsége a becsült költségekkel szemben a duplájára növekedett.                              
VI . választókerület
 
Lakossági tiltakozás miatt nem valósul meg:
- Csokonai u. 1- 3. sz. előtti zárt csatorna létesítése és az útkorrekció                                                                                 
Műszaki szükségességből megvalósul:

- Csokonai u. 3. – 7. szám előtti területen a vízelvezető csatorna felújítása.
VII.  választókerület
 
A Rácz Farkas utca - Földesi utca útalap megerősítés feladaton az utcák szükséges mértékű kátyúzása történt meg. 
Műszaki szükségességből megvalósul:
- Hathy János u. 29. , 31., 16., 18., 32. sz. előtt

- Makkos Ferenc u. 15. sz. előtt
IX. választókerület
 

A tervezettből elmarad:
 
- Dühöngő drótháló javítás                     
- Szilfákalja páros oldalon támfal javítás

- Szilfákalja 31/C játszótér leszerelés                

A választókerület tervezett felújítási munkáiból a Szilfákalja 20. szám társasház előtti csatorna tisztítása szerepelt elvégzendő feladatként. A tervezett csatornatisztítás viszont nem oldotta meg a vízelvezetést, mivel a folyóka teljesen tönkrement, funkcióképességét elveszítette a játszótér felőli, mintegy 300 m²-es betonfelület felső rétege teljesen felvált, gyalogos közlekedésre helyenként balesetveszélyes volt, a víz levezetését nem biztosította.
 A fentiek alapján a mintegy 95 fm folyóka teljes cseréje indokolt, számolva azzal is, hogy a betonfelületeket (garázs, játszótér felőli) sürgősen aszfaltburkolattal kell majd ellátni.

A fentiek alapján a Szilfákalja 20. szám előtti terület végleges rendezésének csak egy részét fedezi a rendelkezésre álló keret. 
 

X.  választókerület
A Hőforrás és régi négyes út torkolatban járdacsatlakozások rendezésére volt előirányozva. A terület rendezése során az ABC előtti terület rendezése zúzott kővel megtörtént, míg a torkolat járdaépítési és vízelvezetési gondjainak megoldására engedélyes tervek készülnek.
Műszaki szükségességből megvalósul: 

- a Tulipán utcai torkolat vízelvezetése 
  

 Hajdúszoboszló, 2008.10.02.
