PAGE  

	Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Iroda

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-322,   Fax: 52/557-322
	12.
…………………………………….....

kódszám


	Ügyiratszám: 20523-12015.
A 2015.november 12-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete


	Ügyintéző:
	aláíró

	
	Ellenőrizte:
	…………………………………

	
	Megtárgyalja: 

(bizottságok megnevezése)
	 Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági Bizottság

 


ELŐTERJESZTÉS
szökőkutak felújításával kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a májusi ülésén döntést hozott a városban található szökőkutak felújításával kapcsolatosan az alábbiak szerint:

„95/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a köztéri szökőkutak felújítását - prioritási sorrendben, a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig - az alábbiak szerint:

1. Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő szökőkút:

A plasztika jelenlegi elhelyezkedésének és kialakításának - medencetér - megtartása mellett kiépül a vízforgatós rendszer, a szökőkút beüzemelésre kerül, a burkolatba épített térvilágítás kiépítésével egy interaktív szökőkút, új látványelem jön létre.

2. Fürdő u. – Mátyás K. sétány kereszteződésében

        A szökőkút funkció megszüntetése mellett, a meglévő medencetér részleges visszabontása után (szélső perem bontása) annak területét szükség szerint térkő burkolattal kell ellátni, megtartva Várady Sándor művész alkotását.

3. Művelődési Központ előtti szökőkút:

A medencetér és a három kútfő jelenlegi szinten marad, a medencetér gyalogos közlekedési felülettől történő lehatárolása érdekében perem kiépítése szükséges.

A Képviselő-testület a felújítási munkálatokkal a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt.-t bízza meg.

Határidő: 1. pont esetén 2015.június 30., a 2. 3. pontok esetén 2015.   július 15.

Felelős:jegyző, VGN Zrt. vezérigazgató”
A nyár folyamán elkészült a Mátyás király sétány Fürdő utca kereszteződésben lévő parkban található szökőkút környezetének felújítása a határozatban foglaltak szerint, azonban a másik két helyszínen nem történt beavatkozás.

Vezérigazgató úr jelezte a hivatal felé, hogy álláspontja szerint a Szilfákalja - József Attila utca sarkán lévő szökőkút határozatban foglaltaknak megfelelő átalakítása aránytalanul nagy költséget jelentene, így javaslatot tesz arra, hogy helyette új szökőkút kerüljön megtervezésre és kialakításra.  Indoklásában előadta, ahhoz, hogy a vízforgatós rendszer kiépítésre kerüljön, a föld alatti gépház kialakításához illetve az elektromos áram kiépítéséhez össze kellene törni a jelenleg meglévő medenceteret, és jelentős burkolatot kellene a környezetében is bontani. (Az elektromos csatlakozás kiépítése terv és engedélyköteles tevékenység.) Ez gyakorlatilag a medencetér teljes újjáépítésével jár, mely bontási munkálatok jelentősen megnövelik a költségeket. 

Az átalakítás költsége vezérigazgató úr becslése alapján meghaladja az 5 Mft-ot, melynek eredményeképpen egy nagy fémfelületen folyna le a víz különösebb attrakció nélkül. Az így kialakított kút nem párásítja a körülötte lévő levegőt, valamint a megvilágítása sem érvényesülne. Az üzemeltetés során problémát jelent a fényes fémfelületen kirakódó vízkő, valamint a vékonyan eloszló víztől algásodik a térplasztika.

Fentiek okán, illetve arra is tekintettel, hogy ez a plasztika évek óta megosztja a közvéleményt célszerűbb a helyszínen egy új, modern szökőkút kialakítása a jelenlegi „konzerválása” helyett.

Javasoljuk, hogy a tisztelt képviselő-testület korábbi határozatát módosítsa, tegye lehetővé, hogy az idén rendelkezésre álló pénzügyi keretből egy új, modern szökőkút tervezési munkálatai kezdődjenek meg - több alternatíva kidolgozásával -, hogy a következő évben, megfelelő előkészítést követően akár a kivitelezési munkálatok is megkezdődhessenek. 
A Művelődési Központ előtt lévő díszkút medencéjének peremépítése sem készült el, tájékoztatása alapján a perem nem, vagy csak nagyon nehezen készíthető el. Az eredeti elképzelés alapján a szökőkút kútfői gránit talapzaton állnak és egy szintben voltak a körülöttük lévő térburkolattal. A tér átépítése során a burkolat szintje megemelésre került, így jelenleg kb. 30 cm-rel a térszint alatt helyezkedik el a kútfők alapja. Amennyiben a medencetér köré perem épül, úgy azt további legalább 10 cm-rel mélyíti a medenceteret, így a kútfők még lejjebb kerülnek, mely álláspontunk szerint tovább rontaná az esztétikai élményt.
További problémát okoz, hogy a tér átalakításakor a medencetér Bethlen utca felőli oldalához közvetlenül virágágyás épült, így a peremépítés csak a virágágyás egy részének megszüntetésével és az abban lévő öntözőrendszer áthelyezésével valósítható meg. Ez felveti azt a problémát, hogy a pályázat fenntartási időszakában átalakítás – zöldterület indikátor csökkentése – a projektelemeken nem végezhető. Javasoljuk, hogy a művész eredeti elképzelése alapján kerüljön a kút átalakításra, vagyis a medencetér és a három kútfő kerüljön megemelésre a jelenleg térburkolat szintjéhez. Az átalakítás során célszerű vízlágyító berendezést is beépíteni a krómacél felületen jelentkező vízkövesedés megakadályozása érdekében.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet / Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2015. (V.14.) számú határozatának 1. és 3. pontját hatályon kívül helyezi és az alábbi döntést hozza:
1.) Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő szökőkút:

Felkéri a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a térre új, modern szökőkút megtervezése – több alternatívás - érdekében, a meglévő plasztika elbontása mellett. A kialakítandó új szökőkútról a tervek ismeretében, a későbbiekben dönt. 

2.) Művelődési Központ előtti szökőkút:

A medencetér és a három kútfő megemelésével a művész eredeti elképzelésével összhangban a jelenlegi burkolatszintre kerüljön az alkotás.

Határidő:  1.) pont esetén: 2016. március 31.
       2.) pont esetén: 2016. április 30.

Felelős:    Jegyző
                 Vezérigazgató
Hajdúszoboszló, 2015.november 05. 

                                                                               Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                    városfejlesztési irodavezető-helyettes
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