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ELŐTERJESZTÉS
költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával kapcsolatosan 
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!
1./ A 2018. évi városi költségvetésben az Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút építése és kapcsolódó projektelemek megvalósítására mindösszesen 458.913.475,- Ft áll rendelkezésre, mely pillanatnyilag 2 soron biztosított a 14. sz. melléklet beruházások táblázatban. 440.913.475,-Ft kivitelezésre, míg 18 MFt a kialakításhoz szükséges ingatlanszerzésre, telekalakításra. A szükséges ingatlanok tulajdonjogi rendezése lezáráshoz közeledik, a felhasznált forrás mindösszesen 9.349.100,-Ft. A projekt elszámolhatósága, a kivitelezői szerződés pénzügyi teljesítése érdekében költségvetés beruházások (13. sz. melléklet) 3/ÖK soráról („Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás) felszabaduló keret - 8.650.900,-Ft - átcsoportosítása válik szükségessé a beruházások táblázat (13. sz. melléklet) 2/ÖK sorára („Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázat).
2./ A kivitelezés megkezdődött, a Dózsa György úti gyalog- és kerékpárút építés során a régi járda burkolatának felbontását követően megállapításra került, hogy a korábbi járda alapja az újonnan épülő egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút alapjának nem megfelelő, hanem annak megerősítése szükséges. A járdaalap megerősítését a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazta, a tervezés időszakában nem került sor a burkolat megbontására, az ajánlatkérés időszakában és a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt előre nem látható és költségelhető volt ez a probléma. A kivitelező a műszaki ellenőr által meghatározott műszaki tartalomra elkészítette árajánlatát, melynek költsége nettó 1.189.500,- Ft. (bruttó: 1.510.665,-Ft)
A Dózsa György úton a kiviteli terv a kandeláberek áthelyezését tartalmazza. A kandeláberek környékén történt kutatógödrök kiásását követően megállapításra került, hogy a kandeláberek elbontása sérülésmentesen nem valósítható meg, így visszaépítésük nem lehetséges. Az elektromos hálózat kiváltásához illetve új oszlopok telepítéséhez többletforrás biztosítására van szükség, amely az így elmaradó és többletmunkákat figyelembe véve a kivitelező ajánlata alapján nettó 964.854,- Ft. (bruttó:1.225.365,-Ft)
A fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt Képviselő-testület támogatását, a felmerült többletmunkák elvégzése érdekében, és a kivitelezési árajánlat szerinti mindösszesen bruttó 2.736.030 Ft biztosítását. A szerződésmódosítás közbeszerzési értesítőben történő megjelentetésének felmerülő költsége 100.000,- Ft.  
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatainkat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018. évi városi költségvetés beruházások (13. sz. melléklet) 3/ÖK soráról („Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás) felszabaduló keret - 8.650.900,-Ft -  átcsoportosítását a beruházások táblázat (13. sz. melléklet) 2/ÖK sorára ((„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázat).

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2018. évi költségvetési rendelet vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére.

Határidő: következő rendelet módosításkor
Felelős: Jegyző

              Polgármester

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 2.836.030,- Ft biztosítását, a Dózsa György úti gyalog- és kerékpárút építési munkálatok végzése során felmerült többletmunkák elvégzésére és a szerződés módosítás közbeszerzési értesítőben történő megjelentetésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

              Polgármester

Hajdúszoboszló, 2018. június 27.
                                                                             Szilágyiné Pál Gyöngyi
                                                                  városfejlesztési irodavezető-helyettes


