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ELŐTERJESZTÉS
a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával  kapcsolatosan 
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!
A 116/2016. (VII.07.) számú Képviselőtestületi határozat alapján 2016. július 6. napján benyújtásra került a TOP-3.1.1-15 azonosító számú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázatunk
A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosítószámú pályázatunkra vonatkozóan 2017. május 3. napján támogatói döntés érkezett, mely alapján a pályázatot bruttó 427.913.475,-Ft összegű - benyújtott kérelmünkkel azonos mértékű - elszámolható költséggel támogatásra érdemesnek ítélte a Közreműködő Szervezet. A projekt tervezett összes bekerülési költsége bruttó 457.913.475,-Ft. volt.
A pályázat a tervezettek szerint megvalósult, 4,1 km kerékpárutat épített az önkormányzat, továbbá a pályázatban előzetesen tervezett tevékenységek (engedélyezés, tervezés, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kommunikációs tevékenység, környezeti állapotfelmérés, szemléletformálás … stb) is megvalósításra kerültek.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, azonban felhívásban meghatározott belső arányok betartása miatt a pályázat megvalósításához szükségessé vált önerő biztosítása is, melyet a Tisztelt Képviselő-testület támogatott és jóváhagyott előzetesen a 116/2016. (VII.07.) és a 117/2017. (VI.15.), 118/2017. (VI.15.), a 119/2017. (VI.15.), a 162/2017. (IX.07.), valamint a 124/2018 (VII.05.) sz. testületi határozatok keretében. A döntéseknek megfelelően így összesen bruttó 33.823.335,-Ft saját forrást biztosított a projekt megvalósításához a Tisztelt Képviselő-testület.
Mivel a projektben tervezett tevékenységek megvalósultak, a végső elszámoláshoz a már lefolytatott beszerzések nyomán megszületett költségeket szükséges számba venni, azonban a fent említett belső arányokat, és a pályázati útmutatók alapján elszámolható költségeket alaposan szükséges megvizsgálni.
A fentiek értelmében a projekt végső elszámolásához szükséges további bruttó         4,7 mFt biztosítása a Tisztelt Képviselő-testület részéről az alábbiak szerint:
A pályázat beadása előtt röviddel a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az önkormányzat beszerzési előírásainak megfelelően 3 árajánlatos ajánlatkérés került lefolytatásra, azonban csak két ajánlat érkezett be. Újabb ajánlatkérés lefolytatásával a pályázat időben történő beadása került volna veszélybe. A pályázati elszámolási útmutató értelmében csak később vált világossá, hogy a két ajánlat nem elegendő az elszámoláshoz, ezért a megvalósíthatósági tanulmány 5.8 mFt-os költsége nem elszámolható költséggé válik, önerő biztosítása válik szükségessé ezen tétel esetében.

Hasonló módon történt az Ady-Kenézy-Gönczy Pál utcai és a Kálvin tér Hősök tere között kerékpárutakra vonatkozó engedélyes, kiviteli tervek és tervezői művezetés tevékenységekre együtt lefolytatott ajánlatkérés. Az első eljárásnál 1 db ajánlat érkezett be, a második körben pedig csak kettő darab. Egy harmadik körös eljárás lefolytatása veszélyeztette volna a pályázatban benyújtandó szakasz dokumentációját s költségeinek meghatározását, ezért új eljárás már nem került lefolytatásra. A két darab ajánlat miatt ezen bruttó 1,7602 mFt-os  költség nem elszámolható.
A pályázati felhívás a projekt megvalósítása alatt módosult: A költségsorokat érintő belső arányokat más szempontok alapján szükséges volt átszámolni, illetve megvizsgálásra került az eddig nem elszámolható tételek köre is, azon belül melyek azok a költségek, amelyek elszámolhatóságát indokoltságuk miatt kérni lehet a Közreműködő Szervezettől.

A fentiek alapján a Dózsa György úti kerékpárút kivitelezésekor szükségessé váló pótmunka bruttó 2,723 mFt-os költsége, a közbeszerzési eljárási díj bruttó 222 eFt-os költsége, a műszaki ellenőrzés 132 eFt-os költsége eddig a belső arányok miatt nem elszámolható költsége elszámolhatóvá válik, továbbá indokolt engedélyezési eljárási díjak, KENYI adatszolgáltatás díjai (összesen 235 eFt értékben) szintén elszámolhatóvá tehetők, ezáltal csökkentve az önkormányzatra eső önerős terheket.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című, TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat megvalósításához és a költségek elszámolhatóságához  bruttó 4,7 MFt értékben további forrást biztosítani szíveskedjen a 2019. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékkeret terhére. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat, előterjesztésünket megtárgyalni, határozati javaslatunkat támogatni szíveskedjen. 

Határozati javaslat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2017. (VI.15.) és a 162/2017. (IX.07.) számú határozatát az alábbiak szerint  módosítja:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges bruttó 466.430.948,-Ft összegű beruházási költségből, bruttó 427.913.475,-Ft összegű támogatás és eddigi bruttó 33,823 mFt saját forrás mellett, további bruttó 4,7 mFt saját forrás biztosítását a projekt elszámolhatósága érdekében a 2019. évi költségvetés 1 sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 
Határidő: Támogatási Szerződés szerint

Felelős:   Jegyző
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