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B E S Z Á M O L Ó
a 2023. évben elvégzett beruházási, felújítási munkákról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

2023. év elsősorban a korábbi uniós tervezési ciklus nyertes pályázatainak (TOP) megvalósításáról, illetve a jelenlegi tervezési időszak nyertes pályázatai (TOP PLUSZ) előkészítéséről szól a saját forrásból megvalósuló fejlesztések mellett. Fentiekről illetve a folyamatban lévő fejlesztések előrehaladásáról jelen beszámoló keretében adunk tájékoztatást. 

TOP  PÁLYÁZATOK
1/ TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013 azonosító számú, „Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozására” című pályázat
2020.07.20-án hatályba lépett Támogatási Szerződés keretében 244.705.881Ft támogatásra vált jogosulttá az Önkormányzat a beruházás megvalósításához, mely összeg többlettámogatási igény kérelmek keretében 2 ütemben módosult. A pályázati projekt elszámolásra benyújtott bekerülési költsége ténylegesen: 355.689.340Ft. A kivitelezési munkálatok ez év tavaszán elkészültek, a létesítmény a használatbavételi- és működési engedély kiadását követően szeptember közepén fogadta a gyermekeket.
A projekt pénzügyi zárása, az elszámolások benyújtása jelenleg is folyamatban van. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) helyszíni ellenőrzéseire került sor. Az EUTAF ellenőrzést lezáró jelentés megállapításai döntően a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentálási hiányosságokat tártak fel, mely során 1.111.250Ft összegű támogatás elvonására tett javaslatot Támogató felé az ellenőrzést végző főigazgatóság.

2/  TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 azonosító számú, „Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetése 2021.” című pályázat
2021.09.09-én hatályba lépett Támogatási Szerződés keretében 199.999.980Ft támogatásra vált jogosulttá az Önkormányzat a pályázat keretében az alábbi 4 helyszínen tervezett fejlesztés megvalósításához:
- Nyugati sor
- Bárány és Hajdú utcák
- Szík utca
- Sósvíztározó vezérárok kotrása

A kiviteli tervek készítése időszakában a Nyugati soron olyan műszaki akadály jelentkezett a közműegyeztetés és az üzemeltetői előírások során, mely a megvalósítás költségeit jelentősen megnövelte volna. Ezen körülmény okán a képviselő-testület 2022. szeptemberi ülésén a műszaki tartalom csökkentéséről döntött, melyet a Támogató is elfogadott.

A beruházáshoz kapcsolódó költségek összegéből, mely 183.786.391Ft, a kivitelezés során bruttó 165.408.257Ft összeget tud az Önkormányzat elszámolni. A Hajdú utcai fejlesztés 3.215.606Ft összegben, a város költségvetésében rendelkezésre álló saját forrásból valósult meg 33 fm hosszan. Elszámolása a pályázat keretein belül azért nem lehetséges, mert az érintett terület nem önkormányzati tulajdonban van.  

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás az Önkormányzat életében a tekintetben példátlan volt, hiszen a 4 részre mindösszesen 63 db ajánlat érkezett 20 cégtől, mely időben hosszabbította meg az eljárás lezárását. Az eljárás eredményesen zárult, a vállalkozási szerződések aláírására május közepén került sor. A kivitelezési munkálatok valamennyi helyszínen befejeződtek a szerződéses határidőn belül.

A Nyugati sor esetében a műszaki átadás átvétel lezárására 2023. július 26.-án, a Bárány és Hajdú utcákat érintő fejlesztés esetében 2023. október 06.-án, a Szík utcát érintő fejlesztés vonatkozásában 2023.augusztus 16-án történt meg a műszaki átadás-átvétel, míg a sósvíztározó vezérárok kotrásának műszaki átadás átvétele 2023. október 12-én zárult. 
  
A projekt pénzügyi zárása, az elszámolások benyújtása jelenleg is folyamatban van.

3/1 TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón” című pályázat
A 2021.07.26-án hatályba lépett támogatási szerződés alapján az alábbi 3 helyszínen történt beavatkozás az infrastrukturális fejlesztések keretében:
· Papp István utcai korábbi bérlakás felújítása és szolgálati lakássá történő átalakítása
· Tokay utca útburkolatának felújítása a Hathy János utca és a Földesi utca közötti szakaszon
· Libagát utcán csapadékvíz elvezetés fejlesztése
A projekt elszámolható összköltsége 111.203.484Ft. A beruházások döntően 2022. évben történtek, a szerződéses teljesítési határidők ez év január végére húzódtak át. A projekt pénzügyi zárása, az elszámolások benyújtása jelenleg is folyamatban van.

3/2 TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020 azonosító számú, „Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló” című pályázat
A projekt szorosan összefügg a leromlott városi területek rehabilitációja infrastrukturális projektelemmel. Ezen soft elemnek az infrastrukturális projekt megvalósítását megelőző félévben meg kellett kezdődnie, illetve annak befejezését követően még minimum félévig kell megvalósítani a tervezett elemeit.
 A projektben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a főpályázó, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ a konzorciumi partner. A projekt elszámolható  összes költsége 35.139.583Ft. 
A projekt keretében támogató csoportot kellett létrehozni, melynek tagjai tapasztalataikkal járulnak/járultak hozzá a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatásához. 2023. év nyarán sport és egészségnap, pályaorientációs tanácsadás, egészségügyi- és kertművelési  program került megvalósításra, valamint szupervíziós képzés-sorozat keretében megtörtént az egyéni fejlesztésbe bevont személyek képzése.  Az ősz folyamán az „ügyintézés a mindennapokban” és a „gazdálkodj okosan” elnevezésű kompetenciafejlesztési képzések valósultak meg a célcsoport tagjainak. A projekt megvalósításának határideje 2023.11.30. 
Jelenleg a projektelem elszámolása van folyamatban.

TOP_PLUSZ  PÁLYÁZATOK
1/ TOP_PLUSZ-3.3.1-21 azonosító számú, „A hajdúszoboszlói Lurkó óvoda korszerűsítése” című pályázat
Lezárult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az eljárás szabályos lefolytatásáról a KFF kiállította a tanúsítványt. A Közbeszerzési Munkacsoport javaslatára a Polgármester meghozta döntését az eljárás eredményéről, a kivitelezésre vonatkozó, feltételhez kötött vállalkozási szerződés a kivitelező részéről 2023.11.08-án került aláírásra.
Az aláírt vállalkozási szerződés birtokában nyílt meg a lehetőség a többlettámogatási igény benyújtására a Támogató felé. A képviselő-testület a szeptemberi ülésén döntött az építéshez szükséges bruttó 183.228.894Ft összegű többlettámogatási igény benyújtásáról.
A kérelem benyújtásra került, a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívás keretében kérte annak átdolgozását, a pályázatban lévő tartalékkeret – mely a megvalósítás során esetlegesen előforduló pótmunkának egyéb nem várt kiadásnak lehetett volna a forrása – átcsoportosítását az építés sorra, így a megigényelt többlet támogatás mértéke bruttó 172.806.110Ft összegre módosult.
A vállalkozási szerződés aláírását követően legfeljebb 6 hónap áll az Önkormányzat rendelkezésére a kivitelezéshez szükséges hiányzó forrás biztosítására. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege 300M Ft.
A többlettámogatási kérelem elbírálásának jelenlegi időszükségletéről nincs információnk, a megvalósításra 15 hónap áll majd a kivitelező rendelkezésére.

2/ TOP_PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-00048 azonosító számú, „Gázláng pályázat infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat 
A kiviteli tervek elkészültek. A szükséges hatósági/üzemeltetői engedélyek rendelkezésre állnak (a vízjogi létesítési engedély még nem jogerős).
Október hónapban a Közbeszerzési Munkacsoport javaslatára a Polgármester elfogadta a tervezett közbeszerzési felhívás és dokumentáció tartalmát, majd benyújtásra került a KFF részére előzetes jóváhagyásra. Jelenleg a hiánypótlási időszak van folyamatban az ellenőrző szerv által feltett tisztázó kérdésekkel kapcsolatosan.  
A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű, építési beruházás esetén a 300M Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése folyamatba épített ellenőrzés keretében történik. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály közbeszerzés-jogilag vizsgálja az anyagot, illetve a Magyar Államkincstár műszaki-szakmai ellenőrzésén is átesik a pályázathoz való illeszkedés tekintetében. 
A KFF tanúsítvány birtokában az eljárás megindítható, melyre optimális esetben ez év végén vagy a következő év elején sor kerülhet, eredményes eljárást követően és a szükséges forrás rendelkezésre állásának függvényében, akár tavasszal indítható a kivitelezési munkálat. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege 500M Ft. 

3/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045 azonosító számú, Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat
3.1. Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése. A képviselő-testület a szeptemberi ülésén döntött a Hóvirág utca jelenlegi burkolatszélességgel történő felújításáról - a tervezett 6,50 m helyett 5,00 m szélességű útburkolattal -, mely új engedélyes és kiviteli terv elkészítését teszi szükségessé. A tervezésre vonatkozó szerződés megkötésre került, a kiviteli tervek elkészítésének időpontja 2024.02.28. Optimális esetben a felújítás megtervezhető úgy, hogy arra nem szükséges útépítési engedélyt kérni, azonban ez a tervezés időszakában válik ismertté, ahogyan az is, érinti-e a módosulás a megtervezett csapadékvíz elvezető rendszert oly mértékben, hogy a jogerős vízjogi létesítési engedély módosítása is szükségessé válik.
A projekthez kapcsolódóan elkészült az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, mely benyújtásra került a Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz (továbbiakban: Tanács) jóváhagyásra, mely jóváhagyás szükséges a Hóvirág utcában tervezett csapadékvíz elvezető rendszer pályázat keretében történő megvalósításához.
Az áttervezés során véglegesített műszaki dokumentációt a Támogató Közreműködő Szervezetéhez változásbejelentés formájában szükséges megküldeni, kérelmezve a Támogatási Szerződés módosítását mind a műszaki tartalom, mind pedig a megvalósítás határidejének hosszabbítása céljából. A projekt megvalósításának végső határideje a pályázati felhívás szerint 2026. április hó lehet. Ezen műszaki tartalom módosítás Támogató részéről történő jóváhagyását követően indítható a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás előkészítése, majd benyújtása előzetes jóváhagyásra a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak (KFF), ahol nem csak közbeszerzés-jogilag vizsgálják az anyagot, hanem műszaki-szakmai ellenőrzésen is átesik a pályázathoz való illeszkedés tekintetében. 
A KFF előzetes jóváhagyását követően indítható csak meg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményes lefolytatását követően, valamint a szükséges forrás rendelkezésre állásának függvényében indítható a kivitelezés. Tekintettel a tervezés és különböző szintű és tartalmú jóváhagyások időszükségletére, optimális esetben 2024. év őszén indulhat a kivitelezés.
3.2. Okos megoldások. A térinformatikai rendszer kiépítésére - mely többek között tartalmazza a zöldkatasztert is – az indikatív ajánlatkérést lebonyolította az iroda a becsült érték meghatározásához. A beérkezett árajánlatok alapján további 31 M Ft saját forrásra van szükség a pályázatból megvalósuló térinformatikai rendszer kialakításához, ha a két beérkezett ajánlat átlagára kerül figyelembe véve.  
A közbeszerzés opcionális része - mely közút adatbázis felmérése és létrehozása a + 86 km külterületi utakra vonatkozik - további 14 M Ft saját forrást igényel előzetes indikatív ajánlat alapján. Az éves üzemeltetési, adatfrissítési költségek cca. 10,5M Ft összegre tehetők. Jelenleg a közbeszerzési felhívás előkészítése zajlik, várhatóan december első felében a munkacsoport megtárgyalhatja, majd a polgármesterfi jóváhagyást követően benyújtható a KFF előzetes jóváhagyására.  A KFF jóváhagyását követően 2024. év tavaszán a beszerzésre vonatkozó tényleges közbeszerzési eljárás indítható. 
Tekintettel arra, hogy már nem prioritás a 659 db parkolást segítő szenzor telepítése a fürdőt körül ölelő parkolókban, így állásfoglalást kérő levelet küldött az Iroda a Magyar Államkincstár részére, milyen mértékben van lehetőség a szenzorok számának csökkentésére, hogy a felszabaduló költség a térfigyelő kamera darabszám növelésére és a térinformatikához szükséges többletforrásra átcsoportosítható legyen. A Kincstár nem adott egyértelmű állásfoglalást a kérdésre, nem határozott meg mértéket, vagy százalékos arányt a szenzorok számának csökkentésére vonatkozóan, csupán arról adott szóbeli tájékoztatást, hogy az Önkormányzat határozza meg a megnövelt darabszámú kamerák kiépítésének költségét és ennek arányában döntsön az okosparkolók számának csökkentéséről. 
A többlet darabszámú kamera telepítési helyszíneinek kiválasztása megtörtént aljegyző úrral, melyek GPS koordinátáinak meghatározása van folyamatban. Ennek megfelelően a pályázatban rögzített 10 db rendszámfelismerő kamera helyett 23 db térfigyelő kamera kerül elhelyezésre, mely kamerák képének felbontása olyan minőségű, hogy a rendszámok is olvashatók lesznek.  
A helyszínek ismeretében az áramszolgáltató megkeresése szükséges a működéshez elengedhetetlen árambiztosítás feltételeinek megismerése végett, a közbeszerzés szükséges műszaki dokumentáció összeállítása ezt követően indulhat meg. Ezt megelőzően, a végleges információk rendelkezésre állását követően a műszaki tartalom változás jóváhagyását is kell kezdeményeznie az Önkormányzatnak a Támogatónál, akinek pozitív döntése birtokában kezdhető meg a közbeszerzési felhívás előkészítése, majd benyújtása a KFF részére előzetes jóváhagyás céljából. A KFF jóváhagyását követően, optimális esetben a tényleges eljárás 2024. év tavaszán indítható. 
A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege 500M Ft.

 4/ TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00046 azonosító számú, „Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón” című pályázat
A kiviteli tervek elkészültek, önálló projektként történő indítása nem lehetséges, mert összefügg a belterületi útfelújítás pályázat keretében tervezett, Szilfákalja 19-43. sz. előtti lakótelepi út és parkolók felújítási munkálataival. Ez utóbbi projekt előkészítése zajlik, melynek elektromos szakági engedélyes terve elkészült és benyújtásra került jóváhagyásra az OPUS TITÁSZ részére. A terv jóváhagyását követően van lehetőség a kiviteli terv elkészítésére, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
A projekt elem egy része kivitelezhető párhuzamosan az útfelújítással, míg az út-parkoló környezetében lévő zöldterület fejlesztés csak az útépítési munkálatok elkészültét követően kezdhető. Fentiek okán a két projekt elem megvalósítása egy közbeszerzési eljárás keretében történik. 
A projektben történő előrehaladás érdekében a már rendelkezésre álló dokumentáció megküldésre került a közbeszerző részére a felhívás tervezet előkészítése céljából, melynek véglegesítése a belterületi utak felújítása projekt keretében megvalósuló, jóváhagyott elektromos szakági terv birtokában lehetséges.  
A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege: 53.735.400Ft.

5/ TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006 azonosító számú, „Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón” című pályázat
5.1. A Nyugati sor útburkolat felújítása projektben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás KFF ellenőrzése 2023.09.05-én megkezdődött, mely jelenleg is zajlik. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítása a felhívás és dokumentáció jóváhagyását követően kezdődhet. A projekt közbeszerzési dokumentációjának műszaki-szakmai ellenőrzését a Magyar Államkincstár (MÁK) már elvégezte és jóváhagyta azt, jelenleg a felhívás közbeszerzés-jogi vizsgálata zajlik.  Eredményes eljárás lebonyolítását és a szükséges forrás rendelkezésre állását követően az aszfaltozási munkálatok várhatóan tavasszal megkezdhetők. 
5.2. Kígyó utca útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel és ivóvíz vezeték rekonstrukcióval projekt megvalósítása során a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás KFF ellenőrzése 2023.11.02-án megkezdődött, mely jelenleg is zajlik. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítása a felhívás és dokumentáció jóváhagyását követően kezdődhet, mely várhatóan 2024. év első negyedévében megtörténhet. Eredményes eljárást követően és a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén a kivitelezési munkálatok optimális esetben 2024. év tavasz végén, nyár elején megkezdődhetnek.
5.3. A Szilfákalja 19-43. sz. előtti lakótelepi út és parkoló felújítás projekt komplett elektromos engedélyezési terve elkészült és benyújtásra került az OPUS Titász részére jóváhagyásra. A terv jóváhagyását követően van lehetőség a kiviteli terv elkészítésére, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi. Az engedélyezési eljárás időszükségletétől függ, hogy mikor kerülhet az Önkormányzat birtokába a végleges kiviteli terv, hiszen csak ezt követően indítható a közbeszerzési felhívás tervezet KFF részéről történő előzetes jóváhagyása.
A közbeszerzési felhívást a Szilfákalján tervezett zöldterületfejlesztéssel együtt szükséges lefolytatni és megvalósítani.
A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege 500M Ft.

6/ TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” című pályázat
6.1. Az Ady Endre utcai Manókert Óvoda energetikai fejlesztése újra tervezést igényelt. Az Opus Titász Zrt. nyár folyamán végzett egy hálózatmérést és azt a tájékoztatást adta szeptember 5-én, hogy jelenleg nem tudják a kért 3*63 A-t, csak 3*40 A-t biztosítani. Emiatt a műszaki tartalmat át kellett tervezni – csökkenteni kellett a napelemek számát - és új energetikai számításokat kellett elvégezni, melynek a rendelkezésre álló teljesítményen is működőképesnek kell lennie. 

A Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a pályázatban eredetileg nevesített intézmények felújítását kívánja a nehézségek ellenére is megvalósítani, így megtörtént a Manókert Óvoda kiviteli tervének átdolgozása az OPUSZ Titász Zrt. által biztosított 3*40 A teljesítmény figyelembe vételével, vagyis az eredetileg tervezett 42 db napelem helyett 34 db napelem kerül elhelyezésre. Ennek következtében 19 t/év mennyiséggel csökken a CO2 kibocsátás megtakarítás.

A kész tervek birtokában kezdeményeznie kell az Önkormányzatnak a Támogató jóváhagyását a műszaki tartalom, így a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozóan. Támogató pozitív döntése esetén a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás és dokumentáció előkészítése megkezdhető. A felhívás tervezetét a Közbeszerzési Munkacsoport általi véleményezést és polgármesteri jóváhagyást követően lehet benyújtani a KFF-hez előzetes jóváhagyásra. A jóváhagyási eljárások időszükségletétől függ, hogy a közbeszerzési eljárás ténylegesen mikor írható ki a kivitelezésre vonatkozóan. Optimális esetben a KFF jóváhagyás tavasszal lezárul és azt követően indítható a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
6.2. A Rákóczi utcai Bambino Óvoda energetikai fejlesztésére vonatkozó kiviteli terv is magasabb műszaki tartalommal készült el, a nagyobb energiamegtakarítás érdekében, melyet Támogatónak szintén jóvá kell hagynia. A pályázathoz elkészített energetikai számításhoz képest 4,7 t/évvel nőtt a CO2 megtakarítás.
 
A változásbejelentés előkészítése még folyamatban van, mivel a Bambínó Óvoda hullámpala tetőhéjazatának cseréje csak részlegesen, a napelemmel érintett területen lett figyelembe véve a pályázat benyújtásakor - 850 m2 felületből 76 m2 – az alacsonyabb saját forrás igény miatt, azonban a terv átdolgozása e tekintetben is szükségessé vált, ugyanis a pályázati felhívás tartalmazza a kötelező azbesztmentesítés elvégzését, melynek költsége elszámolható a projektben. Fentiek okán a tetőhéjazat felújítási költsége cca. tízszeresére nő az eredetileg tervezetthez képest. (Tervezői költségvetés alapján a 76 m2 tetőcsere költsége 3,5M Ft, míg a 850m2 tetőcsere költsége cca. 40M Ft.) 

Az Irányító Hatóságtól (IH) szakmai állásfoglalást kért be az Iroda a tervmódosítással párhuzamosan arra vonatkozóan is, hogy támogatott tevékenység-e az elbontott palatetőfedés helyére új tetőlécezés, tetőfóliázás és a cserépborítás felhelyezése, mert a felhívás ezt nem tartalmazza egyértelműen. Az IH állásfoglalása még nem érkezett meg, mely szükséges ahhoz, hogy a pályázat megvalósításához szükséges saját forrás igény meghatározható legyen. 

A két Óvoda műszaki tartalom módosításának Támogató általi jóváhagyás céljából történő benyújtását időben együtt kell kezelni, mert a CO2 kibocsátás megtakarítás változást a két intézményre együttesen kell kimutatni az energetikai táblázatokban. 

Feltételezzük, hogy valamennyi szükséges információ legkésőbb az év végével rendelkezésünkre áll, így ezek alapján módosított műszaki tartalom végleges tervdokumentációja, költségvetései és energetikai számításai alapján a Projekt Terv módosítása is elvégezhető, illetve a változásbejelentés a Támogató felé benyújtható. 

Támogató pozitív döntése esetén a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás és dokumentáció előkészítése megkezdhető, számításaink szerint - optimális esetet feltételezve - 2024. év tavaszán megtörténhet. A felhívás tervezetét a Közbeszerzési Munkacsoport általi véleményezést és polgármesteri jóváhagyást követően lehet benyújtani a KFF-hez előzetes jóváhagyásra. A jóváhagyási eljárások időszükségletétől függ, hogy a közbeszerzési eljárás ténylegesen mikor írható ki a kivitelezésre vonatkozóan. 

A két energetikai felújítással érintett óvoda megvalósításának időben el kell térnie egymástól, a Lurkó Óvoda felújításával párhuzamosan csak további egy óvoda átköltöztetése oldható meg a folyamatos működés mellett. A projekt fizikai befejezésének határideje a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2024.12.31, melynek meghosszabbítása elkerülhetetlen. A projekt megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre, melynek kezdő időpontja módosítható a vetítési alap részét képező tevékenységek (tervezés, kivitelezés) közül elsőként megkötött szerződés aláírásának dátumára, mely 2022.10.27.-e volt, így a projekt fizikai befejezési határideje 2025.10.27-ig meghosszabbítható, vagyis eddig az időpontig mindkét intézmény felújítását el kell végezni. 

A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege 279M Ft.

7/ TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00010 azonosító számú, „Új ipari övezet fejlesztése Hajdúszoboszlón” című pályázat
A pályázat jelenleg a megvalósítás előkészítési fázisában van. A pályázat 2022. május 10-én került benyújtásra, amelyet a Támogató 2022. december 12-én kelt döntésében támogatásban részesített. A pályázó és egyben a projekt megvalósítója a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. A város déli részén kialakítandó ipari övezet, mintegy 10 hektár nagyságú. A projekt keretében a terület közművesítése (víz, szennyvíz, csapadékvíz, villamosenergia, gáz), valamint a terület megközelítését szolgáló út építése fog megtörténni. Jelenleg az engedélyes tervek hatósági engedélyeztetése van folyamatban, melyet a kiviteli tervdokumentáció összeállítása követ. A közbeszerzés előkészítése és lefolytatása 2024. tavaszán várható.
A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés alapján elnyert támogatás összege 500M Ft.

8/  Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
A „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP Plusz pályázat keretein belül tervezett egy 1000 m2-es, többszintes „Aktív Turisztikai Központ” létrehozása, amely a korábbi képviselő-testületi előterjesztésekben még „Négy évszakos játszóházként” szerepelt. A hivatkozott pályázati felhívás nem teszi lehetővé, hogy egy konkrét játszóházat valósítson meg az Önkormányzat. Egy olyan komplex, minden időben is élményszerzésre alkalmas, minőségi, aktív szabadidős tevékenységet kínáló szolgáltatás kialakítását támogatja a pályázat kiírója, amely kiszolgálja az ide érkező szállóvendégek, környező településeken élők és a helyi lakosok játszó- és sportolási kedvét, amely akár több napos kikapcsolódást, sportolást, szabadidős tevékenységeket kínál. A projektnek az aktív turizmus fejlesztését kell megcéloznia, így elsősorban a kerékpáros tematika jelenne meg a koncepcióban, emellett különféle audiovizuális, digitális és interaktív szórakozási lehetőségeket kínálna a létesítmény.
A fejlesztés keretében létrejövő aktív turisztikai élményközpont szorosan kapcsolódna Hajdúszoboszló helyi nevezetességeihez, a helyi Tourinform Iroda kínálatához, a környékének kerékpározási lehetőségeihez és azt kiegészítve, illetve egymást erősítve színesítené kerékpározást.
A Gábor Áron utcában a 3030/3 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő mintegy 1000 m2-es, az energiatakarékosság és a hővédelem feltételeinek eleget tevő, egyszerre 150-200 fő befogadására alkalmas létesítmény jól megközelíthető adottsággal rendelkezik.
A pályázat felhívás megnyitása 2024. első felében várható. A szükséges tervdokumentáció elkészült, így a pályázat újbóli meghirdetése esetén az átdolgozott tervek rendelkezésre állnak.


FEJLESZTÉSEK  ÖNKORMÁNYZATI  SAJÁT  FORRÁSBÓL
1/ Ivóvíz közműberuházás, felújítás
Az ivóvíz közmű ágazaton a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal által megállapított vagyonhasználati díj - 38 735 000Ft - mértékéig tervezett a beavatkozások elvégzése, mely során az alábbi felújítások kerültek megrendelésre és elvégzésre: 
· Vízműtelepre klórgáz riasztó berendezés beszerzése beépítéssel
· Szivattyúk és villanymotorok felújítása
· Ádám utca 33. sz. előtt tűzcsap cseréje
· 13, 14 és 18-as kutak műszeres vizsgálata
· 13, 16, és 18. sz. víztermelőkutak felújítása
· 5-ös és 17-es kutak vizsgálata
· Ivóvíztermelő telepen 3 db búvárszivattyú pótlása
· Vízműtelep a hálózati (WILO 45kW) és a mosató szivattyú felújítása (3 db)
· Puskin u.-Erzsébet u. kereszteződésében tűzcsap cseréje
· Liliom-Orgona u. kereszteződésében tolózár csere
· Vízműtelepen tolózárak cseréje

Tervezett felújítások még ebben az évben:
· Vízműtelepen UV fertőtlenítő berendezés felújítása
· Víztermelőtelepen folyamatirányítás felújítása új szonda beépítésével

A képviselő-testület 2023. novemberi ülésén döntött a víztorony felújítási munkálatainak előkészítéséről, a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről a víz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó elkülönített számlán lévő keretből, mely remélhetőleg elegendő forrást nyújt majd a belső víztér elengedhetetlen felújításához.  


2/ Szennyvíz közműberuházás, felújítás

A szennyvíz közmű ágazaton a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal által megállapított vagyonhasználati díj - 36 350 004Ft - mértékéig tervezett a beavatkozások elvégzése, mely során az alábbi felújítások kerültek megrendelésre és elvégzésre: 
· Szilfákalja utcán 12 db balesetveszélyes szennyvíz aknafedlap cseréje
· Szennyvíztelepen iszapcentrifuga vezérlés felújítása
· Szennyvíztelepen Robuschi L85/3P 50kW-os fúvó beszerzés, villamosági felújítással frekvenciaváltós szabályozóval
· 4 db átemelőben szintmérő cseréje
· 6 db átemelőben vezérlő cseréje
· Szennyvíztelepi homokfogó vízszintes kihordó csiga hajtóműjének cseréje
· Szennyvíztelepen polielektrolit tartály keverő hajtóműveinek cseréje
· Szivattyúk és keverők felújítása (az anoxikus medencében 4db, a Pávai-Gábor Á. utcai, a Csontos utcai és a Gázláng utcai átemelőkben 1-1 db)

Tervezett felújítások még ebben az évben:
· Szennyvíztelepen 3-as levegőztető medence csápok cseréje
· Recirkulációs szárazaknás 3127-es szivattyú pótlása


3/ Fásítás + fásítási kezdeményezés

A képviselő-testület 2023. évben mindösszesen 12 010 000Ft összeget fordít fásításra. 2023. szeptemberi ülésén 82 db fa ültetéséről hozott döntést, az alábbi helyszíneken:
· Kovács Gyula utca 13/2., 15a., 21., 38., 42. előtt  8 db
· Hősök terén a Nelson Étterem mellett 1 db
· Bocskai Múzeum 2 db
· Isonzó utcán az EON iroda előtti térre 1 db
· Kölcsey utcán a kutyafuttató előtt 3 db
· Major utca 2., 10., 12. előtt 3 db
· Szilfákalja 18. parkoló szélébe 3 db
· Hajnal utca 13., 14., 27. előtt 3 db
· József Attila utca 25/c előtt 4 db
· Csaba utca 1-3. előtt 3 db
· Hajdú utca 22., 24. előtt 4 db
· Bárány utca 53. előtt 1 db
· Sarló utca 32., 32/a. előtt 2 db
· Nádudvari utca 91., 107., 111. előtt 5 db
· Keleti utca 26., 32. előtt 6 db
· Galgócz sor játszótér 3 db
· Ádám utca 7., 8., 28., 30/a., 34., 38., 50. előtt 7 db
· Ádám utca 34., 38. előtt 2 db
· Rákóczi utca játszótér 2 db
· Gárdonyi Gáza utca 8. előtt 2 db
· Bor János utca 11. előtt 1 db
· Ádám utca 87/a., 89., 91. előtt 3 db
· Határ utca árokpart 4 db
· Deák Ferenc utca eleje, 6., 10/a. előtt 3 db
· Erkel Ferenc utca 8. 1 db
· Hőforrás utca 12., 25. előtt 3 db
· Diófa utca 50. előtt 1 db
· Bessenyei utca pótlás 2 db
· Bárány utca – Hajdú utca sarok 1 db
 
A fák az időjárás függvényében 2023. december 31.-ig elültetésre kerültek.

A képviselő-testület a 2023. novemberi ülésén további 100 db fa elültetéséről hozott döntést az alábbi helyszíneken:
· Semmelweis utca – Vénkert utca kereszteződés zöldterületen 15 db
· Szent Erzsébet utca 2 db
· Bartók telepen a csatornaparton 20 db 
· Repülőtér területén (Böszörményi út és a Malom sor mellett)  61 db
· Erkel Ferenc utca zöldterület 2 db

Zajlik a szerződés előkészítése a beszámoló időszakában, a fásítási munkálatokat a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek 2024. március 31. napjáig szükséges elvégeznie.


4/ Dózsa Gy.-Nádudvari-Bajcsy u. csomópont tervezése, költségátvállalás a Magyar Közút NZrt.-től

A képviselő-testület az államtól (Magyar Közút NZrt.) átvállalva elindította a csomópont jelzőlámpás csomóponttá történő fejlesztésének tervezési feladatait, miután egyértelművé vált, hogy az elmúlt évben részükről feltételesen majd a 2023. novemberi ülésén már jelentős forrás hozzárendeléséről is meghozta döntését a megvalósítás érdekében. 

A tervek elkészítése 12.518.390Ft összegű saját forrást igényelt a város költségvetéséből, jelenleg a tervezés van folyamatban. A tervezett műszaki tartalomról a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel az egyeztetés megtörtént, e szerint maradhat a COOP áruház 2 útcsatlakozása, azonban azokból a ki- és behajtás várhatóan korlátozott lesz (csak jobbra kis ívben), illetve a Sarló utca forgalmi rendje is változik e tekintetben, a Dózsa György útra kihajtani, és arról lehajtani e csomópontban csak jobbra, kis ívben lesz majd lehetséges. A csomópont mind a 4 ágában gyalogos átkelőhely és kerékpáros átvezetés is tervezett, illetve a Dózsa György út befelé vezető ágán 2 sávra szélesedik, lesz egy jobbra kis ívben lehajtó ág a Bajcsy Zsilinszky utca irányába és egy egyenes, balra nagy ívben kanyarodó sáv a Nádudvari út irányába közlekedők számára. 

November végén a tervező benyújtotta a tervet a Magyar Közút NZrt., mint érintett közútkezelő részére jóváhagyásra. Jóváhagyásukat követően indulhat a közműszolgáltatókkal történő tervegyeztetés, majd ezen egyeztetések pozitív zárását követően lehet hatósági engedélyezésre benyújtani a műszaki terveket. Ez várhatóan március végéig megtörténik, majd az építési engedély kézhezvételét követően, 4 hét áll a tervező rendelkezésére a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. Fentiek alapján - optimális esetet feltételezve - a csomópont átépítés kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárása a nyár folyamán lefolytatható, a kivitelezés eredményes eljárást követően, reményeink szerint ősszel akár megkezdhető.  


5/ Napelemes közvilágítás bővítés külterületen, a Kuvasz, Erdő és Fácán dűlőkön.

A költségvetésben rendelkezésre álló forrásból a beszámoló készítésének időszakában fejeződik be a beruházás, melynek keretében a Kuvasz dűlőn 4 db, az Erdő dűlőn 6 db, a Fácán dűlőn 1 db LED világítású, napelemes kandeláber került telepítésre, valamint a Kuvasz dűlőn meglévő oszlopra 1 db közvilágítási lámpatest felszerelése történt meg. 


6/ Közterületek felújítása 

A 2023. évi jóváhagyott városi költségvetésben közterületek felújítására 120M Ft került elkülönítésre, amelynek felhasználásáról több ütemben döntött a képviselő-testület.

6.1. Az I.ütemben 2023. március hónapban döntött a képviselő-testület az alábbi műszaki tartalom megvalósításáról, mely 2023. november hó közepéig a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. előteljesítése mellett, maradéktalanul megvalósult:
· Szilfákalja 18. B-F lépcsőház előtti járda térburkolása
· Szilfákalja 20/A-E előtti parkoló zúzottköves felújítása
· Csanády tér kátyúzása
· Cseke u. 3. járdajavítás
· Nap u. 1. járdajavítás
· Újvárosi u. 7., 9., 21., 21a. és 16. járdajavítás
· Vadas u. 3., 5. és 7., valamint 23a. járdajavítás
· Malom sor – Harsányi utca sarkon járdajavítás
· Fazekas M. utca jobb oldalán,  az első házig járdajavítás
· Ady E. utca – Vénkert sor sarkon, Ady 31. és 49. járdajavítás
· Mikes utca – Böszörményi utca sarkon járdajavítás
· Böszörményi u. 13. járdajavítás
· Nádas u. 12-14-16. járdajavítás
· Surányi u. 5. járdajavítás
· Táncsics u. 16-18. járdajavítás
· Csónakázó tó partjának rendbetétele
· Hajnal utca 2-8. ingatlanok előtti árokrendezés
· Vasvári Pál u. páratlan oldalán járdajavítás
· Hamvas u. 14. csapadékvíz elvezető árokban támfalcsere és áteresztakarítás
· Fertő u. 17. csapadékvíz elvezető árokban támfalcsere és áteresztakarítás
· Hajdú u. 31a. járdajavítás
· Olajmalom u. 2. járdajavítás
· Nádudvari úton, a Temető előtti járdaburkolat javítása
· Nádudvari u. 1. járdajavítás
· Galgócz sor 19, 17,15-11, 25, 27, zug előtti átjáró járdajavítás
· Lehel utca páratlan oldalán az utca elejétől az 1. számig, 1, 1/b, 5, 7, 9, 20, 6, 4, 2. sz. előtt járdajavítás
· Beődy M. u. 10, 12, 15. járdajavítás
· Hathy J. u. 15, 17, 21, 23, 47, 49, 53, 38, 32, 24, 22 járdajavítás
· Rácz F. u. 1. és a Galgócz sor között járdaszélesítés (1 méterre)
· Médy I. u. 20, 22, 30, 32, 40 sz. ingatlanok előtt járdajavítás
· Kádár u. – Március 15 u. sarok, Kádár u. 5, 11, 13, 19, 23. járdajavítás
· Keleti  utca – Kádár utca sarok és Kádár utcától a Keleti utca 9-ig járdajavítás
· Török utca 23. járdajavítás
· Wesselényi u. 66. járdajavítás
· Török u. 8. járdajavítás
· Rákóczi u. 87. járdajavítás
· Rákóczi u. 157. kapubejáró átépítése (15 cm)
· Keleti u. 72. zug járdajavítás és egyebek
· Keleti u. 98- 100. járdajavítás
· Árpád - Attila sarok járdajavítás (mindkét sarok):
· Hőforrás u. 63. járdajavítás
· Hőforrás u. 4. járdajavítás
· Diószegi u. 3. járdajavítás
· Liszt F. utca – Bartók B. utca sarok járdajavítás, átjáró készítése
· Bánomkerti u. 35. járdajavítás
· Erkel F. u. 44. járdajavítás
· Jókai sor 1-3. járdafelújítás
· Damjanich u. 60. járdajavítás
· Damjanich u. 30. aszfaltsüllyedés, vízelvezetési probléma javítása
· Erkel – Tinódi sarok vízelvezetési probléma javítása

6.2. A II. ütemben 2023. május hónapban döntött a képviselő-testület az alábbi műszaki tartalom megvalósításáról, melyek közül 2023. november hó végéig a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. előteljesítése mellett, maradéktalanul megvalósultak az alábbi munkálatok:
· Fogthüy utca 7. bálványfa kivágása
· Kenézy u. 18/a. járdajavítás
· Kovács Máté u. út-, és folyókabővítés, járdajavítás 
· Bajcsy-Zsilinszky utcai lakásotthonok előtti járdafelújítás, folyókaépítéssel
· Hősök tere 21-23 belső udvar tereprendezés, kátyúzás
· Penny-parkolónál a Belső-Kösely csatornára 1 db kiskapu pótlása
· Luther u. burkolatjavítás
· Bethlen utca piacnál lévő kijelölt gyalogos átkelőhely felállási helyének javítása mindkét oldalon
· Erzsébet utca 1 db gyalogos piktogram
· Isonzó u. 4. járdaaszfaltozás
· Bethlen utca 20. (horgászbolt) elé 1 db hulladékgyűjtő telepítése
· Térburkolat készítése a Hőforrás utcán a Déryné és a Vásártér sor között
· Bor J. u. 14.  járdajavítás
· Kötelesi u. 5. és 7.  járdajavítás
· Kötelesi u. 13.  járdajavítás
· Kötelesi u. 17-19.  járdajavítás
· Kossuth u. 115a járda-, kapubejáró- és útjavítás
· Déryné u. 4. folyókaépítés
· Kender u. 28-tól az Alkotás u. végéig árokrendezés, takarítás, áteresz mosatása
· Kender u. 21. járdajavítás
· Haladás u. 21. gallyazás (kosaras autóval, az Alkotás felől)
· Hőforrás u. 128. gallyazás (kosaras autóval)
· Hőforrás u. 114-116. fakivágás (kosaras autóval)
· Rákóczi u. 173. gallyazás (kosaras autóval)
· Pávai-Vajna u. 15. burkolatjavítás
· Orgona utca Hóvirág utca – Rózsa utca között ill. Árvácska utca – Rózsa utca között nemespadka készítés
· Kereszt utca – Isonzó utca sarki társasház előtti járdaépítés
· Opus Titász iroda előtti nemespadka készítés
· Bethlen utca piac melletti rámpa felújítása
· Kenézy u. buszmegálló akadálymentesítése
· Kovács Gy. u. 32. járdajavítás
· Kovács Gyula utca 8/a. járdajavítás (csak a törött táblák)
· Ék u. 26-28.  járdajavítás
· Törökdomb utca 1-3. és Bajcsy-Zsilinszky utca – Hajdú utca torkolat közvilágítás bővítés
· Hőforrás u. 114. kapubejáróban áteresz elhelyezés, burkolatépítés nélkül
· Alkotás u. Veres Pálné előtti szakaszán padkarendezés


6.3. A III. ütemben 2023. november hónapban döntött a képviselő-testület az alábbi műszaki tartalom megvalósításáról:
· Semmelweis utca 65. járdajavítás
· Bem utca 14. árokjavítás
· Szik utca 17. járdajavítás
· Sarló utca 33/a-42 valamint Ék u 31 - 40. járdajavítás
· Földvár utca 9. járdajavítás
· Baross utca 10. járdajavítás
· Baross utca 14. járdajavítás
· Földvár utca 30. fakivágás
· Kossuth utca 59/b. járdajavítás
· Kossuth utca 85-85/a. járdajavítás
· Kossuth utca 106. járdajavítás
· Hőforrás utca 109. járdajavítás
· Ádám utca 11-11/a. járdajavítás
· Ádám utca 29/a. járdajavítás
· Ádám utca 70. járdajavítás
· Ádám utca 58. járdajavítás
· Árpád utca 1/a. járdajavítás
· Árpád utca 6. járdajavítás
· Árpád utca 2. járdajavítás
· Árpád utca 45. járdajavítás
· Árpád utca - Keleti utca sarok, páros oldal, járdajavítás
· Wessselényi utca - Keleti utca sarok, járdajavítás
· Keleti utca 88/a. járdajavítás
· Vörösmarty utca 4. járdajavítás
· Tompa utca 26. járdajavítás
· Csokonai utca 25-27 járdajavítás
· Wesselényi utca 33. járdajavítás
· Báthory utca 18. járdajavítás
· Vörösmarty utca 2. járdajavítás
· Arany János utca - Bányász utca sarok, járdajavítás
· Bányász utca 7. járdajavítás
· Pipacs utca mart aszfaltos feltöltés
· Debreceni útfél (Non Stop ABC) lánckorlát és oszlopok telepítése valamint tereprendezés

A szerződés előkészítése zajlik a beszámoló készítése időszakában, a teljesítési határidő: 2024. április 30.-a.
     
6.4. A Nádudvari út 51. – Hunyadi utca 3. sz. ingatlanok előtti szakaszon, és a Kuvasz dűlőn a Nádudvari dűlő és a Csepűs dűlő közötti szakaszon csapadékvíz elvezető rendszer tervezésére vonatkozó szerződés 2023. november 24-én aláírásra került, a tervek leszállításának határideje: 2024. március 28.

6.5. a Luther utcán, a Hőgyes utca torkolat és a Bárdos Lajos Általános Iskola közötti szakaszon új kijelölt gyalogos-átkelőhely megvalósításához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés augusztus 30-án került aláírásra, a teljesítési határidő: 2023. december 31.

6.6. A Bocskai István Múzeum Bocskai utca 12. sz. alatti telephelye előtti közterületi járda térkövezése a 2023. július 11-én megkötött vállalkozási szerződés alapján július hó végéig el is készült.

6.7. A Bocskai zugban korábban létesített betonfolyóka végén lévő víznyelő D250 bekötővezetékkel történő bekötését (az útburkolat átfúrásával) a Hőgyes utca páratlan oldalán lévő zárt csapadékvíz csatornába - a 2023. július 13-án kötött vállalkozási szerződés alapján – 2023. december 31.-ig köteles elvégezni vállalkozó. A kivitelezési munkálatok a vállalkozó előteljesítése alapján november végével elkészültek.

6.8. A Ribizli dűlő (hrsz.: 10448/1) Alma dűlőből nyíló zsákutca szakaszán 130 méter hosszon, 3 méter szélességben 10 cm vastagságban darálttégla zúzalékkal történő stabilizálására, javítására 2023. augusztus 8-án megkötött vállalkozási szerződés alapján került sor, mely munkálatok augusztus végéig el is készültek.


7/ Intézményfelújítások

2023. évben ezidáig megközelítőleg 50MFt összeg került felhasználásra az Önkormányzat intézményei felújítása során. 

7.1. A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény által megvalósított felújítások:
· Bárdos Lajos és a Thököly Imre Általános Iskolákban található két ebédlő világító testeinek cseréje
· Thököly Imre Általános Iskolában működő konyha légtechnikai berendezéséhez tartozó elszívó ventilátor motor javítása
· Thököly Imre Általános Iskolában ebédlő burkolatfelújításához kapcsolódó anyagok beszerzése
· Szép Ernő Kollégiumban lévő konyha tetőszigetelése
· Szép Ernő Kollégiumban lévő konyha elektromos hálózat felújítása

7.2. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda által megvalósított felújítások:
·  Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi ellenőrzése során feltárt hibák javítása
· Mesevár Óvodában elvégzett felújítási munkálatok (vizesblokkokban csaptelep, szelepek cseréje, kazán hőfokszabályozójának cseréje, radiátor szelepek beépítése, elektromos munkák, 5 db konvektor felújítása) 

7.3. A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde által megvalósított felújítás:
· Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi ellenőrzése során feltárt hibák javítása

7.4. A Bocskai István Múzeum által megvalósított fejlesztés:
· Bocskai utca 12. szám alatti telephely részleges homlokzatfelújítása

7.5. A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal által megvalósított fejlesztés:
· Polgármesteri Hivatal kezelésébe tartozó Kossuth utcai tornaterem utcafronti homlokzatának javítása


8/ Mező utca felújítása

2022. év őszén indult és december hónapban zárult eredményesen a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés megkötésére 2023. február 1-jén került sor, a vállalási ár 45 309 670Ft volt. A vállalkozási szerződés szerint a munkaterület átadás-átvételtől számítva 6 hónap állt a kivitelező rendelkezésére a munkálatok elvégzésére. A szerződéses határidőn belül, június 20.-án került sor a műszaki átadás-átvételre.

 
9/ Fogthüy dűlő felújítása

A képviselő-testület 2025. május 25.-én tartott ülésén támogatta a Fogthüy dűlő lakossági kezdeményezés és költségvállalás melletti felújítását (útstabilizálás), mely felújítási tervek elkészítésre 500E Ft mértékű támogatást biztosított a város költségvetéséből kezdeményező részére.  A július 11.-én megkötött Támogatási Szerződés keretében támogatott elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt, melyet benyújtott a közútkezelő részére jóváhagyásra, aki 2023. szeptember hónapban jóváhagyta azt. 

2023. október hónapban megvalósult dűlőút tervszerinti felújítása a Malom sori sárrázó burkolat végétől a 0553 hrsz-ú földút végéig, 1181,3 m hosszban. Szélessége 4,00 m, kétoldalt 1,5-1,5 m szélességű padkával. A szakasz felénél 20 m hosszban + 2,0 m széles kitérő épült, az út pályaszerkezete 20 cm újrahasznosított tört kő útalap és 5 cm M22 zúzottkő kiegyenlítő réteg.  


10/ Rákóczi utca 27. parkoló kialakítása

A képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött a korábban megvásárolt, Rákóczi utca 27. sz. alatti ingatlanon ideiglenes, zúzottkő borítással ellátott, cca. 10 férőhelyes parkolóhely kialakításáról és napelemes kandeláberekkel történő megvilágításáról a Városi Bölcsődébe érkezők számára. A beruházás 5M Ft összegű, melynek kivitelezési munkálatai a beszámoló készítésének időpontjában is zajlik, szerződésszerű teljesítési határidő: 2023. december 29.


11/JEC parkoló felújítási terv készítése

A képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött a Járóbeteg-Ellátó Centrum környezetében található, gyephézagos burkolattal ellátott parkoló felújítási tervének elkészítéséről, melyre 300E Ft összeget biztosított. A terv birtokában 2024. évben a felújítás elvégezhető, erre vonatkozó szándékát fejezte ki a képviselő-testület 2023. novemberi ülésén, amikor is a megvalósítás várható költségeit különítette el költségvetésében. 


12/ Szováti úton járda kialakítása

A képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött a Szováti úton, a vasúti átjáró után, a gyalog- és kerékpárút valamint az Erdő dűlő közötti szakaszon járdaburkolat kialakításáról. A megvalósításra 2.3M Ft összeg került elkülönítésre. A felújítás tervei elkészültek, a Magyar Közút NZrt. hozzájárulását is birtokoljuk. A terület szűkössége miatt annak kitűzése elengedhetetlen volt, mely a napokban készült el, ennek ismeretében a szerződés előkészítése megkezdődhetett a beszámoló készítésének időszakában. A megvalósítás az időjárás függvényében várhatóan már csak 2024. év tavaszán készül el.  


13/ Tokay-Rákóczi-Új utca csomópont fejlesztés tervezése

A képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött a Rákóczi utca – Tokay utca – Új utca csomópontban körforgalmi csomópont engedélyezési és kiviteli tervének és kapcsolódó egyéb szakági tervének az elkészítéséről, melyhez 8 961E Ft összeget biztosított a város költségvetéséből. A képviselő-testület 2023. novemberi ülésén a kivitelezés megvalósítására vonatkozó szándékát is kifejezte, amikor a megvalósítás várható költségeit elkülönítette a város költségvetésében.

A tervezési munkálatokra vonatkozó megbízási szerződés 2023. október 2.-án aláírásra került, melynek teljesítési határideje 2024. március 28.

A terv birtokában az építési engedély és egyéb hozzájárulások megszerzését követően lehetőség nyílik a körforgalmi csomópont kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. Eredményes eljárást, valamint a szükséges forrás, illetve a szükséges terület rendelkezésre állását követően, reményeink szerint akár már ősszel megkezdhető a beruházás.   


14/ Jázmin és Liliom utcák között gyalogos járda kiépítése

A képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött a Jázmin és Liliom utcákat összekötő új gyalogos járda kiépítéséről az előterjesztésben foglaltaktól eltérően, kerítés nélkül, magasabb szintű zöldterület rendezéssel, napelemes közvilágítási oszlop áthelyezésével. A megváltozott műszaki tartalom pályáztatását követően már csak tavasszal tud a beruházás megvalósulni, melyre 6.605.528Ft összeget különített el az Önkormányzat költségvetéséből.


15/ Attila utca rekonstrukció tervezése

A képviselő-testület 2023. október 26-án tartott ülésén döntött az Attila utca komplett útfelújítási, csapadékvíz elvezetési tervének elkészítéséről, forrás biztosítása mellett. A beszámoló készítésének időszakában a tervezésre vonatkozó ajánlatkérés előkészítés alatt van, a testület döntése alapján 2024. április 30. napjáig szükséges a terveket elkészíteni mely tervezési munkálatokra mindösszesen 2,6M Ft összeget különített el a költségvetésben.


16/ Kosárlabda pálya fejlesztési terv készítése

A képviselő-testület 2023. október 26.-i ülésén forrást különített el a kosárpálya felújítási tervének elkészítésére vonatkozóan, majd november hónapban pedig arról született döntés, hogy a tervezőnek több alternatívát is meg kell vizsgálnia a műszaki tartalmat illetően, majd a Beszerzési Munkacsoport a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság elnöke bevonásával tegyen javaslatot a képviselő-testület részére a végleges műszaki tartalomra vonatkozóan. A tervezésre vonatkozó megbízási szerződés 2023. november 10-én aláírásra került, a több alternatívát tartalmazó javaslatot december első felében kell elkészítenie tervezőnek, majd várhatóan a 2024. januári ülésén dönt a képviselő-testület a végleges műszaki tartalomról. Ennek ismeretében a végleges terv elkészíthető, melynek részét képező tervezői költségvetés alapján a megvalósítás költségei tervezhetők a 2024. évi költségvetésben.


17/ Rákóczi utca, Bölcsőde előtti padkarendezés

A képviselő-testület 2023. novemberi ülésén döntött a szükséges forrás - 1.7M Ft – biztosításáról, a beszámoló készítésének időpontjában a szerződés előkészítése aláírásra megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2023. december közepéig megtörténnek. 


18/ Közvilágítási hálózat felújítása

Hajdúszoboszlón jelenleg 3965 fénypont található, melynek összes beépített teljesítménye 309.912 kW, a teljes felújításra utoljára 2004-ben került sor. A megnövekedett energiaköltségek következtében 2024-ben jelentős költségnövekedéssel kell számolnia az önkormányzatnak. Ennek érdekében korszerű LED lámpatestek felszerelése tervezett, mely fejlesztés tervezési munkálatai jelenleg folyamatban vannak. A 200/2023. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat alapján a közvilágítással kapcsolatos tervezés bonyolítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. végzi. 
A végleges kiviteli tervek 2023. december 15-ig fog rendelkezésre állni, a megvalósítás lehetséges módozatait a képviselő-testület előterjesztés keretében tárgyalja majd, várhatóan 2024. év elején.


19/ Geotermikus energia hasznosítása

A városi közintézmények és a városi társasházak nagy része távhő-, illetve földgázfűtéssel rendelkezik. A távhőfűtést a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. szolgáltatja. A város jelentős geotermikus potenciállal rendelkezik, a geotermikus energia kiaknázása a kitermelt hévíz hőenergiájából történik elsődleges hőelvétellel, melynek jelenleg a haszonélvezője kizárólag a fürdő és annak különböző létesítményei. A kitermelt termálvíz kísérőgáz-felhasználása gázmotor segítségével történik, amely hőt és áramot termel a fürdő számára. 

Az önkormányzat 2022. év őszén felállított egy energetikai munkacsoportot abból a célból, hogy a termálvízben lévő energiát képes legyen a város számára is hasznosítani. Korábban nem készült erre irányuló tanulmány, így elsőként megtörtént egy szakértő bevonása, későbbiek során megbízása. 
Ezen geotermikus energia hasznosítása több lehetséges módon történhet:
· új hévízkút létesítése
Jelenleg a városban 12 db hévízkút található, amelyekkel a vízjogi engedélyeknek megfelelően napi 5 000 – 6 000 m3 termálvíz kerül kitermelésre, további energetikai célú kútfúrásokat csak visszasajtolással lehet végrehajtani. A biztonságos megvalósításhoz tehát szükséges egy termelő, valamint az új és a jelenleg üzemben lévő termálkutaktól minimum 1000 m távolságban elhelyezkedő 2 visszasajtoló kút fúrása is. 

·  elfolyó termálvíz hőenergiájának hasznosítása
A fürdőben jelenleg hozzávetőleg 5 400 – 6 000 m3 termálvíz érkezik naponta az év minden napján a különböző fogyasztási helyekről, amelyhez még jön a területről ide vezetett jelentős mennyiségű csapadékvíz, ad hoc jelleggel. Ezen vizek szinte teljes mennyisége a Csónakázó-tóba érkezik, különböző betáplálási pontokon keresztül. A tóban az átlagos vízmennyiség min. 30 000 – 40 000 m3, aminek hőmérséklete nyáron 28-32 oC-os, télen pedig 10 oC-nál magasabb, mely hőmérséklet- tartományban már gazdaságosan üzemeltethető víz-víz hőszivattyú. 
Ez a hőmérsékletű melegvíz megfelelő lehet - akár távvezeték építésével eljuttatva a városi Hőközpontba - a város használati melegvízének előállítása számára. Ideális esetben akár a teljes melegvíz előállítást is ki tudja szolgálni, ezzel teljesen kiváltva a víz felmelegítéshez felhasznált gázt. Az átmeneti időszakban pedig rásegíthet kis mértékben a fűtési rendszerre is. Ehhez azonban a hőszivattyúk működtetéséhez elektromos hálózatot kell fejleszteni a fürdő területén. 
Szakértő álláspontja alapján ez a megoldás rövidebb megtérülési idővel rendelkezik, további fejlesztési lehetőségeket nyit meg. 
Az elkészült szakértői anyagról, valamint a fejlesztési lehetőségekről a Képviselő-testület külön napirend keretében lesz lehetősége állást foglalni. 


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat a beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő - testületének …/2023. (XII. 14.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2023. évben elvégzett beruházási és felújítási munkálatokról szóló beszámolót.

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

Hajdúszoboszló, 2023. december 6.

	Szilágyiné Pál Gyöngyi
						     városfejlesztési irodavezető
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