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Tájékoztató
Összefoglaló a „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése

Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között” című projekt megvalósításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Az október 20-i képviselő-testületi ülésen elhangzott kérés alapján az alábbiakban igyekszem röviden összefoglalni a „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között” című társulási projekttel kapcsolatosan említésre érdemes főbb állomásokat, eredményeket.
I. Pályázat előkészítése

Időszak: 2009 nyara

Tevékenység: a pályázati dokumentáció tervezése, összeállítása, egyeztetése
(az engedélyezési tervdokumentáció korábban már elkészült, az engedélyezési eljárás a pályázat kidolgozásával párhuzamosan folyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság előtt)

Felelős: RÉGIÓ-TERV Kft.
Eredmény: a pályázat 2009. július 31-én benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet (Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség) által kért hiánypótlás teljesítését követően, 2009. december 23-án kelt értesítése szerint a projekt támogatásban részesült a pályázott 300.000.000 Ft helyett 296.327.579 Ft összegben (többek között a tulajdonszerzés alapjául szolgáló geodéziai munkák elvégzését nem elszámolható költségnek ítélte meg a Közreműködő Szervezet).

II. A projekt megvalósításának előkészítése
Időszak: 2010. január – 2010. december

Tevékenység: a projekt előkészítése egy rendkívül összetett és egymásra épülő folyamat volt, több szereplővel.

Az első feladatot a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése jelentette (2010. január – 2010. február), majd ennek alapján a geodéziai (földmérési) munkarészek kidolgozása következett, ami a tulajdonszerzés alapjául szolgált (2010. február – 2010. március).

A földmérési munkarészek (területkimutatás, változási vázrajz) használatához szakhatósági engedélyekre volt szükség (építéshatóság, földhivatal, illetve egyes esetekben erdészeti igazgatóság), ahol – elsősorban az érintett iratmennyiség miatt – nélkülözhetetlen volt a fenti hatóságok részéről tanúsított együttműködési készség. A jogszabályi határidők és az eljárásokra vonatkozó előírások egyébként is megnehezítették a dolgunkat, hiszen a kerékpárút nyomvonalával érintett területet előbb ki kellett vonni művelésből (aminek egyéb feltételei voltak), csak ezt követően volt lehetőség az ingatlan megosztására, illetve a tulajdonjog bejegyzésére.

Míg a hatósági eljárások zajlottak, addig a nagyhegyesi polgármesteri hivatal, valamint a kistérségi munkaszervezet részéről megtörtént az ingatlantulajdonosok megkeresése, tájékoztatása, illetve ügyvédek bevonásával kezdetét az adásvételi szerződések előkészítése.

Április közepe – május eleje volt az az időszak, amikor az első adásvételi szerződések aláírására sor kerülhetett. Ezekben a hetekben tulajdonképpen az összes, úgymond probléma nélküli tulajdonszerzés megtörtént, és a szükséges iratokkal bekerült a földhivatalba tulajdonjog-bejegyzés céljából. Ez a 74 helyrajzi számnak a valamivel több, mint felét jelentette, a többi ingatlanrész esetében a problémáról történt tudomásszerzés időpontjától függően zajlott a megoldások keresése. Ezekről a nehézségekről már tájékoztattam korábban a T. Képviselő-testületet, ezért most csupán címszavakban utalnék rájuk: tulajdonos halála miatt póthagyatéki eljárás lefolytatása (volt olyan eset, ahol kilenc örökös volt, szerte a régióban); tulajdonos ismeretlen helyen (végül az édesanyját sikerült megtalálni és felkeresni személyesen Budapesten); tulajdonos külföldön (Anglia, ill. USA) van; tulajdonos ismert helyen van, de nem reagál a megkeresésekre; magántulajdon közös tulajdonban van állami tulajdonnal, és volt olyan is, ahol a fenti problémák egy ingatlanon belül álltak fenn. Volt, ahol egyes szolgáltatók (pl. E.ON) szolgalmi jogi hozzájárulásáért kellett megküzdenünk, esetenként új, kiegészítő vázrajz elkészíttetésével. Néhány esetben – a tulajdonosokkal való megegyezés hiányában – kisajátítási eljárást folytattunk le a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal bevonásával.

A legtöbb gond mégis az állami érintettségű ingatlanokkal volt, a különféle szolgalmi jogoktól az elidegenítési és terhelési tilalmakon át a ténylegesen állami tulajdonban lévő helyrajzi számokig. Ezekben az esetekben ún. tulajdonosi hozzájárulást kellett kérnünk, amelynek ugyan létezett előírt formája, de amíg a dokumentumok benyújtásától több ügyintézőn és több szinten át a döntésig került az ügy, egyes esetekben – a sokszoros sürgetés ellenére is – négy-öt hónapot kellett várni. Egy, a véghatáridőhöz közel lévő, meglehetősen feszült napon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. központi épületének emeletei és alosztályai között szimultán ügyintéztünk, mert egy belső adminisztratív hiba miatt egy helyrajzi számot lefelejtettek az aznap kiadott hozzájárulásból, amiről kiderült, hogy még nem is történt semmilyen lépés az ügyben. Nem volt szerencsés tény a gyors eljárás szempontjából, hogy erre az időszakra esett a kormányzati feladatok-intézmények átadás-átvétele is, amely hetekre megakasztott minden érdemi ügyintézést. A 2010. május 21-én halasztott hatállyal aláírt támogatási szerződés végül 2010. december 14-én lépett véglegesen életbe.
Felelős:

– kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséért Cívis Mérnökiroda Kft.,
– geodéziai munkák elkészítéséért Landsat Bt., majd Prizma Kft.,
– adásvételi szerződések elkészítéséért: dr. Mező Éva ügyvéd (nagyhegyesi rész), Pál és Rácz Ügyvédi Iroda (hajdúszoboszlói rész),
–
területszerzéssel kapcsolatos minden egyéb ügyintézés: Bajusz Istvánné polgármester (nagyhegyesi rész), dr. Kertész Ferenc kistérségi munkaszervezet-vezető (hajdúszoboszlói rész)
Eredmény: többszöri határidő-hosszabbítás kérését követően 2010. december 14-én a támogatási szerződés véglegesen hatályba lépett.

III. Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Időszak: 2010. december – 2011. július

Tevékenység: a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos teljes ügyintézés.

A közbeszerzési eljárásban 2011. február 8-án történt eredményhirdetés (4 cég közül az AQUA-GENERAL Kft. nyerte), ezt a döntést előzetes vitarendezési kérelmet követően a második helyezett MAGYAR BAU Holding Zrt. megtámadta. A Közbeszerzési Döntőbizottság részben helyt adott a kérelmezőnek, így a Társulási Tanács április 8-án új döntést hozott, melyben a MAGYAR BAU Holding Zrt.-t hirdette ki az eljárás nyertesének. Ez alkalommal az AQUA-GENERAL Kft. támadta meg a döntést. Ebben az eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság helyben hagyta a kérelemben foglaltakat, mely döntést követően új közbeszerzési eljárás kiírására kényszerült a Társulás. A törvényi lehetőséget megragadva nyílt eljárás helyett ezúttal egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására került sor, amelyen a fent nevezett két cég nyújthatta be ajánlatát. A Társulási Tanács 2011. július 8-ai döntése szerint az AQUA-GENERAL Kft. lett az új eljárás nyertese. 
Felelős: NYÍRBER Kft.

Eredmény: a második eljárás immár eredményes lett, a jogszabály által előírt moratórium lejártát követően, 2011. július 25-én sor került a vállalkozói szerződés aláírására.
IV. A projekt kivitelezése

Időszak: 2011. július 25. – 2011. október 27. / november 3.

Tevékenység: az AQUA-GENERAL Kft. a vállalt ütemterve szerint haladt a kivitelezéssel, komolyabb gondok a munkálatok során nem adódtak. Ennek oka lehet egyrészt a szinte hihetetlenül kedvező időjárás, másrészt a kivitelező mindvégig korrekt hozzáállása is. Az együttműködést segítették a műszaki ellenőr vezetésével hetente megtartott kooperációk, ahol rajta kívül a megrendelő, a kivitelező, a projektmenedzser és esetenként egyéb szereplők (pl. tervező) is jelen voltak.

A kialakult jó együttműködésnek is köszönhető, hogy tényleges pótmunkák és kiegészítő munkák a projekt kapcsán nem merültek fel. Az októberi ülésen a T. Képviselő-testület által is tárgyalt kerékpártárolók ügye akként rendeződött, hogy az ülést követően tartott egyeztetés eredményeként – a felelősséget megosztva – költségének egyik felét a tervező, másik felét pedig a pályázatot író projektmenedzser cég vállalta be. Az AQUA-GENERAL Kft. pedig a kivitelezés kapcsán korábban felmerült munkák (mint egyes útcsatlakozások megerősítése, javítása, aknák szintbeemelése) mellett végül a támfal kialakításával kapcsolatos teljes költséget (bruttó 1.127.331 Ft) is átvállalta, a nyitható pollerek elhelyezésével együtt. Mindezek alapján a T. Képviselő-testület által biztosított 4.324.634 Ft-os keretösszegből 2.808.803 Ft felhasználása válik csupán szükségessé.
A kivitelező 2011. október 27-én készre jelentette a teljesítést, ezen a napon kezdődött meg a műszaki átadás-átvétel is, amely a műszaki ellenőr által elkészített hibalistában foglaltak javítását követően november 3-án zárult le. 

A kivitelezés járulékos haszna, hogy a Magyar Telekom megbízásából az általa kapott engedély birtokában az optikai kábel is elhelyezésre került a nyomvonalon, a kerékpárút alatt, így a szélessávú internet szolgáltatás hamarosan elérhetővé válik Nagyhegyesen.

Felelős: 

kivitelezés:AQUA-GENERAL Kft.
műszaki ellenőrzés: NYÍRBER Kft., Dankó András műszaki ellenőr
projektmenedzsment: RÉGIÓ-TERV Kft.
Eredmény: a projekt kivitelezése megvalósult, a műszaki átadás-átvétel lezárult, a forgalomba helyezési eljárás jelenleg is zajlik. A projektzáró rendezvényre jelen testületi ülést megelőzően, 2011. november 15-én, kedden kerül(t) sor.
V. A projekt elszámolása, lezárása

Időszak: 2011. október 20. – várhatóan 2012. január

Tevékenység: Az első kifizetési kérelem október 20-án benyújtásra került, mellyel kapcsolatosan november 5-én kaptuk meg a Közreműködő Szervezet részéről a hiánypótlási felhívást, 5 napos határidővel. A határidőket látva abban bízunk, hogy a kifizetés is hasonlóan rövid határidőkkel történik mind az első, mind pedig a napokban benyújtandó második és a heteken belül beadandó záró kifizetési igénylés esetében is.
Felelős: RÉGIÓ-TERV Kft.
Eredmény: első (és második) kifizetési kérelem benyújtva, kifizetésre várva

Végezetül talán elmondható, hogy a sok legyűrendő nehézség mellett nagy öröm volt részt venni ebben a projektben, hiszen az összes szereplő alapvetően mindent megtett azért, hogy a beruházás megvalósuljon, külön kiemelve a kivitelezést végző AQUA-GENERAL Kft. minőségi munkáját.
Bízom abban, hogy a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között most megépült kerékpárút a jelenlegi tetszetős állapotában sokáig megmarad, és az utóbbi napokban tapasztalt, még számomra is meglepően pozitív kihasználtsága tovább fog bővülni. Remélem azt is, hogy a helyi lakosság számára nyújtott előnyök mellett aktívan hozzájárul Hajdúszoboszló és térsége turisztikai vonzerejének további növeléséhez is.
Hajdúszoboszló, 2011. november 8.



Tisztelettel:
 Dr. Kertész Ferenc
          munkaszervezet-vezető
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között” című társulási projekt megvalósításáról készített összefoglalót tudomásul veszi, elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző
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