HAJDUSZOBOSZLO VAROSKOZPONT-REHABILITACIOJA
INTEGRALT VAROSFEJLESZTESI STRATEGIA ES ELOZETES AKCIOTERULET! TERV

I. Eddig elvégzett el6készito tevékenységek

Hajduszoboszlé6 Varos Onkormanyzata 2006 decemberében hozzakezdett az éatfogo
varosfejlesztési, varosrehabilitacios program elbkeszitésehez. Ennek keretében megtortént

» a helyzetelemzés és az alapvetd fejlesztési szikségletek feltarasa,
» a projektgeneralas, azaz a projektelképzelések beazonositasa,

« a projektaudit, vagyis a projektotietek értékelése meghatarozott szempontrendszer
alapjan,

= a varosfejlesztési programjavaslat kidolgozasa a fobb fejlesztési iranyok kijelolésével.

Ezt kovetéen képviseldtestilleti dontés szlletett a varosfejlesztési program folytatasarol,
amelynek keretében elkezdddott a konkrét felkésziilés az Eszak-alfoldi Operativ Program
5.1.1 D ,,Funkciobdvité integralt telepiilési fejlesztések” cimii palyazati felhivasra

» az Integralt  Varosfejlesztési Strategia, Anti-szegregacios  Terv  és
Ingatlangazdalkodasi Stratégia (4.166 eFt + AFA),

« az Elozetes Akcidteriilet Terv (3.000 eFt + AFA),
= valamint a miiszaki tanulmanytervek kidolgozasaval (5.250 eFt + AFA).
Ezek az elékészitési koltségek a projekt keretében elszamolhatok.

Il. Valtozasok az Integralt Varosfejlesztési Stratégiaban

Az Integralt Varosfejlesztési Stratégia (IVS) kordbban mar megismert valtozatahoz képest a
dokumentumon tobb modositast kellett végrehajtani ugy, hogy azok az IVS alapveto
stratégiai elgondolasait, koncepcionalis elemeit, a célok tartalmat, illetve a fejlesztési
akcitertleteket nem érintették. Sokkal inkabb az IVS kiegészitésére kerilt sor annak
érdekében, hogy a dokumentum minél nagyobb mértékben megfeleljen az Onkormanyzati és
Teriletfejlesztési Minisztérium (OTM), a Szocialis és Munkalgyi Minisztérium (SZMM),
valamint a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) elvarasainak.

1) Az els6 valtozat elkészitését kovetéen tébb olyan uj utmutaté és informacié jelent
meg, amelyek miatt ki kellett egésziteni az IVS bizonyos fejezeteit:

« Az OTM altal megjelentett helyzetelemzési Utmutaté tébb pontban felllina a
moédszertani Gtmutaténak szant ,Varosrehabilitaci6 2007-2013-ban, Kezikényv a
varosok szamara® elnevezés(i dokumentumot. Ez els6sorban a varosi szintl
helyzetelemzésben nyilvanult meg (2.2 fejezet), amelybe tébb Uj adatot beépitettink.

A pontos helyzetértékelést segitendd a részletes adattablak a mellékletbe is
bekerUitek.

« Szintén az adatokkal kapcsolatos, hogy az Onkormanyzat 2008. marcius 14-én
megkapta a KSH-t6l 2007. januar 29-én megigényelt varosrészi szintli népszamlalasi
adatokat. Ezek az adatok beépitésre keriiltek a 2.3 Varosrészi szintl helyzetelemzés
elnevezésii fejezetbe egyrészt (j abrak és tablazatok formajaban, masrészt a
szoveges részben megjelend adatok pontositasakeént.

= A legnagyobb valtozasra az SZMM altal kijelolt anti-szegregacios mentor miatt volt
szilkség. Jollehet az Onkormanyzat mar 2008. februar 12-én megigényelte a
szakértdi segitségnyuijtast, a mentor csak 2008. mércius 2-én jelentkezett elészor. Az
elsé egyeztetésre 2008. marcius 12-én kerdlt sor, ahol jelezte modositasi igényét az
IVS-sel kapcsolatosan. Ennek, valamint a KSH adatainak megfelelden tortént meg a
szegregatum kijeldlése és bemutatdsa, valamint az anti-szegregacios intézkedések
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kidolgozasa. Emellett figyelmet kellett forditani arra, hogy az IVS egészét athassa az
anti-szegregacios szemlélet, emiatt pl. kiegészitésre kerlltek az egyes akcidterileti
fejlesztések jellemzoit Osszefoglalé tablazatok a varhaté anti-szegregacios
hatasokkal. A médositott dokumentumhoz aprilis 7-én kaptuk meg az elézetes
szakértdi véleményt, amely alapjan elkészilt a véglegesnek tekinthetd valtozat. Mivel
az Anti-szegregacios Terv alairasanak folyamata még nem zarutt le, elképzelhetd,
hogy minimalis moédositasokat kell még végrehajtani a dokumentumban a
képviselbtestileti lés napjaig. A mentor elvarasainak valé megfelelés azért fontos,

mert az alairasa nélkil az IVS-t — és ezaltal a varosrehabilitaciés palyazatot — nem
lehet benyuijtani.

2) Az elsd valtozatbol még hianyzott néhany olyan informacis, amelyek alapos szakmai
elokészitést igényeltek az Onkormanyzat részérél, és amelyek Osszegyljtésére
korabban az Onkormanyzatnak nem volt lehetésége:

megtortént az Onkormanyzat altal elballitandé varosrészi adatok kigy(jtése és
rendszerezése;

a tervezdi koltségbecslések kidolgozasa lehetévé teszi az egyes akcidteruleti
fejlesztések pontos megtervezését a tevékenységek és a koltségek tekintetében (4.
fejezet). Ez a folyamat még nem zarult le, ezért az IVS 34. tablazata (A belvarosi
akciotertleten tervezett fébb tevékenységek) még modosulni fog. A végleges tablazat
legkésdbb a képviselbtestuleti Glés napjan keril kiosztasra.

3) A tervezdk igyekeztek tébb szempontbol kilonbozé eszkézokkel emelni az IVS
szakmai szinvonalat, minGségét és atiathatésagat:

Egyes helyeken — a félreértések esetleges elkerilése érdekében — pontositasra
kerult a szbveges megfogalmazas.

A dokumentum kiilsé megjelenését tovabbi abrak, valamint a helyszinen készitett
fényképek nagymértékben emelik.

A dokumentum elejére beillesztett attekinté és részletes tartalomjegyzék, valamint a

mellékletek kozott megjelenitett abrak, tablazatok és térképek jegyzéke az
attekinthetéséget segiti.

A célok szoveges kifejtésében az utmutatoknak megfeleléen megtortént a varhatod
valtozasok, hatasok mértékének szazalékos megbecsulése.

A mellékletek kozott rendszerezett formaban megjelennek a partnerségi folyamat
eredményei.

lll. Elézetes Akcioteriileti Terv: a tervezett varosrehabilitacios tevékenységek

A Varosrehabilitacid 2007-2013-ban cimil kézikonyv irdnymutatasanak megfeleloen az

akcioterileten tervezett vagy folyamatban 1évé beavatkozasok héarom kategériaba
sorolhatok:

az EAOP 5.1.1/D palyazat keretében megvaldsitand6é beavatkozasokat 7 projekt,
valamint az ahhoz kapcsol6dd kiegészité tevékenységek megvalodsitasa jelenti;

a maganszféra altal megvalositani kivant projektek kozé elsdsorban tarsashazak és
Uzlethelyiségek épitése tartozik;

a kapcsolodd, kozszféra altal megvalositani kivant fejlesztések vagy mar folyamatban
léve, vagy az akcidterileti fejlesztés kovetkezd Gtemében tervezett projektek.

Az aldbbi térkép bemutatja az akcidtertletet, valamint azon belll az egyes projektelemek
elhelyezkedését, kategorianként csoportositva.

>
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Az akci6tertleti beavatkozasok elhelyezkedése
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1 Kovacs Maté Mivelédési Kbzpont és Konyvtar 9 Polgarmesteri Hivatal B épiletének
© komplex feltjitasa és bovitése ’ akadalymentesitése
2. Thoksly Kulturalis Szolgaltats Haz kialakitasa 1, Szocidlis Gondozasi Kszpont épiletének komplex
akadalymentesitése
3. ATizoltésag éplletének feltjitasa és bdvitése 11.  Kalvin tér kdzlekedési atszervezése és atalakitasa
Halasi Fekete Péter tér és szoborpark megujitasa — b A LI A e

4. Kistérségi rendezveénytér 12.  Kalvin tér és Thokoly tér 6sszekotese

5.  Thokoly tér kialakitasa 13.  Tarsashaz- és irodaépités a Kalvin téren

6. A Hosok tere meguijitasanak Il. iteme 14. Lak'asok és zlethelyiségek épitése a Szilfdkalja

utcaban
7. A Profi aruhaz kdrnyezetének megujitasa 15.  Uzletkdzpont kialakitasa

8. Az okmanyiroda homlokzatrekonstrukcidja

A fentieknek megfelelden a hajduszoboszl6i varoskézpont-rehabilitacié fébb elemei a Kovacs
Maté Mivel6dési Kozpont és Konyvtar, valamint a Bocskai Mozi atfogo felujitasa és
bévitése, a belvarosi kozterek komplex rekonstrukcidja, tovabba a Tlizoltdparancsnoksag
épuletének jogszabalyi kévetelményeknek valé megfeleltetése.

Az alabbi tablazat az akcidterilleten tervezett beavatkozasok kéltségeit mutatja az eldbbi
bontasban. A palyazat teljes kéltsége a jelenleg rendelkezésre allé koltségbecslések
szerint 1 311 965 136 forint, amely azonban kismértékben még moédosulhat (de nem Iépheti
at az 1,33 milliard forintot). A varos a fenti dsszeg legfeliebb 75%-at kaphatja meg europai
uniés tamogatasként. A palyazat benyljtasdhoz a képviselotestiletnek hatarozatot kell

hoznia az 6nerd rendelkezésre bocsatasarél, amelynek 6sszege jelenleg 328 794 770
forint.
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1 Kovacs Maté Mivel6dési Kozpont és Konyvtar 9 Polgarmesteri Hivatal B épiletének
© komplex feltjitasa és bévitése ’ akadalymentesitése
s . et LA L . Szocialis Gondozasi Kézpont épuletének komplex
2. Thoksly Kulturalis Szolgaltaté Haz kialakitasa 10. akadalymentesitése
3. ATizoltésag éplletének feldjitasa és bivitése 11.  Kalvin tér kdzlekedési atszervezése és atalakitasa
Halasi Fekete Péter tér és szoborpark megdjitasa — b A LRI e i
Kistérségi rendezvénytér 12.  Kalvin tér és Thokoly tér 6sszekotese
5. Thokoly tér kialakitasa 13.  Tarsashaz- és irodaépités a Kalvin téren
6. A Hosok tere megijitasanak Il. iteme 14, Lak'asok és iizlethelyiségek épitése a Szilfakalja
utcaban
7. A Profi druhaz kdrnyezetének megujitasa 15.  Uzletkdzpont kialakitasa

8. Az okmanyiroda homlokzatrekonstrukcidja

A fentieknek megfelelden a hajduszoboszl6i varoskézpont-rehabilitacio fébb elemei a Kovacs
Maté Mivelbdési Kozpont és Konyvtar, valamint a Bocskai Mozi atfogo felujitasa és
bévitése, a belvarosi kozterek komplex rekonstrukcidja, tovabba a T(izoltdparancsnoksag
épuletének jogszabalyi kovetelményeknek valdé megfeleltetése.

Az alabbi tablazat az akcioterlleten tervezett beavatkozasok koltségeit mutatja az el6bbi
bontasban. A palyazat teljes koltsége a jelenleg rendelkezésre alld koltségbecsiések
szerint 1 311 965 136 forint, amely azonban kismértékben még médosulhat (de nem Iépheti
at az 1,33 milliard forintot). A varos a fenti dsszeg legfeliebb 75%-at kaphatja meg eurépai
uniés tamogatasként. A palyazat benyljtasahoz a képviselStestiletnek hatarozatot kell

hoznia az 6neré rendelkezésre bocsatasarél, amelynek 6sszege jelenleg 328 794 770
forint.
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