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kódszám


	Ügyiratszám: 23022-1/2014. 
A 2014. december 18-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete


	Ügyintéző:
	Kiss Andrea

	
	Ellenőrizte:
	………………………….

	
	Megtárgyalja: 

(bizottságok megnevezése)
	Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság


ELŐTERJESZTÉS
a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának 
növelésével kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
2011.-ben került beadásra a „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” című ÉAOP pályázat, mely tartaléklistáról került végül támogatásra. A támogatási szerződés 2013. februárjában került aláírásra ezután kezdődött meg a pályázat megvalósítása.

A kivitelezést a Trigon Invest Kft. és a BTMP Kft. mint közös ajánlattevők végezték el az átadási határidő 2014. augusztus 31. volt mely időpontig a munkával elkészültek, annak ellenére, hogy az alvállalkozójuk a nyár elején csődöt jelentett ezzel is megnehezítve mind a befejezési mind a helyreállítási munkálatokat.

A beruházás az eredeti pályázat alapján az alábbiakat tartalmazta:

	Csatorna megnevezése
	Csatorna hossza (m)
	Csatorna típusa
	Megjegyzés

	Fehér u.-Malom sor-József A. utcai csatorna
	817
	zárt
	Ezen szakaszokon történik a sósvíz elvezetése a befogadóhoz.

	Fehér u.-Malom sor-József A. utcai csatorna
	886
	nyílt meder
	

	Fehér utcai csatorna
	488
	nyílt meder
	

	Tölgyfa utcai csatorna
	306
	zárt
	A valóságban a Siesta Szálló mögött található.

	Olajmalom utcai 
	246
	nyílt meder
	

	Hathy J. u.1.csatorna
	366
	nyílt meder
	

	Galgócz sor-Ipari park csatorna
	266
	zárt
	

	Beödy Mátyás u. csatorna
	240
	nyílt meder
	

	Médy I. u.csatorna
	258
	nyílt meder
	

	Báthory u. csatorna
	352
	zárt
	

	Rácz F. u. folyóka
	242
	folyóka
	

	Papp I.utcai csatorna
	170
	nyílt meder
	

	Kocsis Pál utcai csatorna
	555
	nyílt meder
	Ez év márciusában lakossági nyomás hatására a Képviselő-testület kivette a pályázat megvalósítás helyszínei közül ezen utcákat.

	Mathiász utcai csatorna
	1001
	nyílt meder
	

	Kender utcai csatorna
	505
	nyílt meder, fenékbeton
	

	Ipari park csatorna
	186
	nyílt, burkolt meder
	

	Tessedik utcai csatorna
	337
	nyílt meder, fenékbeton
	

	Bordángát utcai csatorna
	265
	nyílt meder, fenékbeton
	

	Zrínyi utcai csatorna
	418
	nyílt meder, fenékbeton, burkolt meder
	

	Nyugati sori csatorna
	126
	folyóka
	

	Sólyom utcai csatorna
	266
	nyílt meder, monolit betonfenék
	

	Bihari utcai csatorna
	459
	nyílt meder, monolit betonfenék
	

	Bihari utcai csatorna
	192
	zárt
	

	Bajcsy utcai csatorna
	249
	nyílt meder, monolit betonfenék
	

	Törökdomb utcai csatorna
	266
	nyílt meder, monolit betonfenék
	


A fürdőben keletkező használt gyógyvíz részbeni leválasztása a csapadékvíz elvezető rendszerről tette ki a projekt jelentős részét, melyhez kapcsolódóan a telepítésre került szivattyúkat az önkormányzatnak kellett  önerőből finanszíroznia, tekintettel arra, hogy azokat nem támogatták a pályázatban.
A kivitelezés befejezését követően került sor az önerőből épített szivattyúk és a kapcsolódó használt gyógyvíz-elvezető rendszer próbaüzemére. A próbaüzem során vált világossá számunkra, hogy a beruházás során megépült rész működőképes, de a projekt részét nem képező meglévő szakasz nem az elvártaknak megfelelően működik, felújításra, átépítésre szorul. 

Az üzemeltető több éves tapasztalata és a hivatal álláspontja alapján a rendszer biztonságos működéséhez a meglévő rendszeren további beavatkozások szükségesek. 

- Surányi utcai csatorna 0+069 – 0+308 km szelvények közötti szakaszán, a temető oldalán a meglévő töltés megerősítése, a kertek felőli oldalon a töltés megépítése elengedhetetlen; 

- Surányi utcai csatorna 0+308 km szelvénynél található áteresz cseréje, az áteresz és a 0+530 km szelvények között a meder burkolása válik szükségessé;

- Surányi utcai csatorna 0+642 – 0+813 km szelvények közötti szakaszán a meglévő aknák közötti zárt szakasz teljes átépítése szükséges a nem megfelelő lejtésviszonyok miatt.

A fent leírt műszaki tartalommal bíró terv elkészült, melynek kalkulált bekerülési költsége maximum 20 Mft körül alakul, a pontos tervezői költségvetés a későbbiekben áll rendelkezésünkre. 
Már a problémák felmerülésekor megkerestük a támogatót és állásfoglalásukat kértük az ügyben, hogy a régi rendszer felújításának költségei beemelhetőek-e a projektbe, annak ellenére, hogy a pályázatban vállaltak már teljesültek. 

A következő választ kaptuk:
„A ROP-2014-02 tájékoztatás értelmében a projekt, projektelem elfogadott műszaki, szakmai tartalmának növelése lehetséges, amennyiben az illeszkedik a projekt eredeti céljához. 

Továbbá az elfogadott műszaki, szakmai tartalom megvalósítása melletti, illetve elmaradó műszaki, szakmai tartalom melletti megtakarítás esetén a felszabaduló forrás felhasználása és más költségsorra való átcsoportosítása – a tartalékra vonatkozó szabályozás alapján – a KSZ jóváhagyása alapján, a következő esetekben lehetséges a műszaki, szakmai tartalom növelésével:

· többlet műszaki tartalom a projekt alapvető céljának a teljesülését elősegítő tevékenységhez kapcsolódik, és a szakmai értékelési kritériumai között pontszámmal értékelt indikátorok, illetve kulcsindikátorok vállalt mértéke nem változik negatív irányban,
· a műszaki, szakmai tartalom növelésére jogszabályi, (szak)hatósági, vagy az igénybe vett – a jogszabály – vagy szerződésszerű teljesítéséért felelős – személy vagy szervezet (pl. tervellenőr, műszaki ellenőr) előírása miatt van szükség, és ez a projekt alapvető célja teljesülésének előfeltételét jelentő tevékenységhez kapcsolódik; vagy
· a műszaki, szakmai tartalom növelése a kötelezően elvégzendő –előre nem látható és nem tervezhető, a Kbt. előírásainak megfelelő – pótmunka, amely nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és – ha releváns – az építési naplóban rögzítésre került.

A Kedvezményezett által ismertetett felújítási, átalakítási munkálatok megvalósítása, projektbe történő beemelése a Közreműködő Szervezet álláspontja alapján lehetséges, amennyiben a fentiekben ismertetett előírásoknak, feltételeknek, valamint a Pályázati Felhívás releváns pontjainak eleget tesz.”

A projekten jelen pillanatban közel nettó 20 millió forint megtakarítás található, mely köszönhető többek között annak, hogy a közbeszerzés során a kivitelező a tervezett díj alatt vitte el a munkát, valamint annak, hogy a Kocsis Pál és a Mathiász utcák kivitelezése elmaradt.
Fentiekre is tekintettel javasoljuk a rendszer biztonságos működéséhez szükséges többlet munkák elvégzését a megtakarítás terhére a projekten belül, ez azt jelenti, hogy a pályázat a tervezett november végi időpont helyett csak jövő tavasszal tud zárulni.
Időközben a projektben résztvevő szakemberek és az üzemeltető részéről felmerült az a gondolat, hogy a város biztonsága érdekében még egy alternatív vízelvezető útvonal kerüljön kijelölésre, azokra vis major esetekre való tekintettel, amelyeket az elmúlt évek szélsőséges időjárásai okoztak ország szerte. Ez az útvonal azt jelentené, hogy a csapadékvízzel kevert gyógyvíz a Malom soron most kiépített rendszeren haladna egészen az Újvárosi utcáig, ahol a repülőtér oldalában található, meglévő, földmedrű, nagy beágyazottságú árkon keresztül jutna a víz a Kelet-Nyugati felfogó csatornán keresztül a Belső-Kösely tározóba, majd a befogadóba, a Kösely csatornába. Ebben az esetben, különösen vis maior helyzetben az gyorsan jutna a tározóig, nem terhelve a lakóterületet.

Ezzel kapcsolatosan előzetes egyeztetések lefolytatása szükséges a különböző hatóságokkal, szakhatóságokkal, milyen feltételekkel alakítható ki az alternatív nyomvonal, mely egyeztetések jelenleg folynak.  Tekintve, hogy az érintett terület védett terület, így az egyeztetések lefolytatása hosszú folyamat lesz, melynek sikere több tényezőtől is függ. A város biztonságát szem előtt tartva fontosnak tartjuk, hogy ezek az előzetes egyeztetések történjenek meg, majd amennyiben ezek sikerrel zárulnak a konkrét feladatokról, azok anyagi vonzatairól külön-külön döntések születhessenek a képviselő-testület részéről. 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése” tárgyú ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosítószámú projekt műszaki tartalmának növelését támogatja a Surányi utcai csatorna már meglévő, az eredeti projekt részét nem képező szakaszának felújítási, átépítési munkálatainak elvégzésével az előterjesztésben részletezettek szerint, a projekten található megtakarítás terhére.

Utasítja a Jegyzőt a tegye meg a  szükséges intézkedéseket a Támogató felé a projekt műszaki tartalmának növelése, a Támogatási Szerződés módosítása érdekében.  

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester

              Jegyző
Hajdúszoboszló, 2014. december 08.
                                                                       Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                                  

                     főmérnök
