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ELŐTERJESZTÉS
csapadékvíz fejlesztését célzó pályázat műszaki tartalom módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

2021. január 29-én került beadásra a TOP-2.1.3-16 azonosító számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretében a „Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021.” című projekt. 
A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 azonosítójú pályázat támogatási szerződése 2021. szeptember 9. napján lépett hatályba, az elnyert támogatási összeg 199.999.980,- Ft.

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok számára került meghirdetésre a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények megelőzése érdekében. 

A fentiek értelmében a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 projekt keretében a Nyugati sor, a Bárány utca, és a Szik utca csapadékvíz elvezetésének fejlesztését, valamint a Sósvíztározó kotrási munkálatainak megvalósítását tűzte ki célul az önkormányzat. 

A pályázat tervezési munkálatai – közműegyeztetés és üzemeltetői előírások módosításai miatt - elhúzódtak, azonban a vízjogi engedélyek most már rendelkezésünkre állnak.

Építési tevékenységre a pályázatban eredetileg 169,2 Millió Ft került elkülönítésre, valamint változásbejelentés jóváhagyását követően 9,3 Millió Ft értékű tartalékkeretet lehet még felhasználni építésre. 
Az elkészült tervek tervezői költségbecslése alapján a pályázatban tervezett műszaki tartalom, azaz az építés várható bekerülési költsége meghaladja a 417 MFt összeget. Ez részben az elmúlt időszak drasztikus áremelkedésének, illetve a tervezési időszakban közmű üzemeltetői előírások alapján szükségessé váló és jelentős közműkiváltást igénylő műszaki tartalom változás idézett elő. 
 A fejlesztéssel érintett területek műszaki módosulásai a következők:
1. A Nyugati soron a Dózsa Gy. út és a 0349 hrsz-ú csatorna közötti szakaszon a meglévő nyílt meder burkolása volt a fejlesztendő cél, mely során mederelem burkolás került volna kiépítésre a teljes szakaszon. A szakasz hossza kb. 1280 m. A mederburkolás csak abban az esetben építhető meg, ha ezzel párhuzamosan kiépül 600 m szennyvíz vezeték is a páratlan oldalban, a Dózsa György és a Bordángát utca közötti szakaszon, ugyanis a páros oldalban meglévő szennyvízvezeték páratlan oldali bekötései tovább már nem süllyeszthetők, azok szintbeni magassága a meder folyásszintje fölé esne. Ez a feladat többletként jelentkezik, a pályázaton felül, költségkereten belül is kérdéses annak elszámolhatósága.
2. Bárány utca esetében a meglévő kétoldali nyílt árok monolit betonfenékkel történő burkolása és kapubejáróknál átereszek építése szükséges, összesen 667 m-en, illetve a Hajdú utca felé eső oldalán 220 fm-en zárt rendszer kiépítése tervezett zárt vezetékkel.  A csapadékvíz biztonságos levezetése érdekében a befogadó Hajdú utcai zárt vezeték felújítása is szükségessé válik annak állapota miatt 70 m hosszban, mely szakasz szintén többletként jelentkezik a pályázaton felül, azonban kiépítése szükséges a Bárány utcai szakaszon összegyűlő víz levezetéséhez.
3. Szik utcán csak az utca bal, páros oldalán a Sarló és ÉK utca között kerül felújításra fenékstabilizációval a meglévő nyílt árok, illetve az Ék és Hajdú utcák közötti szakaszon új burkolt árok építésével szükséges megoldani a vízelvezetést, támfalépítéssel. A fejlesztés 355 m hosszon valósulhat meg. 

4. A Sósvíztározó az utóbbi évtizedekben jelentősen feliszapolódott, ezért a 2179 m hosszú vezérárok kotrási munkálatainak elvégzése szükséges. 

A tervezői költségbecslés alapján az alábbi költségek jelenleg tervezettek szakaszonként, melyek a közbeszerzési eljárást lefolytatását követően várhatóan tovább nőhetnek:

· Nyugati sor – csapadékvíz elvezetés      150,4 M Ft

· szennyvíz vezeték építés  87,4 M Ft

· Szik utca                                                  25 M Ft

· Bárány utca                                             70,53 M Ft

· Sósvíztározó                                            68,7 M Ft

· Hajdú utca                                               15,35 M Ft

          Összesen                                                  417,38 M Ft.
A kapcsolódó pályázati felhívás 3.3 pontja alapján a szennyvíz elvezető rendszer fejlesztése nem elszámolható költség. 

A fentiek okán műszaki tartalom csökkentés szükségességét kell megfontolni a Tisztelt Képviselő –testületnek az alábbi szabályok figyelembe vételével.
A 272/2014. (XI.05.) Kormányrendelet alapján a műszaki tartalom csökkentés esetén az alábbiakat kell szem előtt tartani:

„87 § 1. cc)   a TOP keretéből finanszírozott projekt esetén az eredeti támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb 100 millió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában - feltéve, hogy a TOP érintett prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha a Kormány a 44/C. § (4) bekezdése szerint az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig szabad forrás áll rendelkezésre - az irányító hatóság,”

  88. § (1) A kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket.

(2) Ha egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül,”

Többlettámogatási igény benyújtása esetén figyelembe veendő szabály, hogy a támogatási összeg maximum 30%-át lehet kérni, azaz kb. max. 59,9 Millió Ft-ot:

A projekt indikátorát a megújuló csatorna hosszak adják, így az eredetileg tervezett 4738 fm alapul véve a 25%-os csökkenést nem érheti el a város. Az építési költségek vizsgálatával együtt szükséges vizsgálni az egyes utcákhoz tartozó hosszakat, így annak eredményeképpen a Nyugati sort érintő fejlesztés mértékének csökkentése válik szükségessé.  A műszakilag kritikus szakasz, a befogadó és Mező utca közötti szakasz megtartása javasolt a Dózsa és Mező utcai meder felújítás, illetve szennyvízvezeték építés elhagyása mellett. A csökkentés mintegy 18,91 %-os indikátor csökkenést eredményez, tehát nem éri el a 25%-os határt, nem jár támogatás elvonással. A kieső szakasz a Nyugati sor csapadékvíz és szennyvíz vezetékkel érintett része, mintegy 896 fm-en, hozzávetőleg 198 MFt értékben.
 (Sokakban felmerült a sósvíztározó kotrásának az elhagyása, azonban annak a hosszcsökkentése azért nem járható, mert 45,98 %-os műszaki tartalom csökkentést eredményezne, tehát támogatás elvonással járna, miközben a beruházás értéke arányaiban nem sokat csökkenne, kb.348 Millió Ft összegre.)
A műszaki tartalom csökkentés eredményeképpen, valamint a projekten belüli költség átcsoportosítások és a többlet költség figyelembevételével is min. 41 MFt önerő szükséges, melyből legfeljebb 34 Millió Ft többlettámogatás igényelhető. Ezek az összegek azonban még változhatnak a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.
A projekt fizikai befejezésének határideje a Támogatási Szerződés szerint jelenleg 2023. március 30. 

A feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szükséges a többlettámogatást megigényelni, ezáltal az építési tevékenységek megvalósítása is késedelmet szenvedhet, így a jelenlegi fizikai befejezési határidőt szükséges 2023. március 30. napjáról 2023. június 30. napjára módosítani.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 azonosítójú, Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2021. című projekt műszaki tartalom csökkentését az alábbi szakaszok meghagyásával:

· Sósvíztározó kotrási munkálatai, 2179 fm

· Bárány utca, 887 fm

· Hajdú utca, 37 fm

· Nyugati sor a befogadó és a Mező utca között, 384 fm,

· Szik utca, 355 fm.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja a projekt megvalósításhoz szükséges többlet támogatás megigénylését, továbbá biztosítja a nem elszámolható költségekhez szükséges saját forrást, 7 M Ft értékben a 2022. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére.
Határidő: folyamatos, pályázati felhívásban meghatározott idő szerint

Felelős:    Jegyző

Hajdúszoboszló, 2022. augusztus 24.
                                                                               Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                           városfejlesztési irodavezető
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