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E L Ő T E R J E S Z T É S
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” pályázat műszaki tartalom módosításáról és saját forrás igényéről

Tisztelt Képviselő-Testület!
Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő-testület 2023. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a pályázatban eredetileg nevesített intézmények felújítását kívánja a nehézségek ellenére is megvalósítani. Mint arról már korábban a pályázatokról készített beszámolóban tájékoztattuk a Képviselő-testületet, az „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” című pályázat közbeszerzési eljárásának megindítása előtt műszaki tartalom módosítását kell benyújtani a Közreműködő Szervezet részére az Ady Endre utcai Manókert Óvoda és a Rákóczi utcai Bambínó Óvoda tekintetében is.

I. Az Ady Endre utcai Manókert Óvoda energetikai fejlesztésének műszaki tartalom módosítása

I.1. Napelemes rendszer módosítása
Az Ady Endre utcai Manókert Óvoda energetikai fejlesztés napelemes része újratervezést igényelt. Az Opus Titász Zrt. nyár folyamán végzett egy hálózatmérést és azt a tájékoztatást adta szeptember 5-én, hogy jelenleg nem tudják a kért 3*63 A-t, csak 3*40 A-t biztosítani. Emiatt a műszaki tartalmat át kellett terveztetni – csökkenteni kellett a napelemek számát - és új energetikai számításokat kellett elvégezni, melynek a rendelkezésre álló teljesítményen is működőképesnek kell lennie. 

Így megtörtént a Manókert Óvoda kiviteli tervének átdolgozása az OPUSZ Titász Zrt. által biztosított 3*40 A teljesítmény figyelembe vételével, vagyis az eredetileg tervezett 42 db napelem helyett 34 db napelem kerül elhelyezésre. Ennek következtében 19 t/év mennyiséggel csökken a CO2 kibocsátás megtakarítás.

I.2. Fűtéskorszerűsítés módosítása:
A pályázat benyújtásához elkészített engedélyes tervben eredetileg 1 db ARISTON GENUS ONE HYBRID FLEX NET 35/7 kondenzációs/hőszivattyús fali kazán kaszkád rendszerben, indirekt 500 literes használati melegvíz tárolóval lett tervezve.
A kiviteli tervek készítése időszakában az elszabadult energiaárak ismeretében a tervező többlet műszaki tartalommal készítette el a terveket a nagyobb energiamegtakarítás reményében, valamint a fűtési lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében. Ezek figyelembe vételével a kiviteli tervekben hőtermelőként 1 db, 28 kW teljesítményű, monoblokkos RVS HEAT 40RWS típusú levegő-víz hőszivattyú és egy darab Hoval TopGas Classic 45kW típusú fali kondenzációs gázkazán lett tervezve az épület megfelelő és gazdaságos fűtési hőszükségletének biztosítása érdekében. 
Lényeges különbség az engedélyes tervben tervezett hibrid kazántól, hogy a hőszivattyú és a kondenzációs gázkazán működése időben egymástól elkülönül, vagyis nem egyszerre fognak működni. A hőszivattyú dolgozik -5°C külső hőmérsékletig, ez alatti külső hőmérséklet függvényében a tervezett gázkazán látja el az épületet a szükséges hőenergiával.

I.3. Vízellátás biztosítása
A kiviteli tervben a melegvíz ellátásról a gépészeti helyiségben elhelyezett Hoval TopGas Classic 45 kW gázkazán gondoskodik, amely egy beépített csőkígyón keresztül, egy 1000 literes HMV tárolót fűt.

II. A Rákóczi utcai Bambínó Óvoda energetikai fejlesztésének műszaki tartalom módosítása

II.1. Fűtéskorszerűsítés módosítása:
A pályázat benyújtásához elkészített engedélyes tervben 1 db ARISTON GENUS ONE HYBRID FLEX NET 35/7 kondenzációs/hőszivattyús  fali kazán kaszkád rendszerben, indirekt 500 literes használati melegvíz tárolóval lett tervezve, mellyel az energetikai számítások alapján 35,87 CO2 kibocsátás megtakarítást lehetett volna elérni.
A kiviteli tervek készítése időszakában az elszabadult energiaárak ismeretében a tervező többlet műszaki tartalommal készítette el a terveket a nagyobb energiamegtakarítás és a több CO2 kibocsátás megtakarítás reményében, valamint a fűtési lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében. Ezek figyelembe vételével a kiviteli tervekben hőtermelőként 1 db, 28 kW teljesítményű, monoblokkos RVS HEAT 40RWS típusú levegő-víz hőszivattyút és egy darab Hoval TopGas Classic 45kW típusú fali kondenzációs gázkazán lett tervezve az épület megfelelő és gazdaságos fűtési hőszükségletének biztosítása érdekében. Az új gépészeti megoldással, vagyis a hőszivattyú és a gázkazán használatával 4,7 CO2 kibocsátás megtakarítás növekedést lehet elérni az intézmény újra kalkulált és áttervezett fűtéskorszerűsítésével.
A mértékadó fűtési hőigényt az épület hővesztesége határozta meg. Lényeges különbség az engedélyes tervben tervezett hibrid kazántól, hogy a hőszivattyú és a kondenzációs gázkazán működése időben egymástól elkülönül (bivalens működésű), vagyis nem egyszerre fognak működni. A hőszivattyú dolgozik -5°C külső hőmérsékletig, ez alatti külső hőmérséklet függvényében a tervezett gázkazán látja el az épületet a szükséges hőenergiával.

II.2. Teljes tetőhéjazat csere:
A pályázat benyújtásakor elkészült költségvetésben csupán a napelemes rendszer alatti, mindösszesen 76,47 m2 azbeszt tartalmú hullámpala tetőhéjazatcsere és azbesztmentesítése lett tervezve.
A pályázati felhívás „2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek, c) Azbesztmentesítés pontja és a Horizontális követelmények 14) pontja alapján viszont kötelező az épület azbeszt-tartalmú anyagainak mentesítését elvégezni. 
Ezen kötelezettségnek eleget téve a módosított műszaki tartalomban a teljes, 820 m2 területű azbeszt-tartalmú hullámpala tetőhéjazat bontása tervezett, ami helyett új cseréplemez kerül elhelyezésre, ezáltal megvalósul az épület teljeskörű azbesztmentesítése is a pályázati követelményeknek megfelelően. 
Az új tetőfedés cserepeslemez fedés lesz (pl. LINDAB LPA-L-F). A gerinclécre kerül elhelyezésre a cserepeslemezeknél alkalmazható gerincelem (pl.: LINDAB CTR-S ) és plasztikus gerincszellőző szalag (pl.: LINDAB LWXPE), valamint az eresz vonalában a szellőzőfésű (pl.: LINDAB LMF) és az eresz szegély (pl.: LINDAB FOTPA). Az új tetőfedésre el kell helyezni a megfelelő számú hófogó elemet is.

Az Irányító Hatóságtól (IH) szakmai állásfoglalást kért be az Iroda arra vonatkozóan is, hogy támogatott tevékenység-e az elbontott palatetőfedés helyére új tetőlécezés, tetőfóliázás és a cserépborítás felhelyezése, mert a felhívás ezt nem tartalmazza egyértelműen. Az IH állásfoglalása megérkezett:
„ Új héjazat felrakása esetén a tetőléc és fólia felrakást a Felhívás nem tiltja. Amennyiben a lécek leszedése során látható rajtuk, hogy használatra már nem megfelelőek, akkor indokolt lehet a cseréjük, tehát új lécek felrakása és a fólia csere elszámolható, de így is bele kell férjen az ÜHG fajlagos korlátba.” 

A két Óvoda műszaki tartalom módosításának - Támogató általi jóváhagyás céljából történő - benyújtását időben együtt kell kezelni, mert a CO2 kibocsátás megtakarítás változást a két intézményre együttesen kell kimutatni az energetikai táblázatokban, mely a következő képpen módosul: a pályázatban benyújtott 93 CO2 kibocsátás megtakarítás 78 CO2 megtakarításra csökken (15 CO2 –vel csökken), azaz a megítélt 279M Ft támogatásból 45M Ft támogatás csökkenéssel számolunk. (1 CO2 kibocsátás megtakarításra 3M Ft támogatást kapunk).

A 2 óvoda esetében a végleges árazott tervezői költségvetésnek megfelelően a projekt teljes költsége 459 282 946,-Ft, ebből építés 441.879.035,-Ft. A projekt teljes költségének elszámolható része 352.830.524 Ft, ugyanakkor a várható támogatás összege 234M Ft összegre csökken, így az önerő mértéke 225.282.946,-Ft összeg.
  
A módosítási igény benyújtásához ezen összeg meglétét kell igazolnia az Önkormányzatnak. Erre vonatkozóan kell határozatot hoznia a testületnek, hogy rendelkezésre áll (2024. évi költségvetés terhére).
 
A projekt megvalósításához lehetősége van az Önkormányzatnak többlettámogatási igényt benyújtani a Támogató felé. Két lehetőség közül lehet választani:
 
1.  A kivitelésre jutó támogatás 15%-nak erejéig nyújt be többletforrás igényt.
Pozitív többletforrás igénylés esetén (216.596.088 x 0,15 = 32.488.413 Ft) az önerő összege 192.793.534 Ft saját erőből és 32.489.413 Ft többletforrásból tevődik össze.
 
2.  A kivitelésre jutó támogatás 30%-nak erejéig nyújt be többletforrás igényt.
Ez a lehetőség azonnali IH kivizsgálást von magával. Ilyen esetekben külső igazságügyi szakértőt vonnak be, aki a projekt minden elemét átvizsgálja. Ez időben is minimum 6 hónapra, akár 1 évre is tehető.
Pozitív többletforrás igénylés esetén (216.596.088 x 0,3 = 64.978.826 Ft) az önerő összege 160.304.121 Ft saját erőből és 64.978.826Ft többletforrásból tevődik össze.
 
Támogató pozitív döntése esetén a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívás és dokumentáció előkészítése megkezdhető, számításaink szerint - optimális esetet feltételezve - 2024. év tavaszán megtörténhet. A felhívás tervezetét a Közbeszerzési Munkacsoport általi véleményezést és polgármesteri jóváhagyást követően lehet benyújtani a KFF-hez előzetes jóváhagyásra. A jóváhagyási eljárások időszükségletétől függ, hogy a közbeszerzési eljárás ténylegesen mikor írható ki a kivitelezésre vonatkozóan. 

A két energetikai felújítással érintett óvoda megvalósításának időben el kell térnie egymástól, a Lurkó Óvoda felújításával párhuzamosan csak további egy óvoda átköltöztetése oldható meg a folyamatos működés mellett. A projekt fizikai befejezésének határideje a jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint 2024.12.31, melynek meghosszabbítása elkerülhetetlen. A projekt megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre, melynek kezdő időpontja módosítható a vetítési alap részét képező tevékenységek (tervezés, kivitelezés) közül elsőként megkötött szerződés aláírásának dátumára, mely 2022.10.27.-e volt, így a projekt fizikai befejezési határideje 2025.10.27-ig meghosszabbítható, vagyis eddig az időpontig mindkét intézmény felújítását el kell végezni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:     

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (I. 25.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón” pályázat előterjesztés szerinti műszaki tartalom módosítását és benyújtását Támogató felé jóváhagyásra.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához legfeljebb 160.304.121,-Ft önerőt a 2024. évi városi költségvetésben, a további szükséges forrást többlettámogatási igény benyújtásával kívánja biztosítani.

Határidő: folyamatos, pályázat ütemezése szerint
Felelős: Polgármester, Jegyző”


Hajdúszoboszló, 2024. január 16.
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