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ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása
 pályázattal kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához erő és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra vonatkozóan 2017. februárjában került benyújtásra a „Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása” című pályázat, melynek támogatói döntését 2019. december 20. napjával kaptuk kézhez.
A pályázati felhívás keretében önkormányzati tulajdonú, külterületi utak fejlesztésére, zúzott köves kialakításra, vagy aszfaltozásra lehetett pályázni.

A pályázatban az alábbi útfejlesztési célok kerültek benyújtásra 2017. évben:

1.
0123 hrsz-ú út 861,2 m hosszon földút stabilizáció; 

2.
Alma dűlő – 10473 hrsz - 322,7 m hosszon földút stabilizáció;

3.
Pityeri dűlő – 10698 hrsz - 745,8 m hosszon földút stabilizáció;

4.
Nádudvari dűlő – 9319 hrsz - 600 m hosszon földút stabilizáció;

5.
Csepűs dűlő – 9443 hrsz - 475 m hosszon földút stabilizáció;

6.
Kösipart dűlő - 9635/1 és 9635/2 hrsz - 495 m hosszon földút stabilizáció;

7.
Fácán dűlő – 10087/1 hrsz - 750 m hosszon földút stabilizáció;

8.
Fürj dűlő – 10006 hrsz - 497 m hosszon földút stabilizáció;

9.
Veréb dűlő -9927 hrsz - 375 m hosszon földút stabilizáció;

10.
Csipkés dűlő -10264/5, 0527/44  hrsz -91 m hosszon földút stabilizáció;

11.
030 hrsz-ú út 467 m hosszon földút stabilizáció;

12.
038 hrsz-ú út 1121 m hosszon;

13.
028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő) 770 m hosszban meglévő szilárd burkolatú út felújítása.

A projekt igényelt támogatása 99.999.473,- Ft volt, melyhez 17.646.967,- Ft saját forrást kívánt az önkormányzat biztosítani. Összesen 117.646.440,- Ft volt az elszámolható összköltség, 85 %-os támogatási intenzitás mellett.

A 2019. december 17. napján kiadott támogatói döntés alapján a projekt teljes össz-költsége 117.646.443,- Ft összegre változott, azonban az elszámolható összköltség 111.111.092,-Ft, a nem elszámolható költség 6.535.351,-Ft összegre módosult. A támogatás összege 99.999.971,- Ft, 90 %-os támogatási intenzitás mellett.

A fent nevezett műszaki tartalom egy része a pályázat beadása óta eltelt közel 3 évben megvalósításra került, melynek eredményeképpen – a pályázat műszaki tartalma csökkentésével - az alábbi útszakaszok kerülhetnének fejlesztésre:
1.    0123 hrsz-ú út 861,2 m hosszon földút stabilizáció; 

7.
Fácán dűlő – 10087/1 hrsz - 750 m hosszon földút stabilizáció;

12.
038 hrsz-ú út 1121 m hosszon;

13.
028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő) 770 m hosszban meglévő szilárd burkolatú út felújítása, melyből a MÁV fejlesztése miatt kb. 130 m elkészült, tehát 644,76 m fejlesztése szükséges.

A műszaki tartalom csökkentés a projektben vállalt indikátorokat 25 %-nál nagyobb mértékben csökkentené, ami miatt a 272/2014. (XI.05.) sz. Kormány rendelet 88.§-a értelmében a támogatási összeget is kb. felére szükséges csökkenteni, azonban a nevezett kormányrendelet  1. sz. melléklet 65.4 pontja értelmében van lehetőség arra, - új pályázati értékelés mellett -, hogy a kieső útszakaszokra a pályázatban tervezett azonos műszaki tartalommal új megvalósítási helyszíneket tüntessünk fel, amivel a Hajdúszoboszló körüli külterületi utakon további jelentős beruházásokat tud az Önkormányzat végrehajtani.

Az eredeti műszaki tartalmat megvizsgálva 4068,5 m zúzottköves kialakítású útszakasz fejlesztését, valamint 130 m aszfaltozási munkát szükséges megvalósítani, ugyanis ez az a mennyiség, ami már megvalósításra került az önkormányzat részéről az elmúlt időszakban. A módosítás elfogadtatására, valamint a projekt újraértékelésére és a fejlesztés megvalósítására 2 év áll rendelkezésre. A csökkentett műszaki tartalmat és a javasolt műszaki tartalmat a mellékleten csatolt helyszínrajzokon eltérő színnel jelöltük az alábbiak szerint:
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  Pályázatban beadott, megmaradó fejlesztés (aszfalt burkolat)
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 Pályázatban beadott, megmaradó fejlesztés (földút stabilizáció)
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Pályázatban beadott, de korábban megvalósult fejlesztés miatt kikerülő 
                                 útszakasz
               [image: image4.png]


 Új, javasolt fejlesztendő útszakasz
Ezen feltételt megvizsgálva az alábbi útszakaszokat javasolt a projektbe bevonni a meglévő műszaki tartalom mellé:

1. Ádám utca, 020 hrsz-ú úton aszfaltozása külterületi részen, 130 m-en, a MÁV által történt felújításhoz csatlakozva;
2. Fácán dűlő – 10087/1 hrsz – további 295 m hosszon földút stabilizáció;

3. Szőlő dűlőn, 10574 hrsz-en, 10573 hrsz- 458 m földút stabilizáció;
4. 0114/144 hrsz-ú úton, 594 m hosszon földút stabilizáció;
5.  9035 hrszú úton, 221 m hosszon földút stabilizáció;
6. 0132 hrsz-ú úton, 378 m hosszon földút stabilizáció;
7. Nyereg dűlőn, 0522 hrsz-en, 1221 m hosszon földút stabilizáció;
8. Nádudvari dűlő folytatásán 9319 hrsz-en 322 m hosszon földút stabilizáció;
9. Vízház dűlőn a Szőlőskerti utak előtti szakaszon, 0520 hrsz-en, 880 m hosszban földút stabilizáció.
A fenti 9 db útszakasz közül egyedül a Fácán dűlő fejlesztésére vonatkozóan rendelkezünk tervvel, a többi javasolt helyszín vonatkozásában viszont nem. A módosítási igény benyújtásának érdekében a tervezői költségbecslés elkészítéséhez tervdokumentáció készítése válik szükségessé, melyhez 1,5 MFt előkészítési költséget szükséges biztosítani.

Itt tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy a pályázat elszámolása Támogató részéről a 2017. évi ÉNGY (építési normagyűjtemény) kódok alapján besorolt munkanemenkénti egységárakkal (anyag és díj megbontásban) történik, így várhatóan jelentős önerővel kell az önkormányzatnak számolnia a közbeszerzés lefolytatását követően beérkező vállalkozói ajánlatok - egységárak - alapján.  
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat előterjesztésünket megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása pályázat - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat - keretében, az eredeti benyújtott pályázat csökkentett műszaki tartalma mellett, az alább felsorolt, további külterületi útszakaszok fejlesztését:

1. Ádám utca, 020 hrsz-ú úton aszfaltozása külterületi részen, 130 m-en, a Máv által történt felújításhoz csatlakozva;
2. Fácán dűlő – 10087/1 hrsz – további 295 m hosszon földút stabilizáció;

3. Szőlő dűlőn, 10574 hrsz-en, 10573 hrsz- 458 m földút;
4. 0114/144 hrsz-ú úton, 594 m hosszon földút stabilizáció;
5. 9035 hrszú úton, 221 m hosszon földút stabilizáció;
6. 0132 hrsz-ú úton, 378 m hosszon földút stabilizáció;
7. Nyereg dűlőn, 0522 hrsz-en, 1221 m hosszon földút stabilizáció;
8. Nádudvari dűlő folytatásán 9319 hrsz-en 322 m hosszon földút stabilizáció;
9. Vízház dűlőn a Szőlőskerti utak előtti szakaszon, 0520 hrsz-en, 880 m hosszban földút stabilizáció.

A pályázat módosítása érdekében, a műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez előkészítési költségként 1,5 MFt összeget biztosít a Képviselő-testület a 2020. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet tartalék keret terhére.

Határidő: módosított pályázat benyújtására legkésőbb 2020. május 31.
Felelős: Polgármester

              Jegyző

Hajdúszoboszló, 2020. január 14.
                                                                             Szilágyiné Pál Gyöngyi

                                                                    városfejlesztési irodavezető-helyettes
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