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Válasz INTERPELLÁCIÓRA
a Haladás utcai csapadékvíz elvezetés építésével kapcsolatosan
Tisztelt Kanizsay György Béla képviselő úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Kanizsay György Béla képviselő úr az elmúlt testületi ülésen a Haladás utcai csapadékvíz elvezetés megvalósításának időpontjával kapcsolatosan interpellált.

A Képviselő-testület 2011. IV.28-i ülésén a VG. Zrt. javaslata alapján döntött arról, hogy a városi költségvetésben rendelkezésre álló keret erejéig mely helyszíneken végez felújítást vagy épít új elvezető rendszert a csapadékvíz hálózaton. 

Az előterjesztő kiemelte, hogy a belvízelvezető csatornák építése, felújítása, rekonstrukciója csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető, azonban számos olyan utcában volt tervezve fejlesztés, ahol először az engedélyes terveket kellett elkészíttetni, majd a hatóság engedélye birtokában lehetett csak a kivitelezést megkezdeni.
Az említett előterjesztés külön fejezetbe sorolta az engedéllyel rendelkező és külön az engedéllyel nem rendelkező feladatokat. Az előterjesztésnek és a testületi határozatnak megfelelően a vállalkozási szerződés megkötésre került, mely dokumentumokban  a Haladás utca (Alkotás és Szedres utca közötti szakaszon) páratlan oldalának munkálatai a tervvel és létesítési vízjogi engedéllyel rendelkező építési munkák közé lett sorolva, mint utólag kiderült tévesen. Az építési munkák ütemezésének megfelelően sajnos csak ez év nyár elején vált világossá számunkra, hogy ebben az utcában nem rendelkezik sem az önkormányzat sem pedig a VG. Zrt. vízjogi létesítési engedéllyel, így ebben az utcában először a tervezési munkálatokat kellett megkezdeni. Akkor még joggal hittük, hogy a szerződés teljesítési véghatáridejéig (2012. november 15.) a fenti munka is el tud készülni, azonban sajnos a mai napig nem rendelkezünk még vízjogi létesítési engedéllyel, jogerős engedély hiányában pedig a munkálatok nem kezdhetőek meg. 
A munkálatok végzése egyébként is időjárás függő, így fentiekre tekintettel azok már csak áthúzódó fejlesztésként 2013. évben teljesülhetnek. A teljesíthetőség további feltétele, hogy a vállalkozási szerződés teljesítési véghatárideje módosításra kerüljön, melyre irányuló előterjesztésünket a Képviselő-testület külön napirend keretében tárgyalja.

Kérjük a Tisztelt Képviselő urat és a Képviselő-testületet az interpellációra adott válaszunkat ennek tükrében elfogadni szíveskedjen. 
Hajdúszoboszló, 2012. október 26.
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