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kozbeszerzési eljarasok soran meghozott dontésekrol
Tisztelt Képviselo-testiilet!

Jelen tajékoztato utjan teszek eleget tdjékoztatasi kotelezettségemnek, melyet az
Onkorményzat Kozbeszerzési Szabdlyzata ir elo kozbeszerzési eljardsok sordn
hozott dontések esetén.

Az Onkorményzat a Kozbeszerzési Ertesité 2007. augusztus 17-i 94. szdmaban
tett kozé ajanlattételi felhivast a Mezd és Sarld utcdk burkolat-feldjitasa
targydban. Az eljaras sordn o0t ajanlat keriilt benyujtasra, a gydztes a Swietelsky
Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. 4-20.) lett brutt6 7.807.320,-Ft (1.rész) és
9.724.446,-Ft (2. rész) ajanlati arral. Az épitési munkdk a szerz6dés szerint
elkésziiltek, az utcak miszakilag atvételre keriiltek.

Az Onkormdnyzat 2007. jinius 25-én kozvetleniil ajanlattételre hivott fel
tarsasagokat a Hajduszoboszlo, iszaptarozé tavak rekultiviacidjanak kivitelezési
munkdi targydban. Az eljards gyOztese az Aqua-General Kft. (4200
Hajduszoboszl6, Keleti u 34.) lett, aki a munkdkat 2007. oktober 31-ig vallalta
elvégezni bruttd 53.253.840,-Ft-ért. A tarsasag 2007. oktéber elején hatéridd
hosszabbitési kérelemmel fordult az Onkormanyzathoz vis maior-ra hivatkozva.
A kivitelezés sordn tobbszor fordult eld csapadékos idOszak, ami a foldmunkédk
folytatasat lehetetlenné tette. Ebbol kifolydlag nem tudtak az iiltetendd
energiafliz telepitéséhez hozzafogni idOben, az oktober pedig erre mar nem volt
alkalmas szakvélemény szerint. Az eredeti hatariddig minden kivitelezési
munkdval végzett vdéllalkozd, csak az iiltetés maradt hatra. A Kbt.
rendelkezéseire is figyelemmel a teljesitési hatarido 2008. 4prilis 30-ig
meghosszabbitiasra keriilt, ezzel egyiitt a végszamla benyujtasi hatarideje a
végleges atadas-atvételhez lett igazitva.




2007. tavaszan kozbeszerzési eljards keretén beliil kivalasztasra keriilt a teljes
hajddszoboszl6i csapadékviz-elvezetd rendszer tervezdje, az Otlet-Lanc Kft.
(4200 Hajddszoboszl6, Erkel F. u. 16.) brutté 15,6 milli6 forintos ajanlati arral.
A tervezési szerzOdés szerint a tervezési munkat 2007. november 16-ig kell
szolgdltatni. Véllalkoz6 hataridd el6tt hatarid6-hosszabbitisi kérelemmel fordult
hozzank kiils6 koriilményekre (magédntulajdonu ingatlanokra vald bejutds
nehézsége, kedvezdtlen iddjaras) hivatkozva kérte a 2008. februar 28-ig torténod
hatarid0 moddositasat. A Kbt. rendelkezéseire is figyelemmel a teljesitési
hataridé 2008. februar 28-ig meghosszabbitisra keriilt, ezzel egyiitt a szamla
benyujtasi hatdrideje a végleges dtadas-atvételhez lett igazitva.

2007. oktober 24-én 5 utépito tarsasdgot kozvetleniil ajanlattételre hivtunk fel a
Vadas utca burkolat-felajitdsa targydban. Hatariddig mindannyian beadtdk
ajanlatukat, a gyoztes a Makadam 95/2 Kft. (4150 Piispokladdny, Damjanich u.
11/2.) lett, bruttd 8.242.664,-Ft-os ajanlati arral. A teljesités hatarido a szerzodés
szerint 2007. november 12., villalkozé azonban kéri a hataridé 2008. aprilis 30-
1g torténd meghosszabbitasit, mivel a kedvezotlen iddjaras jelenleg nem tesz
lehetové semmiféle aszfaltozasi munka végzését.

Kérem a fent leirtak okan a tijékoztaté tudomasulvételét.

Hajduszoboszl6, 2007. november 12.
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