1.sz. melléklet

SARKI TARSASHAZ
KERELEM

Tisztelt Varosfejlesztési Iroda!

A Hajduszoboszlé Varos Onkorméanyzataval kotétt, a tarsashazunk feltjitasanak
penziigyi tamogatasarol sz616, 2023. oktober 5-én kelt Tamogatasi szerzédés 10.
pontja alapjan kérem a 2023.11.30-i befejezési és beszamolasi hatarido
modositasat. A beruhazas nagyobb része, a festési, vakolatjavitasi munkak és a
miiko fedlapok feldjitasa elkésziilt, a badogos munka pedig folyamatban van. Ez
utobbi viszont a kivitelezd leterheltsége miatt nem fog befejezédni a november
30-i hataridére. Mivel a felujitas telepiilésképi szempontbol meghatarozo,
latvanyos része teljesen készen van, kérjikk a kisebb rész sikeres befejezése
érdekében a hataridé modositasat 2024.01.31. datumra. Természetesen az eddig
kifizetett szamlak masolatat be tudom mutatni az eredeti hatariddig is.

Bizva kérésiink méltanyos elbiralasaban, kdszonettel:
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Kecskés Janos
kozos képviseld
Sarki Tarsashaz

4200 Hajduszoboszlo
Héforras utca 2.
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Nyilatkozat

Tisztelt Varosfejlesztési lroda!

A Sarki Téarsashaz altal a Tarsashaz-felgjitasi Palyazat keretében
megvaldsitandd badogos munkak elvégzésére felkért Kivitelezdkent,
kérésiikre az alabbi nyilatkozatot teszem:

A munkara 2023. nyaran adtam arajaniatot, de ekkor a tarsashaz még a
palyazat elnyeréséhez kotétte a megrendelést. A tényleges felkérés a
palyazat alairasakor, azaz 2023.10.05-én tértént. Ekkor viszont mar t6bb
helyen is dolgoztam mas megrendeldknek, igy a valés munkavégzest,
csak oktéber végeén tudtam elkezdeni. Raadasul a korabban elkezdett
munkak is hataridéhdz kotdttek voltak, és sajnos az id6jaras sem tette
lehetévé, hogy folyamatosan dolgozzak. Egyedil dolgozom, igy az
eredetileg tervezett november 30-i hataridét a Sarki Tarsashaz esetén
nem tudom tartani. Azt viszont biztosan tudom vallalni, hogy barmilyen
iddjaras esetén is, legkésdbb 2024. januar 31-re befejezem a munkat,
tekintve, hogy egy jelentbs részével mar elkésziltem.
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