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E L Ő TE R J E S Z T É S
támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemről – társasház homlokzatfelújítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelet Bizottságok!

A társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a 2023-as évben is meghirdetésre került a társasházak külső felújítására vonatkozó pályázati felhívás.

A 298/2023. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében döntés született arról, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 5 millió Ft támogatást nyújt a Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 2. szám alatti Sarki Társasház külső homlokzatát érintő felújítások elvégzésére tekintettel arra, hogy a társasház részéről a megfelelő pályázati anyag becsatolásra került.

A társasház felújítására és annak elszámolására vonatkozó dokumentumok benyújtására megállapított határidő (2023. november 30.) lejárata előtt a Sarki Társasház közös képviselője kérelemmel fordult az Irodához, melyben a támogatási szerződésben rögzített határidő 2024. január 31. napjáig történő meghosszabbítását kéri.

A becsatolt kérelem lényege (1. számú melléklet), hogy a beruházás nagyobb része, a festési, vakolat javítási munkák és a műkő fedlapok felújítása elkészült, azonban a bádogozási munkák még jelenleg is folyamatban vannak. Ennek oka, hogy a tervezett munkálatok a kivitelező leterheltsége és a kivitelező munkálatainak ütemezése miatt nem fejeződnek be a szerződésben rögzített határidőre. Mivel a felújítás településképi szempontból meghatározó, látványos része teljesen készen van, így a bádogozási munkák sikerese befejezése érdekében kérelmezik a 2023. november 30-i határidő módosítását 2024. január 31. napjára.
Az önkormányzati rendelet 13. § (3) – (4) pontjában foglaltak alapján amennyiben a pályázó – neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni a 8. § (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit – így különösen a támogatási cél megvalósítását –, akkor a támogatási szerződés szerinti befejezési határidő lejárta előtt írásbeli kérelmet nyújthat be a program, valamint a határidő módosítására. Ezen kérelemről, a program, valamint a határidő módosításáról a Képviselő-testület dönt.
Tekintettel arra, hogy a döntést megelőző 12 hónapban felmerült költségek számolhatók el a pályázat keretein belül, így a határidő hosszabbítása a költségek elszámolhatóságát nem befolyásolja. 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságokat, hogy a Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 2. szám alatti található Sarki Társasháznak a társasház felújítására és szerződés teljesítésére vonatkozó határidő hosszabbítására irányuló kérelmét megtárgyalni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.


Határozati javaslat:

  „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (XII. 14.) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarki Társasház (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 2.) határidő hosszabbítására vonatkozó kérelmét elfogadja, a Társasház felújítására és a támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó határidőt 2024. január 31. napjában határozza meg. 

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő:2024. január 31.”

Hajdúszoboszló, 2023. november 29.
	
Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető
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