Polgarmesteri Hivatal
Oktatasi, Miivelédési és Sport Iroda
4200 Hajduszoboszl6,d40k tere |.

Telefon: 52/557-364, Fax: 55301 kodszam

Ugyiratszam: 5380/2007 Ugyintéz: alairo

A 2007. december 13-i képvisel Ellenérizte: | ................. (jegyd/aljegyd kézjegye)

testleti Ulés jegykdnyvének Megtargyalja: Oktatéasi Bizottsag

melléklete Pénzigyi, Gazdasagi Bizottsag
ELOTERJESZTES

a Bihari, Sarréti és HajduszoboszIoi Térségi Integlt Szakképzo
Kdzpont kialakitaséara

Tisztelt Képvisels-testilet!
Tisztelt Bizottsagok!

Hajduszoboszlé Varos Képviselestilete 2007. november 22-én megtartott
ulésén felhatalmazta Dr. Sévagd Laszl6 polgarmeséer dnkormanyzati
fenntartokkal — Berettyoujfalu és PuUspokladany sek#al — kialakitandd
Bihari, Sarréti, HajdlszoboszI6i Térségi Integralt Szakképs Kozpontrol
sz0l6 egyeztetésre és a TAMOP 2.2.3. palyazat fsyhoz a varos réssér
szikséges dokumentumoklebszitéseére.

Az egyeztetés és a feladatok megvalositasa az ialanmkatervben
meghatarozottak szerint, adrdnd betartasaval folyik.

Projektgeneralas Eredmény Hataridb
Szakképzés-fejlesztési tervek, Szandéknyilatkozatt  November 22.
elképzelések alapjan TISZK Egyuttmikodési (decemberi
egyuttmikddés tartalmanak megallapodas testileti Ulésen
€s szervezeti-jogi kereteingk tervezete elfogadhato)
kidolgozasa
A koteled feladatokon tal Feladattéerkep, November 22.
valaszthat6 feladatok szakmai
meghatarozasa tevékenyseégi terv
Egyuttmikodési Egyuttmikodési December 15.
megallapodas megkotése | a megallapodas
TISZK tagjai kozott




Palyazatot megalapozo
kotelezoen benyujtando
tanulmanyok elkészitése

Megvaldsithatdsagi
tanulmany elkészitése

Megvaldsithatdsagi
tanulmany

December 20.

Szukségletfelmérés

Szukségletfelmérés

November 30

elkészitése

Esélyegyertiséqgi tervy  Esélyegyeriiséqgi December 20.
elkészitése terv

Palyazat elkészitése, Kitoltott palyazat December 20.

palyazati anyag 6sszeallitas

a

TAMOP 2. fordul6

Projektfejlesztés: egyduttitkddes 2008 folyaman
a KSz altal kirendelt

tanacsadokkal, utvonalterv

elkészitése

Projekttartalom 2008 folyaman
minéségbiztositasa, utemternyv,

koltségvetés, indikatorok,

horizontélis szempontok

érvényesitése, menedzsment

tervezes, nyilvanossag

biztositasanak tervezése

Végleges palyazat elkészitése

2008 folyaman

Elkésziult a tarsulasi

megallapodas tervezete (lrselléklet),

szandeknyilatkozat (2.sz. melléklet).

Hatarozati javaslat:

illetve a

1)

2)

HajdUszoboszld Varos Képvisdestilete felhatalmazza Dr. Sovago
Laszl6 polgarmestera TAMOP 2.2.3. Térségi Integralt Szakképz
Kbdzpont létrehozdsa palyazati kiirasra elkészjfEt6ZK létrehozasa a
Bihari, Sarréti és Hajduszoboszloi Kistérségekbenhi palyazatban
meghatarozott projekt teljes Kor kdzos egyuttikddéssel tortéh -
megvaldsitasara készitedirsulasi megallapodas és szandéknyilatkozat
alairaséra.

HajdlUszoboszl6 Varos Képviédkstilete a Bihari, Sarréti és
HakduszoboszloTérsegi Integralt SzakképKozpont kialakitasara sz616
TAMOP 2.2.3. palyazakelss fordulojanak sikere esetén a masodik



szakasz szakmai &észitésére maximum 1,5 mFt + AFA osszeget
hitelfelvételével biztosit.

Hatarid6: értelemszérés folyamatos
Felelss: jegyd

Hajduszoboszl6, 2007. december 3.

/: Varga Imre :/
irodavezét



