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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott 2616/2016. iktatószámú 21-05175-1-001-00-06 víziközmű rendszer vonatkozásában elkészített 2016-2030. évi gördülő fejlesztési terv 2016-os évre vonatkozó felújítási, beruházási tervét a 2016-os évre vonatkozóan módosítani kívánja. Ehhez a módosításhoz kéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes engedélyét.
A módosításra azért van szükség, mert a tervezett felújítási, beruházási munkák egy része teljesült, valamint a hajdúszoboszlói szennyvíztisztító telepen üzemelő ROBUSCHI RBS 85/F fúvófokozat pótlása elengedhetetlen volt, azonban ez a tétel nem szerepelt az elfogadott Gördölő Fejlesztési Tervben. Jelen módosításban törlésre került a 2017-2021 évek közötti időszakban a szennyvíztisztító telepre tervezett 50 kW teljesítményű napelemek telepítése.

1. 2016. évre tervezett felújítási, beruházási munkák 
I.  Polielktrolit adagoló szivattyúk pótlás – megvalósult
	Polielektrolit adagoló szivattyú ára: 1.084.418 Ft
	Üzemeltető által felmerült költség (beszerelés): 4 munkaóra  4x3.500 = 14.000 Ft
	Összesen: 1.098.418 Ft 
 Melléklet: árajánlat, számla, munkalap
II. 2 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények felújítása, pótlása (IX, XI. számú átemelő)
Ezen átemelők felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  Árajánlat mellékelve. Az átemelő felújítását még nem rendeltük meg, várhatóan 2016. szeptemberben fog megvalósulni. Ennek oka, megvárjuk a nyári csúcsidőszak végét.
		Árajánlat öszege: 2 x 1.392.423 = 2.784.846 Ft
		Várhatóan felmerülő üzemeltetői költségek: a felújítás alatt a folyamatos üzem
            fenntartása.
           		2 x 8 = 16 munkaóra, költsége: 16 x 3.500 Ft = 56.000 Ft
                       Feltárást követő, várható közműkiváltás becsült költsége: 359.154,-Ft
		Várható összes költség: 3.200.000,- Ft 
 Melléklet: árajánlat


III. 1 db 1 db ROBUSCHI RBS 85/F fúvófokozat pótlás – 2017-2020 időszakról átütemezett tétel
Ezen fúvófokozat pótlása elengedhetetlen, ugyanis e nélkül a nyári csúcsterhelésben nem tudjuk biztosítani a szennyvíztisztító telepen a megfelelő oxigénszintet, ami a szennyvíztisztító telep hatásfokát valamint a tisztított szennyvíz minőségét veszélyeztetheti. Eredetileg a 2017-2020 közötti időszakban volt tervezett a beruházás  I. üteme. 
	Fúvó ára, beüzemeléssel együtt: 2.114.000 Ft
	Üzemeltetői költség nem merült fel. 
 Melléklet: árajánlat, számla

IV. Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret 1.700 e Ft.
IV/1. Hajdúszoboszló, Böszörményi u. 4 db szennyvízakna fedlap cseréje
Az aknafedlapok cseréjét az üzemeltető végezte el.
	  anyagár: 232.311 Ft
  aszfaltozás: 100.000 Ft
 Üzemeltetői költségek: 3 fő x 8.5 óra = 25.5 munkaóra, 16 x 3.500= 89.2500 Ft 
Összesen: 421.561 Ft
Melléklet: anyag árajánlat, anyag számla, aszfaltozás árajánlat, aszfaltozás számla, munkalap
IV/2. Homokvíztelenítő kefespirál, koptatóléc
anyagár: 445.600 Ft
Üzemeltetői költség : beszerelés 2 fő x 4 óra= 8 munkaóra
8x3.500 Ft = 28.000 Ft
Melléklet: árajánlat, szállítási szerződés, számla

V. Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása
A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyú, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyú és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van „hidegtartalék”. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. Tervezett költség 1.446.736 e Ft.

VI. Korszerű energiahatékony szennyvízszivattyúk beszerzése
A 2017-2020 közép időtávra tervezett beruházási táblában meghatározott „Szennyvíztisztító telepre 50 kW teljesítményű napelemeket támogató pályázathoz önerő biztosítása” megnevezésű tétel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 2616/2016. iktatószámú határozat alapján törlésre került, így az ott meghatározott 4,5 M Ft-os keretösszeg a „Korszerű energiahatékony szennyvízszivattyúk beszerzése” soron található 10 M Ft-os keretösszeg ezzel megnövelésre került, így már 14,5 M Ft áll rendelkezésre a korszerűtlen szivattyúk cseréjére.


Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 23.

