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BESZÁMOLÓ
                  a 2019. évben tervezett beruházási, felújítási munkákról
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2019. évi munkatervében szerepel az idei évi beruházásokról szóló beszámoló megtárgyalása. A 2019. évi városi költségvetés beruházások (13.sz. mell.), felújítások (14.sz. mell.) elnevezésű táblázatokban található feladatok teljesülésének mértékét az alábbiakban ismertetjük:

Beruházások /13.sz melléklet/

1.) Ivóvíz és szennyvíz közműberuházás. A képviselő-testület által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv-ben (GFT) az alábbi beavatkozások kerültek meghatározásra, melyek elvégzése az év végéig esedékes:
· szennyvíztisztító telepen lévő felügyeleti számítógép valamint felügyeleti program    

   korszerűsítése, licence kulccsal, programozással, instalálással;
· korszerű energiahatékony szennyvíz szivattyúk, keverők beszerzése;

· vízműtelep - felügyeleti számítógép valamint felügyeleti program , licensz kulccsal,  

   programozással, instalálással;

· energiahatékony búvárszivattyúk beszerzése.

A GFT-ben szerepel a beruházások között a víztorony belső víztér szigetési, felújítási munkálatainak az elvégzése is, azonban forrásként pályázati forrás nevesített. A pályázatról a felújítások között részletesen írunk. 
2.) A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” pályázat keretében a projekt kivitelezési munkái 2018. év végéig megvalósultak. 2019. évben a 4,132 km új kerékpárút engedélyhez kötött szakaszainak forgalomba helyezése valósult meg, valamint a projektben tervezett eszközök kerültek beszerzésre. Ennek keretében kis értékű eszközök vásárlása történt, például futóbiciklik és védőfelszerelés beszerzése a város 8 óvodája részére. A projekt keretében került megvalósításra 2019. április és június között a tervezett kerékpáros szemléletformáló kampány elemei. A kampány során bevonásra kerültek a város nagycsoportos óvodásai és az általános iskolai tanulók, továbbá a helyi lakosság és az önkormányzati járási intézményekben dolgozók. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság szakmailag segítette a programok megvalósítását. A záró elszámoláshoz benyújtásra kerültek az utófinanszírozású tételekhez kapcsolódó kifizetés igénylések. Ezen tételek elfogadása és a támogatási összegek átutalása folyamatban van. Várhatóan 2019. december hónap folyamán kerül sor a záróelszámoláshoz kapcsolódó, támogató részéről tartandó helyszíni ellenőrzésre. 
3.) Szabadidő Park kialakítása. A Park II. ütemben valósult meg (2017-2019.). A bontási munkálatok már 2017. év végével indultak, míg a létesítmény az idei gyermeknapon került ünnepélyes keretek között átadásra. A park területén jelenleg több sportolásra, kikapcsolódásra alkalmas pálya található:
· rekortán burkolatú futópálya 770 m

· aszfalt burkolatú görkorcsolyapálya és sétány

· rekortán burkolatú futballpálya

· beton burkolatú, 8 elemből álló extrém görkorcsolyapálya 

· BMX pump track pálya 2 db, kisebb és nagyobb korú gyermekek részére

· 2 db kombinált játszótér (SANTA MARIA hajó és Játékközpont)

· lengőteke, asztalitenisz, teqball, sakk   

· térfigyelő kamerarendszer   

· ivókút 2 db

· utcabútorok (padok, lócák, asztalok, kerékpártároló)
4.) „Zöld Város” pályázat keretében megvalósult projektelemek az elmúlt év végére elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárására ez év január hónapban került sor, így a pénzügyi teljesítés, a projekt elszámolása áthúzódott ez évre. A beruházás során az alábbi projekt elemek valósultak meg:
· Gönczy Pál utca és Kálvin tér rekonstrukciója, egyesített gyalog és kerékpárút építése a meglévő szakaszok hálózattá fejlesztése érdekében;

· Fogthuy utcai átkötés átépítése, térrendezés, parkolók, sétányok kialakítása;

· a volt Alföldi Étterem lepényépület részleges visszabontását követően a visszamaradó épületrész új funkcióval - bemutatóterem, Helyi Értékek Háza - történő megtöltése;

· a volt Bocskai Kertmozi területén található épületek elbontását követően jégpálya került kialakításra a kiszolgáló szociális blokkal. Jelenleg is tart a kivitelezés garanciális időszaka, mely során több, kisebb-nagyobb hibajavításra került sor. 
5.) Szabadtéri Színpad építése az elmúlt év végén lezárult, a műszaki átadás-átvételi eljárás december hónapban lefolytatásra került.
6.) Wekerle utca fejlesztése pályázat keretében zajlik. A projekt támogatásáról elmúlt év novemberében értesült az Önkormányzat. A különböző szolgáltatások vállalkozásba adását követően (közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező) a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2019.06.05-én került aláírásra. A kivitelezési munkálatokra elvégzésére a munkaterület átadásától számított 4 hónap áll a kivitelező rendelkezésére, melynek végső határideje 2019.10.20-a. A műszaki átadás-átvételi eljárás október 16-ára került kitűzésre. A beruházás során új zárt csapadékvíz elvezető rendszer épült és az út új aszfaltburkolatot kap a zugban is. A projekt megvalósítás összes bekerülési költsége bruttó 70 Mft. összegre tehető.
7.) Utcabútor beszerzése. A képviselő-testület az április 25-i ülésén hagyta jóvá a szükséges bútorok beszerzését, a rendelkezésre álló keret bruttó 10 Mft. A testület döntése alapján az alábbi eszközök beszerzése történt meg:
· CP 185 típusú, hidegen hajlított acél szerkezetű, tűzi horganyzott és porfestett kivitelű kerti pad összesen 22 db. (Kölcsey u. 1. szám alá 1 db, Szilfákalja 18. szám elé 2 db, Református templomhoz 1 db, Dózsa György utca Penny oldalához 1 db, József Attila utca 2 db a Major utca és a Lovas utca környékén, a város hosszabb bevezető útjaihoz, az Ady Endre utca 2 db, Nádudvari út 1 db, Szováti út 1 db, Kossuth u. 1 db, Rákóczi u. 1 db, a Hőforrás utcai Óvoda és Iskola elé 2 db, Hőforrás utcán az Árpád és Ádám utca közötti szakaszon 5 db,  Bihari utcai játszótérre 2 db.

· Konstruktív ülőpad 10 db a Szent István parkba és 10 db a József Attila utcán a csónakázó tó mellett megnyitott területre.

· Urban típusú hulladékgyűjtő  10 db a Szent István parkba.
· Konstruktív szögletes hulladékgyűjtő  5 db a Hősök tere 19.sz. mögötti közterületre.
· Rendezvény információ tájékoztató tábla 4 db, 1 db a Fürdő utcán a Járja panzió előtt, 1 db a Gábor Áron utcán az Aqua Palace előtt, 2 db a Rendezvénytéren.

·   Kerékpártároló 2 db, 1 db a Jókai sorra, 1 db a Bihari utcai játszótérre.
8.) Fásításról a februári ülésén döntött a képviselő-testület. A rendelkezésre álló forrás erejéig, a város különböző pontjain összesen 57 db telepítését támogatta.  A tavaszi időszakban beszerezhető fák telepítése megtörtént, a többi ősszel esedékes. 
9.) Semmelweis utcai játszótér építése nem valósult meg tekintve, hogy a két szakbizottság (Városfejlesztési, Mezőgazdasági és a Gazdasági Bizottságok) márciusi ülésén nem támogatta a körzet egyéni képviselője által javasolt helyszínen a beruházást azzal, hogy tegyen újabb javaslatot körzetében a megvalósítás helyszíneként. Új javaslat hiányában az ügyet már sem a bizottságok, sem a képviselő-testület nem tárgyalta.
10.) Szováti úti kerékpárút építése. A képviselő-testület 202/2018. (XI. 22.) számú határozatában megerősítette a 160/2014 (XI.27.) számú határozatában foglaltakat, miszerint a Szováti úton megépülő – a NIF beruházásában - vasúti átjáró, valamint gyalog- és kerékpárút építéséhez kapcsolódóan, azzal egy ütemben, a 11012/2 hrsz.-ú csatorna és az Alma dűlő közötti szakaszon egyesített gyalog- és kerékpárút megépítését vállalja. Erre a NIF által végrehajtott tervmódosítás miatt volt szükség, tekintve, hogy különszintű közút-vasút keresztezés helyett szintbeli keresztezés maradt a Szováti úti átjáróban. A tervmódosítása miatt az Önkormányzat által megtervezett gyalog- és kerékpárút szakasz korrekciója is szükségessé vált, melyre elkészült a fedvényterv és annak idei felülvizsgálata is. A városi költségvetésben a megvalósításra bruttó 15 MFt került elkülönítésre. Egy eredménytelen eljárást követően a második ajánlattételi eljárásra – hiánypótlási felhívás teljesítése hiányában – egyetlen érvényes ajánlat érkezett, ami egyébként a beérkező két ajánlat közül a kedvezőbb ajánlati árat tartalmazta, de így is magasabb a rendelkezésre álló forrásnál. A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi keret biztosítására vonatkozóan javaslattal élünk előterjesztésünkben, külön napirend keretében. 
11.) Harangház faoszlopok cseréje feladatra a költségvetésben 5 MFt került elkülönítésre. Külső szemrevételezés alapján az oszlopok nagyfokú, belső korhadása állapítható meg. A Hivatal a tavasz folyamán felvette a kapcsolatot az oszlopok eredeti alkotójával, Nagy Imre fafaragó népi iparművésszel. Többszöri egyeztetés, és helyszíni bejárást követően a 11 db, 5 m magas, 50 cm derékátmérőjű faragott borovi fenyő oszlop újbóli kivitelezésére a művész ajánlata megközelítőleg bruttó 30.5 MFt volt. Ajánlata az oszlopok átadás kori kivitelezésének formátumára terjed ki a művészi kivitelezési szabadság betartása mellett. A jelenlegi formátum kerülne kialakításra, azonban az újonnan elkészülő oszlopok nem tökéletes másolatok, hanem az eredetivel nagyságrendivel, a laikus számára mindenben megegyező formában kerülne elkészítésre. Az ajánlati ár nem tartalmazza a teljes felmerülő költséget, így a meglévő oszlopok elbontását, új oszlopok bedaruzását, az oszloptartók átalakítását, az oszlopok esővédelmének kialakítását a fejrészen, illetve az elkészült oszlopok tárolásának díját a beépítésig. Vezetői értekezleten az a döntés született - tekintettel arra, hogy a felújítási munkálatok ütemezett érdemi megkezdéséhez sem elégséges a rendelkezésre álló összeg -, hogy a város 2020. évi költségvetésében a pénzügyi fedezetet tervezni szükséges. 
12.) Nádudvari csomópont építése. A képviselő-testület 30 MFt összeget különített el a csomópontban jelzőlámpák telepítésére. A csomópont jelenlegi formájában történő lámpás csomóponttá fejlesztését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem támogatja, tekintettel a rá kötelező érvényű szabványokban foglaltakra. A csomópont lámpás csomóponttá alakításához az általuk üzemeltetett ágakon kanyarodó sávok kialakítására lenne szükség, ami jelentősen megnöveli a költségeket, amelyhez pénzügyi forrást nem tudnak biztosítani. Az átépítéshez engedélyes tervek készítése, soroló sávok kialakítása, építési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, amelyhez az állami közútkezelő szintén nem tud pénzügyi forrást társítani. Amennyiben a képviselő-testület lát arra lehetőséget, hogy állami segítség nélkül a csomópont átépítését, jelzőlámák telepítését az Önkormányzat önerőből elvégzi, úgy döntés szükséges a tervezési munkálatok rendelkezésre álló költségvetési forrásból történő megkezdéséről. 
13.) Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése megnevezésű projekt. ZP-1-2017 kódszámú pályázati felhívást tett közzé a Földművelésügyi Minisztérium a települési önkormányzatok részére a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása érdekében. A megigényelhető támogatás vissza ne térítendő, 100 %-os intenzitású támogatás, a célterületre vonatkozóan maximum 10 Mft volt igényelhető. A pályázható útszakasz feltétele volt, hogy kizárólag olyan közcélú – külterületen, vagy zártkertes övezetben található utak felújítása volt támogatható, amelyek egyik végpontjukon közvetlenül elérik a zártkerti ingatlanoka, míg másik végpontjukon közvetlenül, vagy közvetve egy szilárd burkolatú úton keresztül belterületi úthoz kapcsolódnak. Az Önkormányzat az elmúlt év elején nyújtotta be pályázatát a Fazekas Mihály utca folytatásában lévő, Fazekas dűlő zúzottköves felújítására vonatkozóan, 2 db térfigyelő kamera elhelyezésével. A beruházás tavasszal zárult, a projekt záró elszámolása megküldésre került, azonban annak elfogadásáról még nem érkezett jelzés a Közreműködő Szervezet részéről.
14.) A HFP tér parkrendezés. A projekt utolsó eleme, a tér füvesítése szeptember hónapban elkészült. A kivitelezési munkálatok összköltsége közel bruttó 24 Mft volt. A projekt keretében az alábbi elemek valósultak meg: 

· 5000 m2 füvesítés és virágágyak
· 1 db ülőkő elhelyezése

· 6 db ZIGZA WOOD pad elhelyezése

· 1 db okospad elhelyezése

· 3 db urban típusú hulladékgyűjtő kihelyezése

· 5 db konstruktív hulladékgyűjtő kihelyezése

· 500 m2 felületen térkő sétány kialakítása
15.) Gábor Áron utca rendezvénytér kialakítása. A képviselő-testület 2017. őszén döntött a fesztiválok helyszínének kijelöléséről. A   rendezvénytér ez év márciusában készült el, ám a kivitelező még a tavalyi évben kiválasztásra került. A munkálatok összköltsége 25,770MFt volt. A beruházás során kiépítésre került 3 db kandeláber, 15 db elosztószekrény, 1db ivóvízkút, közel 2315 m2-en zúzottkő került terítésre.
16.) Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő. Elmúlt évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívására, mely az engedélyezett és nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációját, bővítését, illetve a telepen található állatok tartási körülményeinek javítását és örökbefogadási esélyük növekedését segítette elő. Tekintettel arra, hogy a pályázat forrás hiányában nem nyert, a költségvetésben rendelkezésre álló forrás erejéig, testület döntése alapján a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ez év végéig az alábbi feladatokat végzi el a telepen:
· meglévő 10 db fedett kennel elbontása,

· új betonalap kialakítása szennyvízelvezetéssel együtt, meglévő aknába történő 
     bekötéssel

· acélhálós kennelek építése szendvicspanel fedéssel

· férőhelybővítés (5 db kennel) anyagi keret függvényében

· fásítás árnyékolás céljából

· önetetők, önitatók beszerzése

17.) Bölcsőde fejlesztési pályázat. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei tagintézményének létrehozása címmel márciusban pályázat került benyújtásra a Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018 (III. 27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati felhívásra. Május elején a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke felhívta az Önkormányzatunk figyelmét az időközben megnyitott TOP-1.4.1-19 sz. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. pályázati felhívásra, melyre június elején szintén beadtuk a pályázatunkat. Jelenleg ugyanarra a célra két pályázat is benyújtásra került, azonban azok elbírálása folyamatban van. Az első pályázat támogatási igénye a TOP pályázat előkészítése miatt, az arról szóló támogatási döntés megszületéséig tartaléklistára került. A fejlesztés tervezett összes költsége megközelítőleg bruttó 245 MFt.
18.) A Piac lefedése kereten rendelkezésre álló forrásból az üzemeltető javaslata alapján támogatta a képviselő-testület a Piac felújítását. A rendelkezésre álló összegből a cég kimutatása alapján az alábbi munkálatok készültek el:
· tetőszerkezet (főállások, deszkázat, zsindely, cseppentő lemezek, apácarácsok) 
     szükség szerinti cseréje, felújítása, 3300 m2 tetőfelület tisztítása

· fal- és fa felületek részleges javítása, festése, mázolása 2 rétegben

· automata kapuk komplett telepítése – 6 db

· 7 db nagykapu cseréje, újragyártott kapuk elhelyezése

· új ereszcsatornák és lefolyók elhelyezése, régiek bontása

· 1 db új ivókút telepítése a régi kút elbontása

· 72 m2 napvédő ponyva felszerelése

· Burkolatok részleges javítása, villanyszerelés

19.) Közvilágítás bővítés feladaton a 2018. évi költségvetésben 26 MFt állt rendelkezésre. A beérkezett igények alapján összeállításra került azoknak az utcáknak a jegyzéke, melyeken közvilágítás bővítés vagy adott esetben a közvilágítás kiépítése szükséges. A képviselő-testület döntését követően az alábbi helyszíneken készültek el a szükséges tervek: Fekete László utca, Kecskeméthy Balázs utca, Köztéri játszóterek, Gólya zug, Debreceni útfél (Hóvirág és Tessedik között), Törökdomb utca és Bajcsy Zs. utca kereszteződés, Major u. 17-19. sz. előtt a járda mellé, Kölcsey zug, Keleti utca - Bercsényi utca kereszteződés, Daru zug parkoló, a Streetball pálya környéke, és Bocskai zug. A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. – a vonatkozó döntést követően - Galgócz sori szabadidőpark, illetve a Liliom-Jázmin utcák közötti átjáróban összesen 6 db napelemes LED-es kandelábert helyezett el. A Fekete László utcán a meglévő oszlopokra és kiépített hálózatra 11 db LED fényforrással szerelt lámpatest került beépítésre ebben az évben áthúzódó beruházásként. További fejlesztésre nem került sor forrás hiányában.
20.) Játszóterek kialakítása, bővítése (Bihari utca, Rákóczi utca). A testület még elmúlt év novemberében döntött a költségvetésben közterületek felújítására elkülönített keret felhasználásáról, melynek keretében a Bihari utca-Surányi utca kereszteződésben rendelkezésre álló zöld területen játszótér kialakítását támogatta. A 3-14 éves korú gyerekek részére 5 db elem elhelyezése történt meg ez év tavaszán, 1 db kombinált játszóvár, 1 db mászóka, 1 db fészekhinta-hinta kombináció, 1 db mérleghinta és rugós játék, homok ütéscsillapítás kiépítésével. Meglévő játszótér bővítéséről is döntés született, a Rákóczi utcai játszótér további két játékelemmel bővült, 1 db forgó és egy kötélpiramis játékkal.
21.) Kutyafuttató kialakítása. A képviselő-testület a februári ülésén hagyta jóvá a kutyafuttató kialakítását, a rendelkezésre álló keret bruttó 6,7 MFt volt. A beruházás keretében elkülönítetten kis-, és nagytestű kutyák számára került kialakításra a létesítmény. Létesítményben egyenként 5-5 db elem (akadály, gyűrű, libikóka, lyukas fal, asztal), padok és hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre.
22.) Szabadidő parkban görkorcsolyapálya kialakítása önrész. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség bevonásával elindított Országos Görpark Program keretében az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a Szabadidő Parkban un. vb. pool pálya kialakítására vonatkozóan, a Képviselő-testület 79/2019. (IV.25.) határozatában foglaltak alapján. Igényünkkel kapcsolatosan még nem érkezett döntés. Az elmúlt időszakban az előkészítés megkezdése érdekében ajánlatkérési eljárás került lefolytatásra a pálya megtervezésére vonatkozóan, azonban egyetlen ajánlat sem került benyújtásra, így az eljárás eredménytelenül zárult. Célszerű új ajánlatkérési eljárás megindítása. 
23.) Kossuth-Hőgyes utca körforgalmi csomópont kialakítása. A képviselő-testület a februári ülésén hagyta jóvá a fejlesztést. A kivitelezés véghatárideje – többszöri módosítást követően - 2019. szeptember 20. napja volt. A műszaki átadás – átvétel megkezdődött, azonban annak lezárása várhatóan október végén történik a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, kivitelezőt terhelő hiányosságok pótlását követően.
Felújítások  / 14. sz. melléklet /

1.) Közterületek felújítása feladaton ebben az évben mindösszesen bruttó 198 MFt. áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű körzetek felzárkóztatásával együtt. A felújítások döntő része járdafelújítási munkálatokra korlátozódik, A felújítási munkálatok során a „kertvárosként” nevesített városrészben (3., 4. és 5. körzet) közel 33 MFt, a „keleti városrészben” (7. és 8. körzet)  18 MFt, míg a „belvárosban” (1. és 2. körzet) 24 MFt értékben végeztek járdafelújítási munkálatokat. A rendelkezésre álló keretből számos egyéb munkálat is megrendelésre került. A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb fejlesztés: Tokay utca útburkolat felújítása a Libagát és Hathy János u. között, kutyafuttató kialakítása a Major lakótelepen, Mező és Fertő utcákat érintő csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, vagy a Kossuth-Hőgyes utcai csomópont körforgalommá történő átépítése. Ebből a keretből újulhatott meg nagyobb felületen az Ady Endre utcai kerékpárút burkolata, a Nádudvari úton pedig fedett buszváró telepítése történt.
2.) Intézményfelújításra 2019. évben közel bruttó 70 MFt összeget költött az önkormányzat. Az alábbi nagyobb beavatkozások történtek vagy történnek meg a keret felhasználása során:
· Járóbeteg-ellátó Centrum védőnői szolgálatának akadálymentes megközelítése érdekében rámpa építése;
· Járóbeteg-ellátó Centrum tüdőgondozó épületében belső lift kialakítása;

· Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ részére új kazán beszerzése és beüzemelése, kerti faház telepítése, valamint a Kossuth utca 15. sz. alatti épület klimatizálása;

· Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Rákóczi utcai óvodakonyha tetőfelújítása, burkolatbontási munkálatok, elektromos hálózat felújítás;

· Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal belső udvar elektromos földkábel felújítása, teljesítménybővítés;

· József Attila utcai nyilvános illemhely tetőhéjazat teljes cseréje;

· Liget Óvoda belső udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése;
· Aprónép óvoda hátsó telekhatárán új kerítés építése;
· HSE tűzcsap létesítése

3.) Szennyvíz, ivóvíz közművek felújítása feladaton ez évben a képviselő-testület által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben megfogalmazott feladatok közül eddig az alábbi munkálatok történtek:

· szennyvíztisztító telepen oldott oxigén szonda pótlása;

·  szennyvíztisztító telepen lévő MP 500-as finom rács lapos hajtómű pótlása
· XI és XII. sz. átemelő – szivattyú felújítása, beüzemelése;

· Ady Endre u. 81. sz. előtti tűzcsap csomópont felújítása, áthelyezéssel. 

4.) Óvodakonyha infrastrukturális felújítása pályázat keretében. 2018. évben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 21. sz. alatt lévő, Hajdúszoboszló Gazdasági Szolgáltató Intézmény üzemeltetésében lévő óvodakonyha felújítására vonatkozóan. A pályázatban a felújítással érintett terület közvetlenül a konyha, és egyéb előkészítő, illetve raktár helyiségek, de nem érintett a pályázatban az étkező, az öltözők, a vizesblokkok, az egyéb közlekedő és irodahelyiségek felújítása. Ezek legszükségesebb felújítása részben az üzemeltető saját költségvetéséből, részben a városi költségvetés intézményfelújítási és általános tartalék keretéből vált biztosítottá. A pályázat megvalósítására nyert támogatás összege 40 MFt, míg a projekt összes bekerülési költsége bruttó 102 MFt. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelező ez év júliusában megkezdte a felújítást, a munkálatok jelenleg is zajlanak, a kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje: 2019.11.15.  
5.) Szabadidő Park főépület felújítása. A képviselő-testület 92/2018. (V.17.) sz. határozatában támogatta a Szabadidő Park területén található főépület hasznosítására vonatkozó pályázat kiírását. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon (városi televízió, a város honlapja és hirdetője) került meghirdetésre, illetve a felhívás a Hajdú-Bihari Naplóban is megjelent. Ugyan többen is megtekintették a helyszínen az ingatlant, azonban az ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett. 2018. őszén a Búzavirág-94 Kft. ügyvezetője ajánlatot nyújtott be a főépület felújításával egybekötött hasznosítására vonatkozóan, zenés vendéglátóhelyként (disco) történő üzemeltetésre. A hasznosítást 5 évre kérte, bérleti díjmentességgel. A testület két lépcsőben tárgyalta az ajánlatot, a 159/2018.(IX.13.) határozatában támogatta a Kft. ajánlatát kérve, a következő ülésre kerüljön előterjesztésre a bérleti szerződés tervezete. A bérleti szerződést 184/2018.(X.25.) sz. határozatával hagyta jóvá, melyben a bérleti díj összege 20 MFt+ÁFA a bérlet teljes időtartamára, mely díj megegyezik a bérlő által elvégezni kívánt felújítási/átépítési munkálatokkal. A bérlet időtartama 2024.12.31. napjáig tart. A létesítmény kialakítása megtörtént, azonban a bérlő által elszámolni kívánt felújítási munkák elszámolása még nem zárult le.
6.) Csónakázó tó környezetének rendezése. Az elkészült környezetrendezési terv alapján  - a rendelkezésre álló forrás erejéig – az alábbi beavatkozások történtek  a csónakázó tó nyilvánosság részére megnyitott részén. Kiépítésre került a területen található létesítmények energia igényének kiszolgálása érdekében egy új áramváltós mérőhely és elektromos hálózat, elosztószekrények telepítésével. Az elbontott kerítés helyén elkészült a lábazat burkolása, korlát kialakítása a terep fennálló szintkülönbsége miatt. Két levezető térkőburkolatú sétány épült, környezetükben virág planténerekkel és un. napozóteraszokkal. A terület megvilágítása érdekében 5 db LED fényforrással ellátott, napelemes kandeláber telepítése történt, a tó felszínén pedig egy 10 m átmérőjű úszó szökőkút került elhelyezésre. A régi padok elbontásával új padok és hulladékgyűjtők telepítése történt meg.
7.) Jelfák felújítása. A Szent István parkban, a Harangház mögött található, fából készült 3 db jelfa (Turul Napjelkép, Csodaszarvas és Életfa Lélekmadárral) Győri László szobrászművész alkotásai. Elmúlt évben az Önkormányzat a művek újra alkotását rendelte meg a művésztől azok állapotára – erősen korhadt – tekintettel. Az alkotások két ütemben készültek el, áthúzódó beruházásként tavasszal készült el az utolsó elem.
8.) Víztorony felújítása pályázat. 2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé a Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás elnyerésére, melyre a víztorony belső vízterének felújítására vonatkozó pályázatunk benyújtásra került. Igaz, hogy a pályázatunk szakmailag, formailag megfelelt, ám forráshiány miatt pályázatunk elutasításra,  támogatási kérelmünk tartaléklistára került. A képviselő-testület 2019. évben a víztorony pályázat keretében történő felújításához szükséges önerőt, bruttó 25 079 325,-Ft összeget a költségvetésben külön soron biztosította. A projekt becsült összes költsége  bruttó 83.597.750,-Ft. Amennyiben támogató ebben az évben nem hoz pozitív döntést a tartalék listán lévő pályázatok vonatkozásában, akkor a későbbi megvalósítás reményében, a 2020. évi városi költségvetésben az önerőt vagy a teljes felújítás értékét tervezni szükséges.
9.) Bor János utca felújítása önrész. Ez év tavaszán a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közösen pályázati felhívást tett közé az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az Önkormányzat a Bor János utca felújítására vonatkozóan nyújtott be pályázatot bruttó 55 MFt összes bekerülési költséggel. A pályázatok bírálata megtörtént, október hónapban arról értesült az Önkormányzat, hogy forrás hiányában a pályázat nem nyert támogatást.
10.) Tokay utca bérlakások tetőfedése a Bölcsőde épület tetőhéjazatának cseréje során felszabaduló, még használható cserepekből készült el. A munkálatok elvégzéséhez az önkormányzat  bruttó 4 MFt támogatást nyújtott a Városgazdálkodási Zrt. részére.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:   Polgármester
                Jegyző
Hajdúszoboszló, 2019. október 30.
                                                                             Szilágyiné Pál Gyöngyi
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